



Hafnarfirði 24.12.2015

Skiplags- og byggingarsvið Hafnarfjarðar
Norðurhelli 2
221 Hafnarfirði

Að ósk bæjastjórans í Hafnarfirði og samkvæmt niðurstöðu fundar frá 3. nóvember 2015 leggur Skotípróttafélag Hafnarfjarðar fram eftirfarandi kostnaðaráætlun vegna óska félagsins um þátttöku Hafnarfjarðarbæjar í uppbyggingu á íþóttamannvirkjum, umhverfi og aðstöðu að Iðavöllum á næstu árum.

Áætlunin er unnin samkvæmt bestu samvisku, kostnaðarliðir eins áreiðanlegir og framast var unnt að afla án formlegra útboða.

Lóð og aðstöðu SÍH er skipt upp í tólf svæði sem eru merkt inn á mynd og teikningu af svæðinu hér að neðan og skipulag áætlunar sett upp í samræmi við það.

Gengið er útfrá að framkvæmdir nái yfir tímabilið 2016 til 2020.

Samkvæmt fyrri lið á svæði 12 er gert ráð fyrir að Hafnarfjarðarbær fullklári veginn frá Álfhelli að núverandi hliði að Iðavöllum og er sá kostnaður því ekki í þessari áætlun. (hefur þegar verið vísað til fjárlagagæðar 2016, eftir því sem okkur hefur verið tjáð)

Ekki er gert ráð fyrir neinum kostnaði vegna innri uppbyggingar, svo sem námskeiða og þjálfaramála, skrifstofuhalds né öðrum slíkum þáttum í daglegum rekstri.


Í áætluninni er gert ráð fyrir viðhaldi á fasteignum til næstu fimm ára og þá er meðtalið viðhalda á sameiginlegum eignahlut bæjarins og SÍH samkvæmt fyrri samningum.

Frekari upplýsinga má leita hjá:

Ferdinand Hansen sih@sih.is 824-6127

Stefán Geir Stefánsyni stefangeirstefansson@gmail.is 892-1618

Ferdinand Hansen
Formaður SÍH



Svæði 11

Svæði 1

Svæði 2

Svæði 3

Svæði 4

Svæði 5

Aspir á svæði 7

Svæði 6. Bilastæði 1, utan við hlið	Bilastæðið er ætlað fyrir 80 bifreiðar samkvæmt deliliskipulagi. Hluti af því hefur verið þöklagður til afnota fyrir þá sem gista á svæðinu undir mótahaldi.		
Frágangur á yfirborði bilastæðis	Bæta þarf ofanbúð 2000 m ²	350.000 kr.	2016 til 2017
Frágangur á jöðrum	Snyrta þarf kanta og mön sem snyr að hrauninu. Setja gróður í öll sár 500 ltr.	1.200.000 kr.	2016 til 2017
Svæði 7. Manir umhverfis skotvellii.	Elsti hluti hljóðmanar umhverfis skotvellinga er frá 1998. Þær eru byggðar að mestu úr hraungrífi af staðnum en að hluta úr moldar- og leirjarðvegi. Heilbrigðisyrnvöld telja (án mælinga) að manir hafi sigið frá fyrstu gerð og hafa óskað eftir úrbótum án tímasetninga. Erfitt er að komast að til að framkvæma þessa hækkun vegna gróðurs.	350.000 kr.	2020
Hækka hljóðmanir sem snúa til norðurs.	Hækka þarf mönu á 150 metra kaffa um að minnsta kosti 50 cm.	1.200.000 kr.	2018
Tilfærsla á trjám vegna hækkunar mana	Færa þarf 120 aspir sem komnar eru í 6 metra hæð.	1.200.000 kr.	2018
Svæði 8. Mön umhverfis öryggissvæði. <i>Samkvæmt staðsetningu á mönnum á deliliskipulagi er um miklar fyllingar að ræða ofan í gjótur sem ekki er tekið tillit til í þessum tölum.</i>	Samkvæmt deliliskipulagi eru tvær manir sem afmarka aðgang fótgangandi inn á öryggissvæðið. Önnur liggur niður meðfram aðkomuleiðinni og að Inngangshliðinu. Hin er austantil og liggur á lóðamörkum milli öryggssvæðisins og hrauns sem ennþá er að mestu ósnert.	1.600.000 kr. 2.500.000 kr.	Byrjað lítillega í árslok 2017
Klára mön milli aðkomuvegar og öryggissvæðis.	Staðdir: lengd 50 til 80 m, hæð 2 til 4 m og breidd 6 m.	1.600.000 kr.	
Klára mön milli hrauns og öryggissvæðis.	Staðdir: lengd 150 m hæð 2 til 4 m og breidd 6 m.	2.500.000 kr.	
Svæði 9. Öryggissvæði.	Þetta svæði var notað í allmörg ár sem losunarstaður af ýmsum óprúttum sem þurftu að losna við jarðveg og ýmsan úrgang. Það er því nokkur vinna framundan að jafna úr ósómanum, breiða yfir með lífrænum jarðvegi og þekja svæðið gróðursilkju. Efnissöfnun er hafin.	Ca. 1.000.000.kr.	2016 - 2020
Útvega og slétta mold til gróðursetningar Sáning á grasi og víðilka gróðri Ca 3.500 m ²	Ryðja út ýmsu efni sem begar er komið á staðin ? m3 Kaup og ákstur á jarðvegi, heppilegum til sáninga ? m3	Ca. 1.000.000.kr.	2016 - 2020

SKOTÍPRÓTTAFÉLAG HAFNARFJARÐAR

Svæði 10. Svæði meðfram aðkomuvegi. Úrvega og slétta mold til gróðursetningar Sáning á grasi og viðlíka gróðri	Aðkoma frá Álfrhelli að bílastæði er frekar óhrjáleg. Setja þarf töluvert af gróður sælum jarðvegi í sár eftir stórtækar vinnuvélar. Áætla má ? m ³ vanti á svæðið af jarðvegi Svæðið er ca 1000 m ² að flatamáli	Ca. 500.000 kr.	2016 til 2017
Svæði 11. Bílastæði 2 og vegur að safnþró og N-trappvelli	Vegur aftan við skotvöllin er til að geta losað úr safnþró frá salerni og til að bjónusta trapvöllin. Svæðið fyrir framan safnþróna er notað sem bílastæði á almennum æfingum en er lokað þegar keppnir eru haldnar. Ofanburður er ágætur að hluta en það vantar ofanburð frá rötþró að trapvelli. Einnig á eftir að ganga frá yfirborði á hljóðmönnum sem snúa til suðvesturs. Áætlað magn ? m ³ Mold og sáning ? m ²	150.000 kr. 850.000 kr.	2018 2018
Ofanburður frá bílastæði að trapvelli Frágangur á yfirborði mana. Svæði 12. Vegur frá bílastæði að lóðarmörkum	Aðeins hluti vegarins frá Álfrhelli er innan lóðarmarka Síh. Félagið hefur fundið fyrir pressu frá nágrönnum og bæjarfyrirvöldum um að setja hlíð á aðkomuleiðina vegna tíðrar losunar óprúttina á ýmskonar drasli og úrgangi. Núverandi lokun inn á svæðið er á mörkum skotvalla og bílastæðis. Gengið er útrá að lagning málbiks frá Álfrhelli að núverandi hlíði íðavalla verði framkvæmt af Hafnarfjarðarbæ og hefur verið lagt fyrir fjárhagsáætlun 2016.	Greiðslubáttöku HF fullnægt	Loktóð 2017
13 Undirvinnna og málbik frá bílastæði að lóðarmörkum <i>(Þessum lið er lokið í heild í október 2017)</i>	Hlíð, uppsetning og búnaður	1.500.000 kr.	2016 til 2017
14 Hlíð á lóðarmörkum	Stýribúnaður á vélum er orðinn úreldur og ekki hægt að tengja allar núverandi vélar inn á hann né bæta við fleirum.	Greiðslubáttöku HF lokið	Loktóð 2017
15 Stýribúnaður á vélar Tengir saman svæði 1 sem stjórnstöð við velli 2, 3, 4 og 5. Nýr stýribúnaður	Stýribúnaður sem stýrir notkun á öllum vélum á svæðinu. Hugbúnaður og vélabúnaður til umhalds og skömmtnar á vélar.	1.500.000 kr.	2017 til 2018