

STH Teiknistofan ehf.

Íþróttamiðstöð Hauka Ásvöllum 1, Hafnarfirði, íþróttasalur 2.

Verkkaupi: Hafnarfjarðarbær.
Verktaki: S.Þ. Verktakar ehf.
Eftirlitsaðili: STH Teiknistofan ehf.

Verkfundur nr: 28.
Fundarstaður: Ásvellir 1.
Fundartími: Miðvikudagur 31. janúar 2018. kl. 14:00.
Ritari: VPS.

Viðstaddir voru:

Frá verktaka:

Jón Ingi Gunnarsson.	JIG.	Húsasmíðameistari, verkstjóri.
Sigurður Þórðarson	SÞ.	Byggingarstjóri.

Frá Haukum:

Magnús Gunnarsson.	MG.	Framkvæmdastjóri Hauka.
--------------------	-----	-------------------------

Frá verkkaupa:

Viktor Þór Sigurðsson.	VPS.	Eftirlitsmaður verkkaupa.
------------------------	------	---------------------------

Dagskrá.

Nr. Efni/bókun.

Verkfundur.

- Fundargerðir.**
Fundargerð nr. 27 samþykkt.
- Stjórnendur verktaka.**
Stjórnendur verktaka eru eftirfarandi:
Sigurður Þórðarson byggingarstjóri.
Jón Ingi Gunnarsson húsasmíðameistari, verkstjóri.
- Aðstaða verktaka.**
Ekkert bókað.
- Öryggisráðstafanir.**
Ekkert bókað.

- 5. Vinnutími.**
Unnið er virkadaga vikunnar og laugardaga.
Virka daga. 8:00 - 18:00.
Helgar. 8:00 - 14:00 flestar helgar.
- 6. Mannafli og tæki.**
Í dag eru 7 - 8. stk. starfsmenn verktaka á Ásvöllum.
1-2. stk starfsmenn frá rafvirkja.
1. stk málari.
2. stk múrarar.
3-4. stk blikkarar.
5. stk starfsmenn að vinna við parketgólfið.
- 7. Verkáætlun.**
Ekkert bókað.
- 8. Framvinda verksins.**
Ekkert bókað.
- 9. Áætluð framvinda til næsta verkfundar.**
Ekkert bókað.
- 10. Aukaverk.**
SP. óskar eftir að gengið verði frá aukaverkum rafvirkja.
- 11. Viðbótarverk.**
Ákveðið var að setja aukaskyrkingar undir parket, þar sem áhorfendabekkir koma hugsanlega síðar.
Samþykkt var að setja tveggja þátta epoxy efni á gólf botnplötu, undir parket.
- 12. Reikningar.**
Ekkert bókað.
- 13. Kröfur.**
Ekkert bókað.
- 14. Bréf og orðsendingar.**
Ekkert bókað.
- 15. Teikningar.**
MG. óskar eftir afriti af lóðarteikningum.
- 16. Hönnun/breytingar.**
Ekkert bókað.
- 17. Veður.**
Mikið frost hefur verið í jörðu.
Frost hefur tafið, að hægt sé að byrja á lóðarframkvæmdum.
Grafið verður fyrir lögnum þegar færi gefst.
Lóð verður mæld upp áður en lóðarframkvæmdir hefjast.

18. **Undirverktakar.**
Ekkert bókað.
19. **Byggingafulltrúi.**
Ekkert bókað.
20. **Efnis- og vinnugæði.**
Ekkert bókað.
21. **Efnisútvegum.**
Ekkert bókað.
22. **Mansal.**
Ekkert bókað.
23. **Annað.**

SP. bókar: Þurfa ekki að vera ljós fyrir utan neyðarútganga að utanverðu.

Verktaki ítrekar að það vanti svar vegna fyrirspurnar um, hvort það eigi að mála herbergi í eldra húsi, þar sem mest rask verður.

SP. bókar: Á að setja loftræstingu í eldra húsið, þar sem opnanlegir gluggar detta út ?

Það á að setja 6. stk hulsur fyrir blakvelli.

Það verða settar línur fyrir 2. stk blakvelli, þversum.

MG. bókar að það þurfi að setja upp varanlega girðingu upp við körfubolta húsið.

MG. bókar er ekki best að semja við verktaka um að setja upp varanlega girðingu, áður en farið verður í lóðarfrágang.

MG. bókar að það þurfi að ganga frá niðurföllum við lagnakjallara á suðurhlíð körfubolta húss. Viðvarandi vatnselgur er við körfubolta húss.

MG. bókar að hann hafi verulegar áhyggjur af vatnselg við allt Haukahúsið.

MG. óskar eftir úrbótum vegna þessa.

MG. óskar eftir að brunahani við bílastæði, verði færður.

Óskað er eftir að vatnsveitustjóri Hafnarfjarðar komi á staðinn og komi með tillögur að lausn vegna vatnselgs á lóðinni.

MG. vekur athygli á, hvort ekki sé betra að vera með hlið/lokun á bílastæði, á milli körfubolta húss og handbolta húss.

SP. vekur athygli á verkmörkum, sem eru á lóðinni. Skv. lóðarteikningu nr. 01.

Samþykkt í Hafnarfirði. _____ 2018.

f.h. verktaka.

f.h. verkkaupa.

Fundargerðin er send til eftirfarandi:

Sigurður Þórðarson, byggingastjóri og verktaki.
Jón Ingi Gunnarsson, húsasmíðameistari og verkstjóri.
Sigurður Haraldsson, sviðsstjóri fasteignafélags Hafnarfjarðar.
Samúel Guðmundsson formaður aðalstjórnar Hauka.
Magnús Gunnarsson, framkvæmdastjóri Hauka.
Sverrir Þór Sverrisson, vallarstjóri Hauka.
Helgi Már Halldórsson, hönnunarstjóri.
Karl Jóhann Haagensen, byggingafræðingur.
Haukur J. Eiríksson, burðarþol.
Björgvin I. Ormarsson, lagnir og loftræsting.
Auðunn Karlsson, raflagnir.
Davíð S. Snorrason, brunahönnun.
Gunnar Birnir Jónsson, hljóðhönnun.
Pétur Jónsson, landslagshönnun.