HAFNARFJARÐARBÆR
Umhverfi og framkvæmdir

www.hafnarfjordur.is

Ásvellir

2. fundur starfshóps um uppbyggingu Ásvalla var haldinn á Ásvöllum , þann 12. mars 2015 kl. 17:00.

Viðstaddir voru.

Starfshópur.		
Helga Ingólfsdóttir, formaður	HI	
Helga B Arnardóttir	HBA	
Friðþjófur H Karlsson	FHK	
Samúel Guðmundsson	SG	forföll
Þorgeir Haraldsson	ÞH	forföll
Jón Erlendsson	JE	
Með starfshópnum starfa:		
Sigurður Haraldsson	SH	Sviðsstjóri
Ingvar S Jónsson	ISJ	íþróttafulltrúi
Magnús Gunnarsson	MG	Framkvæmdastjóri Hauka

Eftirfarandi var tekið fyrir.

1. Samþykkt fundargerða: 1. fundargerð samþykkt.

2. Nýtt íþróttahús á Ásvöllum, þarfagreining.
M.G. fór yfir þarfagreiningu vegna nýs íþróttahúss á Ásvöllum. Í þarfagreiningunni kom fram leikjaálag vegna körfubolta og handbolta í núverandi íþróttahúsi, en 26-30 klst. fara í leiki hjá meistaraflokkum félagsins í hverjum mánuði, en þar sem báðir salir eru notaðir fyrir leiki þá falla niður 52-60 æfingartímar á mánuði. Þarfagreiningin verður sen á starfshópinn.

2. Húsrýmisáætlun vegna íþróttahúss á Ásvöllum.
M.G. fór yfir kynningu Hauka á nýju íþróttahúsi á Ásvöllum og fór yfir forteikningar sem gerðar hafa verið. Íþróttahúsið á að vera þar sem búið er að steypa að hluta plötu fyrir húsið.

Næsti fundur verður fimmtudaginn 19. mars kl. 17:00 að Ásvöllum.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:15.

Sigurður Haraldsson