HAFNARFJARÐARBÆR
Umhverfi og framkvæmdir

www.hafnarfjordur.is

Ásvellir

3. fundur starfshóps um uppbyggingu Ásvalla var haldinn á Ásvöllum , þann 31. mars 2015 kl. 17:00.

Viðstaddir voru.

Starfshópur.		
Helga Ingólfsdóttir, formaður	HI	
Helga B Arnardóttir	HBA	
Friðþjófur H Karlsson	FHK	forföll
Samúel Guðmundsson	SG	
Þorgeir Haraldsson	ÞH	
Jón Erlendsson	JE	forföll
Með starfshópnum starfa:		
Sigurður Haraldsson	SH	Sviðsstjóri
Ingvar S Jónsson	ISJ	íþróttafulltrúi
Magnús Gunnarsson	MG	Framkvæmdastjóri Hauka

Eftirfarandi var tekið fyrir.

1. Samþykkt fundargerða: 2. fundargerð samþykkt.

2. Nýtt íþróttahús á Ásvöllum, þarfagreining.
Farið yfir að nýju yfir þarfagreiningu vegna íþróttahúss á Ásvöllum. SG fór yfir þörfina og ítrekaði að þetta væri forgangsmál Hauka.

2. Forgangsröðun Hauka í framkvæmdum.
SG fór yfir forgangsröðun Hauka vegna framkvæmda. SG mun senda á starfshópinn það skjal. Fyrir næsta fund þarf að fara í kostnaðarmat á framtíðar framkvæmdum á Ásvöllum, SG og SH munu meta kostnað vegna væntanlegra framkvæmda.

Næsti fundur verður fimmtudaginn 9. apríl kl. 17:00 að Ásvöllum.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:15.

Sigurður Haraldsson