STH Teiknistofan ehf.

Íþróttamiðstöð Hauka Ásvöllum 1, Hafnarfirði, íþróttasalur 2.

Verkkaupi:	Hafnarfjarðarbær.
Verktaki:	S.Þ. Verktakar ehf.
Eftirlitsaðili:	STH Teiknistofan ehf.

Verkfundur nr:	35.
Fundarstaður:	Ásvellir 1.
Fundartími:	Föstudagur 11. maí 2018. kl. 14:00.
Ritari:	VÞS.

Viðstaddir voru:

<u>Frá verktaka:</u>		
Sigurður Þórðarson.	SÞ.	Byggingarstjóri.
<u>Frá Haukum:</u>		
Magnús Gunnarsson.	MG.	Framkvæmdastjóri Hauka.
<u>Frá verkkaupa:</u>		
Viktor Þór Sigurðsson.	VÞS.	Eftirlitsmaður verkkaupa.

Dagskrá.
Nr. Efni/bókun.

Verkfundur.

1. Fundargerðir.
Fundargerð nr. 34 samþykkt.

2. Stjórnendur verktaka.
Stjórnendur verktaka eru eftirfarandi:
Sigurður Þórðarson byggingarstjóri.
Jón Ingi Gunnarsson húsasmíðameistari, verkstjóri.

23. Annað.

Farið var yfir verkið.

SÞ. bókar að hann óski eftir að fá eintak af tækniblöðum þakdúks.
SÞ. óskar eftir litanúmeri á golfdúk.

Lóðarverktaki hefur störf í byrjun næstu viku.

MG. og VÞS vekja athygli á að hugsanlega eigi frágangur á milli parkets og flísa í salnum, ekki eftir að vera til friðs.

VÞS. spyr hvar eigi að geyma snittteina, sem á að nota síðar.

Farið var yfir það sem eftir er í verkinu
Farið var inní salinn og salurinn skoðaður.
Farið var út skoðað og rætt hvernig ganga eigi frá lóðinni á verkmörkum verksins ofl.

Fleira ekki bókað.

Samþykkt í Hafnarfirði. _____2018.

_____
f.h. verktaka.

_____
f.h. verkkaupa.

Fundargerðin er send til eftirfarandi:

Sigurður Þórðarson, byggingastjóri og verktaki.
Jón Ingi Gunnarsson, húsasmíðameistari og verkstjóri.
Sigurður Haraldsson, sviðsstjóri fasteignafélags Hafnarfjarðar.
Samúel Guðmundsson formaður aðalstjórnar Hauka.
Magnús Gunnarsson, framkvæmdastjóri Hauka.
Sverrir Þór Sverrisson, vallarstjóri Hauka.
Helgi Már Halldórsson, hönnunarstjóri.
Karl Jóhann Haagensen, byggingafræðingur.
Haukur J. Eiríksson, burðarþol.
Björgvin I. Ormarsson, lagnir og loftræsting.
Auðunn Karlsson, raflagnir.
Davíð S. Snorrason, brunahönnun.
Gunnar Birnir Jónsson, hljóðhönnun.
Pétur Jónsson, landslagshönnun.