Endurskoðuð tímalína

Eftirfarandi tímalína er lögð til við skipulag við gerð menntastefnu á skólaárinu 2020-2021: 2021

		Sept.	Okt.	Nóv.	Des.	Jan.	Feb.	Mars	Apríl	Maí	Júní	Sep	okt	nov	des	Jan	feb	mar	apr
1	Vinna í stýrihóps byrjar																		
2	Kynningarbréf sent út																		
3	Kynningarfundur																		
4	Opna rafrænan samráðsvettvang																		
5	Velja menntaleiðtoga																		
6	Vinna í starfshópi hefst																		
7	Fundur með menntaleiðtogum - vinnufundur																		
8	Fundur með menntaleiðtogum – kynning																		
9	Kynning ML til starfsmanna síns skóla																		
10	Setja vinnuna af stað - stýrihópur, ML																		
11	Fundir með hagsmunahópum																		
12	Opinn íbúafundur																		
13	Flokka og greina gögn frá fundum																		
14	Kynnt drög að stefnumótun																		
15	Endurskoða drög og fullklára stefnu																		
16	Drög lögð fyrir fræðsluráð																		
17	Stefna samþykkt í bæjarstjórn																		