**Hafnarfjarðarbær - fjárhagsáætlunargerð 2015-2019**

HAFNARFJÖRÐUR

| | Ábyrgð | Ágúst | | | | September | | | | október | | | | nóvember | | | | | desember | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika | | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| Dagsetning | | 3-10 | 10-17 | 17-24 | 24-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-2 | 3-9 | 10-16 | 17-23 | 17-23 | 1-7 | 8-14 | 15-21 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Verkþættir** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forsendur | Stjórnsýsla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tekjuáætlun skatttekjur | Stjórnsýsla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tekjuáætlun aðrar tekjur | Sviðin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Launaáætlun | Sviðin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fastir liðir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orka | Umfram | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Öryggiskerfi | Umfram | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sorphirða | Umfram | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aðkeypt ræsting | Umfram | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Þjónustugjöld lyftu | Umfram | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Loftræsting | Umfram | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tölvu og net kostnaður | Stjórnsýsla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sími | Stjórnsýsla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Innri leiga | Umfram | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fjárhagsáætlunarskjal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Annar rekstrarkostnaður | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fjármagnsliðir | Stjórnsýsla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Framkvæmdaáætlun | Umfram/sviðin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Búnaðarkaup | Umfram/sviðin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forsendur fyrir þriggja ára | Pólitík | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Þriggja ára áætlun | Sviðin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Samantekt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Starfsáætlunargerð | Sviðin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Samþykki starfsáætlana | Sviðin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Greinagerð | Sviðin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Framlögn í ráðum | Sviðin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Framlögn í bæjarráði | Stjórnsýsla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fyrri umræða í bæjarstjórn | Stjórnsýsla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seinni umræða í bæjarstjórn | Stjórnsýsla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |