HAFNARFJÖRÐUR

HESTAMANNAFÉLAGIÐ SÖRLI ÍÞRÓTT • LÍFSSTÍLL málsnr. 1903474

14. fundur Framkvæmdanefndar um uppbyggingu á athafnasvæði Hestamannafélagsins Sörla, haldinn á Norðurhellu 2, þann 4.apríl 2022 -kl. 8:30.

Viðstaddir voru.
Starfshópur.
Matthías Páll Imsland, formaður forföll
Helga Ingólfsdóttir
Stefán Már Gunnlaugsson
Atli Már Ingólfsson
Halldóra Einarsdóttir
Með starfshópnum starfa:

Sigríður Kristín Hafþórsdóttir	Framkvæmdarstjóri Sörla	
Sigurður Haraldsson	Sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs	
Geir Bjarnason	Íþrótta- og tómstundarfulltrúi	forföll
Rósa Steingrímsdóttir	Sviðsstjóri fjármálasviðs	forföll

Einnig mættu á fundinn Stefán Veturliðason frá VSB verkfræðistofu og Þorkell Magnússon frá Kanon arkitektum.
Eftirfarandi var tekið fyrir.

1. **Fundargerð.**
   Fundargerð 13 staðfest.

2. **Hönnun reiðhallar og kostnaðaráætlun.**
   Ráðgjafar hafa skilað hönnunargögnum og uppfærðri kostnaðaráætlun. Teikningar hafa verið rýndar af starfshópnum og VSB verkfræðistofu.

3. **Útboðsgögn.**
   Starfshópurinn samþykkir að útboð vegna jarðvinnu fari fram, og vísar þeirri ákvörðun til umhverfis – og framkvæmdarráðs. Jafnframt verði gerð bráðabrigða innkoma í núverandi reiðhöll.

Næsti fundur
Næsti fundur verður boðaður sérstaklega.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl.9:15