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2.12.2019 

Minnisblað 
 

Til: Hafnarstjóra Hafnarfjarðarhafnar, Lúðvíks Geirssonar (LG) 

Frá: Sætækni ehf, Gunnari H. Sæmundssyni (GHS) 

Efni: Þróttur. Viðhald /endurbætur, endurmat á kostnaði 

Fimmtudaginn 28. nóvember s.l. voru opnuð tilboð í samræmi við útboðslýsingu „Þróttur viðhald  / 

endurbætur útboðslýsing 0370 19 gerð af Sætækni ehf“. Útboðið var lokað og var eftirtöldum boðið 

að taka þátt: Stjálsmiðjan – Framtak, Vélsmiðja Orms og Viglundar (VOOV) og Skipasmíðastöð 

Njarðvíkur (SKN). 

Ekkert tilboð barst frá VOOV. Stálsmiðjan – Framtak bauð 18.589.742 kr og SKN 10.795.000 kr en 

kostnaðaráætlun heimfærð í tilboðsliði er kr. 8.859.000, en þá er ekki tekið mið af ófyrirséðum 

kostnaði. 

Samanburð á  tilboðum og kostnaðaráætlun má sjá hér að neðan: 

 Þróttur útboð: Viðhald / endurbætur   

   

 Samanburður á tilboðum:   

      

Nr  Verk              SKN 
Stálsmiðjan – 

Framtak Kostn.áætlun 

1.0 Almennt  0 kr. 465.040 kr. 0 kr. 

2.1 Slipptaka  725.000 kr. 6.376.618 kr. 360.000 kr. 

2.2 Sandblástur  2.400.000 kr. 2.647.760 kr. 1.480.000 kr. 

2.3 Málningarvinna  2.410.000 kr. 2.188.284 kr. 2.600.000 kr. 

2.4 Vélarúm  3.080.000 kr. 3.811.520 kr. 1.624.000 kr. 

2.5 Stálvinna  560.000 kr. 457.400 kr. 480.000 kr. 

2.6 Rafmagnsvinna  100.000 kr. 195.000 kr. 365.000 kr. 

2.7 WC  1.500.000 kr. 2.448.120 kr. 960.000 kr. 

 Smærri viðgerðir  0 kr. 0 kr. 1.000.000 kr. 

 Samtals  10.775.000 kr. 18.589.742 kr. 8.869.000 kr. 
 

 

 

Eftir viðræður við tilboðsgjafa kemur í ljós að um þessar mundir er mikið að gera í greininni og því 

ekki skortur á verkefnum. Tilboðið frá Stálsmiðjunni – Framtaki er mjög hátt og kemur það til af því 

að fyrirtækið gerði ráð fyrir að byggja skýli utan um bátinn til að skapa góða vinnuaðstöðu. Tilboðið 
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frá SKN er einnig yfir kostnaðaráætlun og mestu munar þar um meiri kostnað í vélarúmi, sandblæstri 

og WC. Aðstæður hjá SKN eru hins vegar sérlega hentugar, því að hjá þeim verður Þróttur tekinn inn í 

hús og málningarvinna og önnur vinna unnin við bestu aðstæður. 

Ný kostnaðaráætlun hefur verið gerð þar sem miðað er við tilboð frá SKN  og áður komið tilboð frá 

Kletti ehf í upptekt á vél og gír. 

 

Endurmat á kostnaðaráætlun    

m.v. tilboð frá SKN og Kletti ehf.    

     

   Upphæðir  
Tilboð frá Kletti ehf v. vélar og gírs   5.752.458 kr 

Tilboð frá SKN   10.795.000 kr 

   16.547.458 kr 

Ófyrirséður kostnaður 10%  1.654.746 kr 

  Alls  18.202.204 kr 
 

 

Upprunaleg kostnaðaráæltun frá 6. nóvember s.l. hljóðaði upp á  17.674.562 kr.  

Hækkunin er því 527.642 kr. 

 

Rétt er að taka fram að í þessari nýju áætlun er búið að lækka ófyrirséðan kostnað niður í 10% sem er 

ekki óeðlilegt m.v. að fyrir liggja tvö tilboð í allt verkið.  

 

 

 

 

 

 


