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Framkvæmdahópur Lífsgæðaseturs í St. Jó - 1811306 

Fundur 21. nóvember 2019 kl. 11:00 til 12:00, haldinn í bæjarráðssalnum Ráðhúsi Hafnarfjarðar. 

Mættir: 

Fulltrúar: 

Ágúst Bjarni Garðarsson, bæjarfulltrúi, formaður 

Guðlaug Kristjánsdóttir, bæjarfulltrúi 

Rósa Guðbjartsdóttir, bæjarstjóri 

 

Starfsmenn: 

Helga Stefánsdóttir, forstöðumaður á skrifstofu Umhverfis- og skipulagssviðs 

Sigurður Haraldsson sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs 

Sigríður Kristinsdóttir, bæjarlögmaður og sviðsstjóri Stjórnsýslusviðs 

 

1. Endurbætur á Suðurgötu 41 

Sigurður Haraldsson fer yfir framkvæmdir við St. Jó, Suðurgötu 41.  

Húsið var opnað formlega 5. september sl. Önnur hæð hússins er tilbúin og eru leigutakar komin í öll 

rými. 

Í dag er búið að framkvæma fyrir um kr. 88 millj.  Kostnaðaráætlun gerði ráð fyrir tæpum kr. 80 millj. 

Helstu ástæður hækkunar eru magnaukningar og viðbótarverk. Endurnýja þurfti hurðar, setja upp 

nýtt múrkerfi, endurnýja sólbekki, heilsparsla fleiri veggi, loftaefni uppfylltu ekki kröfur til brunaála, 

ljós ónýt, meira rif, endurnýjun dúka, rafmagnstafla o.s.frv.  

Fjárþörf er því um kr. 8 milljónir  sem lagt er til að verði tekin af lyklum vegna framkvæmda við 

Bláfjöll á þessu ári en þeim var frestað. 

2. Framvinda  

Farið yfir hugmyndir að framvindu verkefnisins Lífsgæðasetur sem verkefnastjóri og sviðsstjóri 

stjórnsýslusviðs hafa sett fram, ásamt kostnaðaráætlun frá umhverfis- og skipulagssviði. 

Fundaritari: Sigríður Kristinsdóttir 

Fundi slitið kl 12:00 


