
 

 

         

Samningur 

 

 

  

      Hafnarfjarðarbær  kt.  590169-7579 og Fimleikafélag Hafnarfjarðar   kt.  540169-

2769 hér eftir nefnt FH gera með sér svohljóðandi samning á grundvelli 

samstarfssamninga bæjarins og íþróttafélaganna: 

 

1. gr. 

      Samningurinn er vegna uppbyggingar við Íþróttamiðstöð FH í Kaplakrika, 

framkvæmdin tekur til jarðvinnu, lóðarfrágangs, lokafrágang frjálsíþróttahúss að utan, 

frágang í stúku hellulögn, aðstaða hreyfihamlaðra, vindfang og handrið, gerð 

tengibyggingar út í Risann ásamt smærri verkum,   

 

2. gr. 

       Hafnarfjarðarbær fellst á að umræddar framkvæmdir verði í samræmi við 

samstarfssamninga hans og íþróttafélaganna og greiðir 90% af áætluðum 

framkvæmdakostnaði en Fimleikafélag Hafnarfjarðar greiðir 10%. 

 

3. gr.  

      Hafnarfjarðarbær fellst á fyrirliggjandi kostnaðaráætlun gerða af Fasteignafélagi 

Hafnarfjarðar dagsett  28.03. 2014 að upphæð kr. 136.071.131. Hlutur 

Hafnarfjarðarbæjar verði þannig kr. 122.464.018 og hlutur Fimleikafélags Hafnarfjarðar 

kr.  13.607.113.  

Hafnarfjarðarbær greiðir FH heildarupphæðina þar sem FH greiðir sinn hluta með 

framsali á eignarhlut í Kaplakrika við frágang eignaskiptasamnings um Kaplakrika.  

 

4. gr. 

      Greiðslur Hafnarfjarðarbæjar vegna framkvæmdanna ákvarðast í fjárhagsáætlun 

hvers árs. 

      Hafnarfjarðarbær áætlar að greiða sinn hlut með þremur árlegum jöfnum 

verðbættum greiðslum, fyrst á árinu 2015 og síðan 2016 og 2017, greiðslur hvers árs 

fari fram 20. mars ár hvert.  Endanleg upphæð hvers árs er þó bundin samþykki 

bæjarstjórnar hverju sinni. 

 

5. gr. 

       Verði hraði framkvæmda meiri en fjárveitingar samkvæmt ofanrituðu leyfir er 

Fimleikafélagi Hafnarfjarðar heimilt að fjármagna framkvæmdir með lántöku þar til 

framlög af fjárhagsáætlun koma, enda ber Fimleikafélag Hafnarfjarðar allan 

fjármagnskostnað.  Tefjist þó greiðslur frá Hafnarfjarðarbæ frá því er getur í 4. grein 

hér að ofan, mun Hafnarfjarðarbær greiða fjármagnskostnað þar af lútandi. 

      Lántökur þessar skulu gerðar í fullu samráði við Hafnarfjarðarbæ sem veitir 

veðheimild í umræddum mannvirkjum. 

 

 

6. gr. 

Fimleikafélag Hafnarfjarðar mun sjá um allar framkvæmdir samkvæmt 

fyrirliggjandi framkvæmdaráætlun dagsett í 28. mars 2014. Áætlað er að hefja 



 

 

framkvæmdir við verkið á vordögum 2014, verklok eru áætluð 24. október 2015.  

Hafnarfjarðarbær hefur eftirlit með með framkvæmdum  og sér um að greiðslur úr 

bæjarsjóði verði ekki umfram framvindu framkvæmda hverju sinni. Til verksins mun 

Umhverfi og framkvæmdir  skipa  sérstakan eftirlitsmann, sem  mun sjá um eftirlit 

með verkinu og veita Fimleikafélagi Hafnarfjarðar tæknilega ráðgjöf. 

     

 

7. gr. 

       Samningur þessi er gerður í tveimur samhljóða eintökum og heldur hvor aðili sínu 

eintaki. Til staðfestingar undirrita samningsaðilar samning þennan í viðurvist tveggja 

vitundarvotta. 

 

    Hafnarfirði,  28.03. 2014   

 

 

 

F.h. Hafnarfjarðarbæjar:   F.h. Fimleikafélags Hafnarfjarðar: 

 

 

________________________  _________________________ 

 

 

Vottar að réttri dagsetningu, 

fjárræði og undirskrift aðila: 

 

 

 

 

 

 Meðfylgjandi gögn frá Fimleikafélagi Hafnarfjarðar.: 
 

1. Framkvæmdaáætlun samkvæmt tillögu FH og skipulagi á íþróttasvæði Kaplakrika. 

 

2. Framkvæmdaáætlun vegna verksins  dagsett 28. mars 2014 

 

3. Kostnaðaráætlun vegna framkvæmdanna dagsett 28. Mars  2014 



 

 

Fylgiskjal 1 
 

Framkvæmdaáætlun á íþróttasvæði FH í Kaplakrika 2014-2017 

 

Utanhússfrágangur frjálsíþróttahúss, jarðvinna, lóðarfrágangur og 

fl. 

 
Þessi framkvæmdaáætlun er tillaga FH og unnin í samræmi við skipulag og 

samþykkta aðaluppdrætti af mannvirkjum á svæði FH í Kaplakrika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Fylgiskjal 2 
 

Framkvæmdaáætlun FH dagsett 26. mars 2014 

Utanhússfrágangur frjálsíþróttahúss, jarðvinna, lóðarfrágangur og 

fl. 
 

Lokið verði við allan utanhússfrágang frjálsíþróttahúss, jarðvinnu og lóðafrágang milli 

frjálsíþróttahúss og félagsaðstöðu,  ásamt smærri verkum,   

 

Áformað er að verkefnið verði unnin í fimm verkþáttum   

 

I. Verkþáttur- Jarðvinna         apríl 2014 til  des 2014 

1. Undirbúningur og rýna/yfirfara hönnun m.t.t. breyttinga á lóðarfrágangi á  

hönnum.  

2. Yfirfara það efni sem nú þegar er á svæðinu magntaka, mæla og meta 

burðarhæfi þess. 

3.  Rýna verkþætti lagna og fullgera samkvæmt verklýsingu og magskrá 

4.  Fullgera jarðvinnu á þessum svæðum með því að setja það efni sem lýst er í 

verklýsingu um jarðvinnu. 

 

 

II. Verkþáttur- Lóðarfrágangur      apríl  2014 til des  2014 

 

1.  Rýna hönnun m.t.t. sparnaðar þó án þess að rýra gæði. Ásamt því að gera 

breytta magnskrá og verklýsingu.   

2. Fullgera lóðarvinnu á svæði milli frjálsíþróttahúss og félagsálmu ásamt 

rampi meðfram frjálsíþróttahúsi. 

  

  

III. Verkþáttur- Utanhússfrágangur frjálsíþróahúss    apríl 2014 til okt  2014 

 

1. Yfirfara núverandi stöðu á leiðurum, einangrun sem komin er , takkadúk 

og fl. 

2. Skoða hvort hægt sé að nota annað efni í klæðningu s.s. minni bárur og þar 

með ódýrara efni. 

3. Klæða hús og einangra að utan. 

4. Setja upp niðurfallsrör og tengja, efnið er til. 

 

IV. Aðstaða hreyfihamlaðra, stúka og tenging við Risa    apríl 2014 til sept 2015 

 

1. Yfirfara núverandi stöðu 

2. Fullklára verkþætti sem tilheyra þessum verkþætti 

 

V.  Aukaverk samkvæmt samþykktum    apríl 2014 til sept 2015 

1.   Yfirfara núverandi stöðu 

2 Fullklára verkþætti sem tilheyra þessum verkþætti 

 



 

 

 

 

 



 

 

Fylgiskjal 3 
 

Kostnaðaráætlun Fasteignafélags Hafnarfjarðar og FH dagsett 28. 

mars 2014 

 

Utanhússfrágangur frjálsíþróttahúss, jarðvinna, lóðarfrágangur og 

fl. 

 

 

 
 


