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Til:  Stjórnar SSH. 

 Frá:  Framkvæmdastjóra SSH, svæðisskipulagsstjóra og verkefnisstjóra Borgarlínu. 

 Dags:  6. júní, 2017. 

 Málsnúmer: 1610002 

 Efni: BORGARLÍNAN – Verkefna- og stöðuskýrsla 

__________________________________________________________________________ 

 

I STAÐA VERKEFNA 

 

a) Skipulagsvinna 

Formlegt skipulagsferli 

Öll sveitarfélög hafa samþykkt að hefja forkynningarferli þar sem vinnslutillögur að 

skipulagsbreytingum verða kynntar opinberlega.  Sameiginleg auglýsing þessa efnis var birt 30. 

maí sl. Óskað er eftir því að athugasemdir berist fyrir 20. júní. Opin kynningarfundur verður 

haldinn miðvikudaginn 7. júní í Salnum Kópavogi. Sá fundur fullnægjir lagaskyldu 

sveitarfélaganna. Það er undir hverju og einu sveitarfélagi að halda sérstaka kynningarfundi 

heima fyrir. 

Lega/staðsetning innviða 

Vinna COWI að staðsetningu innviða Borgarlínu liggur niðri á meðan á forkynningu stendur. 

Horft verður til innkominna ábendinga og athugasemda við vinnslutillögunar við mótun loka 

tillögu. 

Annað 

Athygli ehf. mun aðstoða við að koma kynningarmálum um Borgarlínu í betri farveg.  Ákveðið 

hefur verið að nýta forkynningarferlið sem viðburð til að koma upplýsingum um Borgarlínu 

fram með einfaldari hætti.  Til að byrja með verður opnuð sérstök heimasíða www.borgarlinan.is 

með einföldum upplýsingum (spurt og svarað) ásamt skipulagstillögunum.  Sá vettvangur mun 

svo þróast og þroskast eftir því sem skipulagsferlinu vindur fram. 

b) Strúktúrvinna 

Framvinda fylgir tímaplani sem unnið hefur verið eftir frá því í nóvember sl. 

Þjónustustig Borgarlínu 

Sjá Minnisblað dags. 12. febrúar 2017. 

Kostnaðargreining innviða Borgarlínu 

Eins og fram kom í síðustu verkefna- og stöðuskýrslu er framkvæmdakostnaður 

(verktakakostnaður) innviða Borgarlínu metinn á bilinu 1,1-1,2 milljarður króna/km. Innifalið í 

þeim kostnaði er gerð sérakreina, breytingar á gatnamótum, staðlaðar og upphitaðar bið- og 

skiptistöðvar, rauntíma upplýsingakerfi og greiðslukerfi. Verð eru með VSK. Þessi verð eru að 

ríma vel við þau erlendu reynsluverð sem við höfum verið að nota til þessa, hliðstæð verð 

erlendis frá sem við höfum aðgang að fyrir BRT lausn eru á bilinu 1-1,5 milljarður króna. 

Mannvit vann kostnaðarmatið í samstarfi við Vegagerðina. 

Ljóst er að það eru tækifæri til að ná niður ofangreindum kostnaði en frekari vinnu við það er 

rétt að taka á seinni stigum verkefnisins. 

http://www.borgarlinan.is/
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Eignarhald innviða og kostnaðarskipting 

Sjá Minnisblað dags. 12. febrúar 2017. 

Taka þarf afstöðu til þeirrar aðferðarfræði sem þar er líst. 

Rekstur Borgarlínu 

Unnið er að mati rekstrakostnaðar með COWI, mun liggja fyrir um svipað leitu og tillaga að 

fyrsta áfanga liggur fyrir. 

Lagaheimildir 

Sjá Minnisblað dags. 4. apríl 2017. 

Annað 

Formaður SSH, Borgarstjóri, framkvæmdastjóri SSH, svæðisskipulagsstjóri SSH og 

verkefnisstjóri Borgarlínu funduðu með samgönguráðherra þann 16. maí sl. til að ræða 

Borgarlínuverkefnið, tilgang þess og stöðu. Fundurinn var haldinn að beiðni SSH til að ræða 

um formlega aðkomu samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis að undirbúningi og sameiginlegri 

fjármögnun Borgarlínu. Í lok fundar voru aðilar sammála um að skipa sérstakan samráðshóp um 

verkefnið. Af hálfu ráðherra var tiltekið að Sigurbergur Björnsson og Hreinn Haraldsson yrðu 

fulltrúar í þeim hópi. 

Í framhaldi af fundinum sendi SSH erindi þann 18. maí sl. til ráðuneytisstjóra samgöngu- og 

sveitarstjórnarráðuneytis. Í því erindi kom fram að í gildi er samkomulag milli SSH og 

Vegagerðarinnar frá 17. apríl 2015 um samstarf þessara aðila um þróun samgöngukerfa á 

höfuðborgarsvæðinu. Verkefninu er stjórnað af sérstökum  stýrihópi  sem í eiga sæti tveir 

fulltrúar Vegagerðarinnar og tveir fulltrúar SSH. Af hálfu Vegagerðarinnar sitja í stýrihópnum 

Hreinn Haraldsson vegamálastjóri og Jónas Snæbjörnsson framkvæmdastjóri og af hálfu SSH 

Dagur B. Eggertsson borgarstjóri og Gunnar Einarsson bæjarstjóri Garðabæjar. Það er hugmynd 

SSH að fella ofangreint verkefni varðandi samstarf SSH og samgönguráðuneytisins um 

undirbúning og fjármögnun Borgarlínunnar saman við þau verkefni sem nú er unnið að í 

ofangreindum samningi SSH og Vegagerðarinnar, enda falla þau verkefni sem rædd voru á fundi 

með ráðherra 16. maí vel saman við þau verkefni sem skilgreind eru í samningnum, einkum og 

sér í lagi með vísun í 4. grein samkomulagsins um „sjálfbæra samgönguáætlun fyrir 

höfuðborgarsvæðið“. Tillaga SSH til ráðuneytisstjóra samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis 

er að stýrihópur samningsins frá 17. apríl 2015 verði útvíkkaður og til viðbótar þeim aðilum 

sem nú skipa hann bætist þar inn Sigurbergur Björnsson f.h. ráðuneytisins og Ármann Kr. 

Ólafsson stjórnarformaður SSH. 

Á þetta hefur verið fallist af hálfu ráðuneytisins. 

Skipulag 

Eins og fram kemur hér áður þá eru atriði er varða skipulag vegna Borgarlínu í farvegi. Sjá 

umfjöllun hér ofar. 

II  VERKEFNAHÓPAR 

Fagráð svæðisskipulagsnefndar 

Síðasti fundur var þann 2. júní. þar var farið yfir kynningarmál og nauðsyn þess að 

skipulagsdeildir og nefndir sveitarfélagann nýti forkynningartímann vel og rýni tillögurnar inna 

síns sveitarfélags.  

Verkefnahópur um samgöngu- og tæknimál 
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Síðasti fundur var þann 1. júní. 

III NÆSTU SKREF 

Næstu skref eru að: 

• Forkynna vinnslutillögur svæðis- og aðalskipulagsbreytinga. 

• Meta rekstrarkostnað Borgarlínu. 

• Vinna að tillögu um fyrirkomulag og eignarhald um innviði fyrir Borgarlínu annars vegar og 

rekstur og þjónustu hins vegar. 

• Hefja vinnu með samgönguráðuneyti við úttekt á úrbótum í samgöngumálum innan 

höfuðborgarsvæðisins. 

• Markmið með þeirri vinnu er að formgera samkomulag SSH og ríkisins sem m.a. taki á: 

o Hlutverki og aðkomu ríkisins 

o Eignarhald og rekstur innviða 

o Möguleg stofnun félags 

o Skiptingu kostnaðar og fjármögnun 

o Mótun lagaramma 

o Verkaskiptingu 

o Verk-, tíma- og viðskiptaáætlun 

IV FJÁRMÁL 

Sjá Minnisblað dags. 12. febrúar 2017. 

V ANNAÐ 

Engin önnur mál. 

 

Virðingarfyllst,  

     

__________________________ 

Páll Guðjónsson 

framkvæmdastjóri SSH 

 


