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Verkheiti: Straumsvíkurhöfn Dagsetning: 6. febrúar 2020
Verkkaupi: Hafnarfjarðarhöfn

Verkefni:  Straumsvík – Skemmir í  óveðri 9. og 10. desember 2019

Inngangur
Í framhaldi af minnisblaði frá 20.desember 2019 og nánari skoðun á teikningum 
mannvirkis voru kafarar frá Köfunarþjónustunni fengnir til að kafa meðfram steyptum 
kerjum við enda Súrálsbakkans í Straumsvík til að kanna mögulegar skemmdir á 
mannvirkinu.

Skemmdir

Í ljós kemur að ástand er að mestu gott nema á norðurhlið bakkans þar sem komið er 
stórt gat á skilum á milli kerja á um 5m dýpi. Sjá merkt með fjólubláu á meðfylgjandi 
teikningu, jafnfram er sýnt með gulu það svæði sem fram eru komnar skemmdir á 
þekju.
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Teikning sýnir uppbyggingu steyptra kerja á enda hafnargarðs, merkt inn með bleiku skemmd á um 5m 
dýpi og gul merking sýnir hvar skemmd er komin fram á yfirborði.  

Sú skemmd sem sést á myndum kafara er augljóslega á tengingum milli steyptra 
kerja. Á milli kerja eru 40cm þykk x 50cm há og um 2,2m langar steypueiningar. Svo 
virðist sem op sé komið á um 5m dýpi og stærð um 1,5m x 2,5m.  Kafari upplýsti  að sjá 
mætti nýleg sem eldri steypubrot í sárinu og því má leiða að því líkum að gatið hafi 
komið fram fyrir talsverðum tíma en hið mikla langvinna ölduálag þann 9. og 10. 
desember hafi aukið verulega á skemmdirnar.

Jafnframt sést að efni hefur skolað út og fyrir innan skemmdina er hellir. Ekki sést 
auðveldlega stærð hellisins en leiða má að því líkum með tilliti til þeirra skemmda sem 
fram eru komnar í um 20-25m fjarlægt frá opinu að talsverðu efni hafi skolað út. 
Ástæða þess að skemmdir koma fram á þessum stað er sú að yfir kerjum er um 70cm 
þykk steypt plata sem ber sig á milli kerja en þar fyrir utan er um 20cm plata á fyllingu 
þar sem fram hafa komið sprungur og skemmdir.

Viðgerðir
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Undirritaður leggur til eftirfarandi framkvæmdaröðun á viðgerðum.

a. Brjót upp steypta þekju á því svæði þar sem skemmd er komin fram og fylla í það 
svæði og undir berandi 70cm þekju eins langt og vel og hægt er. Með þessu 
kemur jafnframt fram umfang útskolunar.

b. Samhliða lið a. fari kafari niður að skemmda opinu og hreinsi minna grjót og 
steypubrot úr opinu og háþrýstiþvoi brotsárið.

c. Kafari tekur mál af opi og í samráði við verkfræðing verða smíðuð steypumót 
fyrir opið og járnbending hönnuð.

d. Móti komið fyrir og steypu dælt í mót og gera má ráð fyrir að talsvert af steypu 
renni inn í holrúm bak við op.

e. Þekja steypt og gengið frá yfirborði.

Á þessu stígi er erfitt að meta kostnað við viðgerðir þar sem heildar umfang er ekki að 
fullu ljóst. Þó má vera ljóst að kostnaður hleypur á tugum miljóna króna.

Sigurður Guðmundsson, Strendingur ehf. verkfræðiþjónusta.


