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Hafnarfjarðarbær, kt. 590169-7579, og Landsnet hf., kt. 580804-2410, gera með sér 

eftirfarandi  

 

SAMKOMULAG 
um uppbyggingu hluta raforkuflutningskerfis Landsnets hf. innan Hafnarfjarðar.  

 

1. gr. 

Landsnet mun án kostnaðarþátttöku Hafnarfjarðarbæjar ráðast í eftirfarandi framkvæmdir 

og breytingar við hluta raforkuflutningskerfisins innan Hafnarfjarðar eins og nánar greinir í 

samkomulagi þessu. 

 

2. gr. 

1. Suðurnesjalína 2  

Ný Suðurnesjalína, Suðurnesjalína 2, 220 kV háspennulína, mun tengjast tengivirkinu í 

Hamranesi með 220 kV jarðstreng frá Hraunhellu. Mun þessi tenging létta á ásýnd 

Hamranestengivirkisins þar sem aukamöstur á lóðinni fyrir Suðurnesjalínu 1 verða tekin 

niður eftir að Suðurnesjalína 2 er komin í rekstur. 

 

2. Niðurrif Hamraneslína 1 og 2 

Aðilar eru sammála um áætlun um niðurrif Hamraneslína. Áætlað er að hefja niðurrifið eins 

fljótt og kostur er eftir að Sandskeiðslína 1 hefur verið tekin í rekstur. Byrjað verði á að rífa 

niður þann hluta sem liggur næst Hamranesi þannig að sá línuhluti verður farinn niður fyrir 

árslok 2018. Bygging Sandskeiðslínu 1 er forsenda þess að hægt sé að rífa Hamraneslínur og 

gera aðrar breytingar á flutningskerfinu í Hafnarfirði sem fjallað er um hér að neðan sbr. þó 

úrbætur á hljóðvist í spennuvirkinu við Hamranes. Munu aðilar leita eftir samvinnu við önnur 

sveitarfélög sem málið varðar, um að ráðist verði í þetta verkefni sem fyrst. 

 

3. Sandskeiðslína 1 

Unnið er að undirbúningi vegna byggingar 420 kV Sandskeiðslínu 1 sem mun liggja í lofti frá 

nýju tengivirki við Sandskeið að Hrauntungum í Hafnarfirði og þaðan sem 220 kV 

háspennulína samsíða Suðurnesjalínu 2 að Hraunhellu. Tvær mögulegar útfærslur á legu 

Sandskeiðslína 1 frá Hraunhellu eru til skoðunar. Annars vegar að línan muni liggja í lofti frá 

Hraunhellu í samræmi við aðalskipulag Hafnarfjarðar en tengjast Hamranesi með jarðstreng 

frá loftlínuhluta vestan Krísuvíkurvegar. Hins vegar útfærsla sem byggir á tengingu 

Sandskeiðslínu 1 frá Hrauntungum beint til álversins í Straumsvík í stað Hamranes en nánar 

er rætt um útfærsluna í 5. lið þessarar greinar. Áætlað er að framkvæmdum verði lokið fyrir 

árslok 2018, að því gefnu að tilskilin leyfi fáist í tæka tíð.  
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4. Hamranes-tengivirkið 

 

- Hljóðvist  

Landsnet hefur látið vinna skýrslu um hávaða frá tengivirkinu. Til að minnka hljóð sem berst 

frá tengivirkinu verður m.a. ráðist í eftirfarandi aðgerðir:  

 

1. Hljóðmön verður hækkuð um allt að 2 metra árið 2015. 

2. 1 af 3 spennum á lóð er ekki í eigu Landsnets en fyrirtækið mun beita sér fyrir því að 

spennirinn verði tekinn úr rekstri en að öðrum kosti að dregið verði úr hljóðmengun 

frá honum í samræmi við aðgerðir Landsnets skv. tölul. 3.  

3. Byggt verður utan um 2 spenna á lóð með hljóðdempandi efnum eigi síðar en árið 

2015. 

 

- Ásýnd 

Ásýnd tengivirkisins verður bætt með eftirfarandi aðgerðum:  

 

1. Stálgrindamöstur sem standa upp úr byggingunni verða minnkuð og þeim breytt 

samhliða og í beinu framhaldi af breytingum sem leiða af byggingu Sandskeiðslínu 1 

og Suðurnesjalínu 2, niðurrifi Hamraneslína 1 og 2 og tilfærslu Ísallína 1 og 2. 

2. Aukamöstur innan lóðarmarka fyrir Suðurnesjalínu 1 verða tekin um leið og 

Suðurnesjalína 2 kemur í rekstur. 

3. Mön verður hækkuð um allt að 2  metra, sbr. liður 1 hér að framan um hljóðvist.  

 

5. Ísallínur 1 og 2 og ný tenging við Hamranes í þeirra stað 

Þar til nýtt tengivirki í Hrauntungum verður byggt verða Ísallínur áfram tengdar sem loftlínur 

milli tengivirkis í Hamranesi og álversins í Straumsvík, 220 kV háspennulínur. Sú útfærsla sem 

er fyrst til skoðunar felur í sér að Sandskeiðslína 1 tengist beint inn til álversins í Straumsvík í 

stað þess að tengjast Hamranesi og að í stað tveggja Ísallína, milli álversins og Hamranes, 

komi aðeins ein lína. Þessi útfærsla kann að kalla á breytingar á samningum Landsnets og því 

ekki unnt af hálfu Landsnets að taka ákvörðun um hana á þessu stigi og þar af leiðandi óvíst 

hvort unnt sé að ráðast í þessa útfærslu. Verði ekki unnt að tengja Sandskeiðslínu 1 beint inn 

til álversins í Straumsvík, mun Landsnet vinna að færslu línanna úr núverandi legu í nýtt 

línustæði frá Hamranesi að Hraunhellu og þaðan að álveri í samræmi við aðalskipulag 

Hafnarfjarðar. Þessi útfærsla kann að kalla á breytingar á skipulagi. Gert ráð fyrir að færslu 

Ísallína verði lokið eigi síðar en 2018. 

 

3. gr. 

Uppbygging Sandskeiðslínu 1 og niðurrifi Hamraneslína 1 og 2 skal lokið fyrir árslok 2018 

nema óviðráðanleg atvik takmarki framkvæmdir, s.s. force majure, leyfisveitingar, niðurstaða 

í kæruferlum eða dómsmálum. Allar framangreindar framkvæmdir, nema vegna hljóðvistar 
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við Hamranes, hvíla á þeirri forsendu af hálfu Landsnets að öll tilskilin leyfi fáist í tæka tíð 

þannig að tímaáætlanir geti staðist og engin óviðráðanleg atvik, sbr. upptalningu að framan, 

takmarki framkvæmdir, hvort sem er vegna Suðurnesjalínu 2 eða Sandskeiðslínu 1.  

 

Verði ljóst að núverandi Hamraneslínur komi í veg fyrir nauðsynlegar byggingarframkvæmdir 

við skóla, sem gert er ráð fyrir í núverandi línustæði þeirra, þannig að skólinn verði ekki 

tilbúinn til notkunar í samræmi við uppbyggingu hverfisins, eru aðilar sammála um að grípa 

til bráðabirgðaráðstafana á árinu 2017. Nánar felast þessar bráðabirgðaráðstafanir í því að 

hluti Hamraneslína 1 og 2 verði fluttur (frá mastrastæðu 44 að mastrastæðu 46) til suðurs 

þannig að unnt verði að byggja skólann og taka hann í notkun. Um yrði að ræða loftlínur með 

hefðbundnum frágangi með vísan til öryggisþátta og þeirra lögbundnu skyldna sem hvíla á 

Landsneti. Sjá meðfylgandi fylgiskjal 1, sem sýnir tillögu að legu bráðabirgðalínu. Landsnet 

mun sjá um og framkvæma framangreinda tilfærslu á hluta Hamraneslína 1 og 2 á sinn eigin 

kostnað. Landsneti er heimilt að breyta útfærslunni ef það er talið hagkvæmt og með 

samþykki Hafnarfjarðarbæjar. 

 

Hafnarfjarðarbær skuldbindur sig til vinna eins hratt og kostur er að málum sem snúa að 

skipulagi og veitingu leyfa fyrir umræddum framkvæmdum innan sveitarfélagsins.    

 

4. gr. 

Forstjóri Landsnets og bæjarstjóri Hafnarfjarðarbæjar munu funda a.m.k. annan hvern 

mánuð í tengslum við framkvæmdir Landsnets innan Hafnarfjarðar, framvindu og verkefni, 

m.a. vegna niðurrifs Hamraneslína 1 og 2 og byggingu 420 kV háspennulínu, Sandskeiðslínu 

1, og annarra framkvæmda innan Hafnarfjarðar.  

 

Aðilar lýsa því yfir að þeir eru sammála um að við fyrsta tækifæri þurfi að koma öllum línum í 

framtíðarlínustæði skv. Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.  

 

Aðilar eru sammála um að stofna samráðshóp um framkvæmdir samkvæmt samkomulagi 

þessu með þátttöku hagsmunaaðila, s.s. íbúasamtökum og álverinu í Straumsvík.  

 

Öllu framangreindu til staðfestingar rita aðilar nöfn sín undir samkomulag þetta.  

 

Hafnarfirði, 9. júlí 2015. 

 

 

F.h. Hafnarfjarðarbæjar               F.h. Landsnets hf. 

 

 

Haraldur L. Haraldsson bæjarstjóri   Guðmundur Ingi Ásmundsson forstjóri 


