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Kostnaðaráætlun vegna breytinga á Hvaleyri

September 2014, uppfært febrúar 2018

Alls kostnaður við breytingar á Hvaleyrarhluta vallarins árin 2017-2021

Braut Kostnaður áfangi Verktími Kostnaður
við áfanga

Miðað við
verðlagsspá

13. braut 11.704.101 2. áfangi Haust 2019

14. braut 8.199.227 2. áfangi Haust 2019

15. braut - 2. áfangi Haust 2019 19.903.328 22.291.727

16. braut 6.397.113 3. áfangi Haust 2021 0

17. braut 11.605.154 3. áfangi Haust 2021 0

18. braut 10.005.229 3. áfangi Haust 2021 28.007.496 33.048.845

Sveinskotsv. 24.382.340 2. áfangi 2017-2018 24.382.340 26.955.294

Alls kostnaður 72.293.164 82.295.866

Verðlagsspá miðast við verðbólgusspá Seðlabanka Íslands, 3% á ári
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13. braut, kostnaðaráætlun

Vökvunarkerfi
Flöt

Vörunúmer Vara Verð Eining Magn Samtals

GRC1001740 751E PC/PC 81.370 1 2 162.740

1.25” Swing Joint 7.800 1 2 15.600

M61600 6 Station Decoder FD 601 90.833 1 1 90.833

63 mm rör 493 1 150 73.950

Rafmagnskapall 158 1 50 7.900

Fittings 100.000 1 1 100.000

Vinna við gröft og tengingar 4.500 1 40 180.000

Alls kostnaður 631.023 Alls kostnaður við 13. braut

Braut Verkliður Alls

Vörunúmer Vara Verð Eining Magn Samtals Vökvunarkerf
i

2.087.811

J0010060 900E FC 79.125 1 6 474.750 Jarðvinna 3.075.840

1,5” Swing joint 150 ACME 11.000 1 6 66.000 Efniskaup 2.400.450

M61101 1 Station Decoder FD 101 22.173 1 6 133.038 Hönnun 1.500.000

75 mm rör 687 1 400 274.800 Glompur 2.640.000

Fittings 175.000 1 1 175.000 Alls
kostnaður 11.704.101

Rafmagnskapall 158 1 400 63.200

Vinna við gröft og tengingar 4.500 1 60 270.000

Alls kostnaður 1.456.788

Kostnaðaráætlun við vélavinnu

Svæði Verklýsing Fjöldi tíma Eining Tímaverð Samtals

Grófmótun Vélavinna 40 1 15.060 602.400

Maður 50 1 4.769 238.450

Braut Vélavinna 30 1 15.060 451.800

Maður 40 1 4.769 190.760

Flöt Vélavinna 60 1 15.060 903.600

Maður 70 1 4.769 333.830

Slóðun Vélavinna 30 1 6.500 195.000

Sáning Maður+vél 20 1 8.000 160.000

Alls kostnaður 3.075.840

Kostnaðaráætlun efniskaup

Svæði Stærð Þykkt efnis Magn Verð Verð alls

Sandur flöt 1000 0,3 300 628 188.400

Sandur umhverfi flatar 1500 0,15 225 628 141.300

Grús undir teig 600 0,3 180 500 90.000

3-8 mm drenmöl 800 0,1 60 5.300 318.000

Fræ 6000 0,05 315 1.250 393.750

Keyrsla á sandi 705 1.800 1.269.000

Alls kostnaður 2.400.450

Kostnaðaráætlun við glompuvinnu

Svæði Verklýsing Fjöldi tíma Eining Tímaverð Samtals

Mótun Vélavinna 12 1 15.060 180.720

Maður 14 1 4.769 66.766

Hleðsla Vinna 800 1 4.500 3.600.000

Torf 1.500 1 650 975.000

Sandur Vinna 40 1 4.500 180.000

Efni 2 1 100.000 200.000

Alls kostnaður 2.640.000
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14. braut, kostnaðaráætlun

Vökvunarkerfi
Flöt

Vörunúmer Vara Verð Eining Magn Samtals

GRC1001740 751E PC/PC 81.370 1 2 162.740

1.25” Swing Joint 7.800 1 2 15.600

M61600 6 Station Decoder FD 601 90.833 1 1 90.833

63 mm rör 493 1 50 24.650

Rafmagnskapall 158 1 50 7.900

Fittings 25.000 1 1 25.000

Vinna við gröft og tengingar 4.500 1 20 90.000

Alls kostnaður 416.723

Braut

Vörunúmer Vara Verð Eining Magn Samtals

J0010060 900E FC 79.125 1 7 553.875

1,5” Swing joint 150 ACME 11.000 1 7 77.000

M61101 1 Station Decoder FD 101 22.173 1 7 155.211

75 mm rör 687 1 350 240.450

Fittings 150.000 1 1 150.000

Rafmagnskapall 158 1 350 55.300

Vinna við gröft og tengingar 4.500 1 60 270.000

Alls kostnaður 1.501.836

Teigar

Vörunúmer Vara Verð Eining Magn Samtals

BB250006 5505 Sprinkler 8.000 1 8 64.000

63 mm rör 493 1 20 9.860

50 mm rör 315 1 35 11.025

Fittings 65.000 1 1 65.000 Alls kostnaður við 14. braut

150PGA Segulloki 150 18.863 1 1 18.863 Verkliður Alls

Rafmagnskapall 158 1 25 3.950 Vökvunarkerfi 2.181.257

Vinna við gröft og tengingar 4.500 1 20 90.000 Jarðvinna 2.831.270

Alls kostnaður 262.698 Efniskaup 1.079.200

Hönnun 1.500.000

Glompur 607.500

Kostnaðaráætlun við vélavinnu Alls kostnaður
8.199.227

Svæði Verklýsing Fjöldi
tíma

Eining Tímaverð Samtals

Grófmótun Vélavinna 40 1 15.060 602.400

Maður 50 1 4.769 238.450

Braut Vélavinna 40 1 15.060 602.400

Maður 50 1 4.769 238.450

Flöt Vélavinna 0 1 15.060 0

Maður 0 1 4.769 0

Teigar Vélavinna 25 1 15.060 376.500

Maður 30 1 4.769 143.070

Slóðun Vélavinna 60 1 6.500 390.000

Sáning Maður+vél 30 1 8.000 240.000

Alls kostnaður 2.831.270

Kostnaðaráætlun til að klára efniskaup

Svæði Stærð Þykkt
efnis

Magn Verð Verð alls

Sandur flöt 0 0,3 0 628 0

Sandur umhverfi
flatar

0 0,15 0 628 0

Sandur Teigar 600 0,25 150 628 94.200

Sandur í braut 0 0,2 0 628 0

Grús undir teig 600 0,3 180 500 90.000

3-8 mm drenmöl 0 0,1 0 5.300 0

Fræ 10.000 0,05 500 1.250 625.000

Keyrsla á sandi 150 1.800 270.000

Alls kostnaður 1.079.200

Kostnaðaráætlun við glompuvinnu

Svæði Verklýsing Fjöldi
tíma

Eining Tímaverð Samtals

Mótun Vélavinna 3 1 15.060 45.180

Maður 5 1 4.769 23.845

Hleðsla Vinna 80 1 4.500 360.000

Torf 300 1 650 195.000

Sandur Vinna 5 1 4.500 22.500

Efni 0,3 1 100.000 30.000

Alls kostnaður 607.500
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15. braut, kostnaðaráætlun

Vökvunarkerfi
Flöt

Vörunúmer Vara Verð Eining Magn Samtals

GRC1001740 751E PC/PC 81.370 1 0 0

1.25” Swing Joint 7.800 1 0 0

M61600 6 Station Decoder FD 601 90.833 1 0 0

63 mm rör 493 1 0 0

Rafmagnskapall 158 1 0 0

Fittings 25.000 1 0 0

Vinna við gröft og tengingar 4.500 1 0 0

Alls kostnaður 0

Braut

Vörunúmer Vara Verð Eining Magn Samtals

J0010060 900E FC 79.125 1 0 0

1,5” Swing joint 150 ACME 11.000 1 0 0

M61101 1 Station Decoder FD 101 22.173 1 0 0

75 mm rör 687 1 0 0

Fittings 150.000 1 0 0

Rafmagnskapall 158 1 0 0

Vinna við gröft og tengingar 4.500 1 0 0

Alls kostnaður 0

Teigar

Vörunúmer Vara Verð Eining Magn Samtals

BB250006 5505 Sprinkler 8.000 1 0 0

63 mm rör 493 1 0 0

50 mm rör 315 1 0 0

Fittings 65.000 1 0 0 Alls kostnaður við 15. braut

150PGA Segulloki 150 18.863 1 0 0 Verkliður Alls

Rafmagnskapall 158 1 0 0 Vökvunarkerfi 0

Vinna við gröft og tengingar 4.500 1 0 0 Jarðvinna 0

Alls kostnaður 0 Efniskaup 0

Hönnun 0

Glompur 0

Kostnaðaráætlun við vélavinnu Alls kostnaður
0

Svæði Verklýsing Fjöldi
tíma

Eining Tímaverð Samtals

Grófmótun Vélavinna 40 1 0 -

Maður 50 1 0 -

Braut Vélavinna 40 1 0 0

Maður 50 1 0 0

Flöt Vélavinna 0 1 0 0

Maður 0 1 0 0

Teigar Vélavinna 25 1 0 0

Maður 30 1 0 0

Alls kostnaður 0

Kostnaðaráætlun til að klára efniskaup

Svæði Stærð Þykkt
efnis

Magn Verð Verð alls

Sandur flöt 0 0,3 0 0 0

Sandur umhverfi
flatar

0 0,15 0 0 0

Sandur Teigar 600 0,25 150 0 0

Sandur í braut 0 0,2 0 0 0

Grús undir teig 600 0,3 180 0 0

3-8 mm drenmöl 0 0,1 0 0 0

Fræ 10.000 0,05 500 0 0

Keyrsla á sandi 150 0 0

Alls kostnaður 0

Kostnaðaráætlun við glompuvinnu

Svæði Verklýsing Fjöldi
tíma

Eining Tímaverð Samtals

Mótun Vélavinna 3 1 0 -

Maður 5 1 0 -

Hleðsla Vinna 80 1 0 0

Torf 300 1 0 0

Sandur Vinna 5 1 0 0

Efni 0,3 1 0 0

Alls kostnaður 0
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16. braut, kostnaðaráætlun

Vökvunarkerfi
Flöt

Vörunúmer Vara Verð Eining Magn Samtals

GRC1001740 751E PC/PC 81.370 1 0 0

1.25” Swing Joint 7.800 1 0 0

M61600 6 Station Decoder FD 601 90.833 1 0 0

63 mm rör 493 1 0 0

Rafmagnskapall 158 1 0 0

Fittings 25.000 1 0 0

Vinna við gröft og tengingar 4.500 1 0 0

Alls kostnaður 0

Braut

Vörunúmer Vara Verð Eining Magn Samtals

J0010060 900E FC 79.125 1 5 395.625

1,5” Swing joint 150 ACME 11.000 1 5 55.000

M61101 1 Station Decoder FD 101 22.173 1 5 110.865

75 mm rör 687 1 100 68.700

Fittings 125.000 1 1 125.000

Rafmagnskapall 158 1 100 15.800

Vinna við gröft og tengingar 4.500 1 30 135.000

Alls kostnaður 905.990

Teigar

Vörunúmer Vara Verð Eining Magn Samtals

BB250006 5505 Sprinkler 8.000 1 2 16.000

63 mm rör 493 1 20 9.860

50 mm rör 315 1 25 7.875

Fittings 25.000 1 1 25.000 Alls kostnaður við 16. braut

150PGA Segulloki 150 18.863 1 1 18.863 Verkliður Alls

Rafmagnskapall 158 1 25 3.950 Vökvunarkerfi 1.077.538

Vinna við gröft og tengingar 4.500 1 20 90.000 Jarðvinna 2.597.425

Alls kostnaður 171.548 Efniskaup 840.650

Hönnun 1.500.000

Glompur 381.500

Kostnaðaráætlun við vélavinnu Alls kostnaður
6.397.113

Svæði Verklýsing Fjöldi
tíma

Eining Tímaverð Samtals

Grófmótun Vélavinna 60 1 15.060 903.600

Maður 70 1 4.769 333.830

Braut Vélavinna 20 1 15.060 301.200

Maður 25 1 4.769 119.225

Flöt Vélavinna 0 1 15.060 0

Maður 0 1 4.769 0

Teigar Vélavinna 25 1 15.060 376.500

Maður 30 1 4.769 143.070

Slóðun Vélavinna 40 1 6.500 260.000

Sáning Maður+vél 20 1 8.000 160.000

Alls kostnaður 2.597.425

Kostnaðaráætlun til að klára efniskaup

Svæði Stærð Þykkt
efnis

Magn Verð Verð alls

Sandur flöt 0 0,3 0 628 0

Sandur umhverfi
flatar

0 0,15 0 628 0

Sandur Teigar 450 0,25 113 628 70.650

Sandur í braut 0 0,2 0 628 0

Grús undir teig 450 0,3 135 500 67.500

3-8 mm drenmöl 0 0,1 0 5.300 0

Fræ 8.000 0,05 400 1.250 500.000

Keyrsla á sandi 113 1.800 202.500

Alls kostnaður 840.650

Kostnaðaráætlun við glompuvinnu

Svæði Verklýsing Fjöldi
tíma

Eining Tímaverð Samtals

Mótun Vélavinna 10 1 15.060 150.600

Maður 12 1 4.769 57.228

Hleðsla Vinna 40 1 4.500 180.000

Torf 250 1 650 162.500

Sandur Vinna 2 1 4.500 9.000

Efni 0,3 1 100.000 30.000

Alls kostnaður 381.500
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17. braut, kostnaðaráætlun

Vökvunarkerfi
Flöt

Vörunúmer Vara Verð Eining Magn Samtals

GRC1001740 751E PC/PC 81.370 1 6 488.220

1.25” Swing Joint 7.800 1 6 46.800

M61600 6 Station Decoder FD 601 90.833 1 1 90.833

63 mm rör 493 1 150 73.950

Rafmagnskapall 158 1 150 23.700

Fittings 125.000 1 1 125.000

Vinna við gröft og tengingar 4.500 1 25 112.500

Alls kostnaður 961.003

Braut

Vörunúmer Vara Verð Eining Magn Samtals

J0010060 900E FC 79.125 1 1 79.125

1,5” Swing joint 150 ACME 11.000 1 1 11.000

M61101 1 Station Decoder FD 101 22.173 1 1 22.173

75 mm rör 687 1 25 17.175

Fittings 25.000 1 1 25.000

Rafmagnskapall 158 1 25 3.950

Vinna við gröft og tengingar 4.500 1 25 112.500

Alls kostnaður 270.923

Teigar

Vörunúmer Vara Verð Eining Magn Samtals

BB250006 5505 Sprinkler 8.000 1 6 48.000

63 mm rör 493 1 20 9.860

50 mm rör 315 1 25 7.875

Fittings 25.000 1 1 25.000 Alls kostnaður við 17. braut

150PGA Segulloki 150 18.863 1 1 18.863 Verkliður Alls

Rafmagnskapall 158 1 25 3.950 Vökvunarkerfi 1.480.474

Vinna við gröft og tengingar 4.500 1 30 135.000 Jarðvinna 4.923.615

Alls kostnaður 248.548 Efniskaup 1.712.565

Hönnun 1.500.000

Glompur 1.988.500

Kostnaðaráætlun við vélavinnu Alls kostnaður
11.605.154

Svæði Verklýsing Fjöldi
tíma

Eining Tímaverð Samtals

Grófmótun Vélavinna 80 1 15.060 1.204.800

Maður 85 1 4.769 405.365

Braut Vélavinna 25 1 15.060 376.500

Maður 30 1 4.769 143.070

Flöt Vélavinna 80 1 15.060 1.204.800

Maður 85 1 4.769 405.365

Teigar Vélavinna 30 1 15.060 451.800

Maður 35 1 4.769 166.915

Slóðun Vélavinna 50 1 6.500 325.000

Sáning Maður+vél 30 1 8.000 240.000

Alls kostnaður 4.923.615

Kostnaðaráætlun til að klára efniskaup

Svæði Stærð Þykkt
efnis

Magn Verð Verð alls

Sandur flöt 900 0,3 270 628 169.560

Sandur umhverfi
flatar

450 0,15 68 628 42.390

Sandur Teigar 450 0,25 113 628 70.650

Sandur í braut 150 0,2 30 628 18.840

Grús undir teig 450 0,3 135 500 67.500

3-8 mm drenmöl 900 0,1 68 5.300 357.750

Fræ 1.950 0,05 98 1.250 121.875

Keyrsla á sandi 480 1.800 864.000

Alls kostnaður 1.712.565

Kostnaðaráætlun við glompuvinnu

Svæði Verklýsing Fjöldi
tíma

Eining Tímaverð Samtals

Mótun Vélavinna 5 1 15.060 75.300

Maður 7 1 4.769 33.383

Hleðsla Vinna 200 1 4.500 900.000

Torf 1.500 1 650 975.000

Sandur Vinna 3 1 4.500 13.500

Efni 1,0 1 100.000 100.000

Alls kostnaður 1.988.500
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18. braut, kostnaðaráætlun

Vökvunarkerfi
Flöt

Vörunúmer Vara Verð Eining Magn Samtals

GRC1001740 751E PC/PC 81.370 1 6 488.220

1.25” Swing Joint 7.800 1 6 46.800

M61600 6 Station Decoder FD 601 90.833 1 1 90.833

63 mm rör 493 1 70 34.510

Rafmagnskapall 158 1 70 11.060

Fittings 125.000 1 1 125.000

Vinna við gröft og tengingar 4.500 1 30 135.000

Alls kostnaður 931.423

Braut

Vörunúmer Vara Verð Eining Magn Samtals

J0010060 900E FC 79.125 1 0 0

1,5” Swing joint 150 ACME 11.000 1 0 0

M61101 1 Station Decoder FD 101 22.173 1 0 0

75 mm rör 687 1 0 0

Fittings 25.000 1 0 0

Rafmagnskapall 158 1 0 0

Vinna við gröft og tengingar 4.500 1 0 0

Alls kostnaður 0

Teigar

Vörunúmer Vara Verð Eining Magn Samtals

BB250006 5505 Sprinkler 8.000 1 8 64.000

63 mm rör 493 1 75 36.975

50 mm rör 315 1 50 15.750

Fittings 25.000 1 1 25.000 Alls kostnaður við 18. braut

150PGA Segulloki 150 18.863 1 2 37.726 Verkliður Alls

Rafmagnskapall 158 1 50 7.900 Vökvunarkerfi 1.298.774

Vinna við gröft og tengingar 4.500 1 40 180.000 Jarðvinna 3.359.305

Alls kostnaður 367.351 Efniskaup 1.858.650

Hönnun 1.500.000

Glompur 1.988.500

Kostnaðaráætlun við vélavinnu Alls kostnaður
10.005.229

Svæði Verklýsing Fjöldi
tíma

Eining Tímaverð Samtals

Grófmótun Vélavinna 20 1 15.060 301.200

Maður 25 1 4.769 119.225

Braut Vélavinna 0 1 15.060 0

Maður 0 1 4.769 0

Flöt Vélavinna 80 1 15.060 1.204.800

Maður 85 1 4.769 405.365

Teigar Vélavinna 30 1 15.060 451.800

Maður 35 1 4.769 166.915

Slóðun Vélavinna 60 1 6.500 390.000

Sáning Maður+vél 40 1 8.000 320.000

Alls kostnaður 3.359.305

Kostnaðaráætlun til að klára efniskaup

Svæði Stærð Þykkt
efnis

Magn Verð Verð alls

Sandur flöt 1000 0,3 300 628 188.400

Sandur umhverfi
flatar

250 0,15 38 628 23.550

Sandur Teigar 600 0,25 150 628 94.200

Sandur í braut 0 0,2 0 628 0

Grús undir teig 600 0,3 180 500 90.000

3-8 mm drenmöl 1000 0,1 75 5.300 397.500

Fræ 3.000 0,05 150 1.250 187.500

Keyrsla á sandi 488 1.800 877.500

Alls kostnaður 1.858.650

Kostnaðaráætlun við glompuvinnu

Svæði Verklýsing Fjöldi
tíma

Eining Tímaverð Samtals

Mótun Vélavinna 5 1 15.060 75.300

Maður 7 1 4.769 33.383

Hleðsla Vinna 200 1 4.500 900.000

Torf 1.500 1 650 975.000

Sandur Vinna 3 1 4.500 13.500

Efni 1,0 1 100.000 100.000

Alls kostnaður 1.988.500
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Sveinskotsvöllur, kostnaðaráætlun 6 flatir og 6 teigar
endurbyggðir, ásamt vökvunarkerfi.

Vökvunarkerfi
Flöt

Vörunúmer Vara Verð Eining Magn Samtals

8005 PC/FC 17.977 1 20 359.540

1.00” Swing Joint 6.378 1 20 127.560

M61600 1 Station Decoder FD 001 90.833 1 8 726.664

Segulloki 150 493 1 500 246.500

Rafmagnskapall 158 1 300 47.400

63 mm rör 493 1 500 246.500

Fittings 125.000 1 1 125.000

Vinna við gröft og tengingar 4.500 1 160 720.000

Alls kostnaður 2.599.164

Teigar

Vörunúmer Vara Verð Eining Magn Samtals

BB250006 5505 Sprinkler 8.000 1 30 240.000

63 mm rör 493 1 200 98.600

50 mm rör 315 1 300 94.500

Fittings 150.000 1 1 150.000

150PGA Segulloki 150 18.863 1 6 113.178

1 Station Decoder FD 101 22.173 1 6 133.038

Rafmagnskapall 158 1 200 31.600

Vinna við gröft og tengingar 4.500 1 160 720.000

Alls kostnaður 1.580.916

Kostnaðaráætlun við vélavinnu

Svæði Verklýsing Fjöldi
tíma

Eining Tímaverð Samtals

Grófmótun Vélavinna 120 1 15.060 1.807.200

Maður 140 1 4.769 667.660 Alls kostnaður við Sveinskotsvöll

Braut Vélavinna 0 1 15.060 0 Verkliður Alls

Maður 0 1 4.769 0 Vökvunarkerfi 4.180.080

Flöt Vélavinna 120 1 15.060 1.807.200 Jarðvinna 7.946.020

Maður 140 1 4.769 667.660 Efniskaup 4.911.240

Teigar Vélavinna 90 1 15.060 1.355.400 Hönnun 2.500.000

Maður 100 1 4.769 476.900 Glompur 4.845.000

Slóðun Vélavinna 120 1 6.500 780.000 Alls kostnaður
24.382.340

Sáning Maður+vél 48 1 8.000 384.000

Alls kostnaður 7.946.020

Kostnaðaráætlun til að klára efniskaup

Svæði Stærð Þykkt
efnis

Magn Verð Verð alls

Sandur flöt 2100 0,3 630 628 395.640

Sandur umhverfi
flatar

3000 0,15 450 628 282.600

Sandur Teigar 1500 0,25 375 628 235.500

Sandur í braut 0 0,2 0 628 0

Grús undir teig 1500 0,3 450 500 225.000

3-8 mm drenmöl 2100 0,1 158 5.300 834.750

Fræ 5.100 0,05 255 1.250 318.750

Keyrsla á sandi 1.455 1.800 2.619.000

Alls kostnaður 4.911.240

Kostnaðaráætlun við glompuvinnu

Svæði Verklýsing Fjöldi
tíma

Eining Tímaverð Samtals

Mótun Vélavinna 0 1 15.060 -

Maður 0 1 4.769 -

Hleðsla Vinna 480 1 4.500 2.160.000

Torf 3.600 1 650 2.340.000

Sandur Vinna 10 1 4.500 45.000

Efni 3,0 1 100.000 300.000

Alls kostnaður 4.845.000


