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Nr. Málefni Ábyrgur 

1 Almennt  

 

 

1.1 

Skáletraður texti er óbreytt bókun frá síðast fundi. 

 

Síðasta fundargerð 

Fundargerð síðasta verkfundar er samþykkt og undirrituð. 

Verkfundargerðir eru sendar út með tölvupósti og eru einnig settar á 

verkefnavef verktaka. 

 

 

1.2 Umsjón verkkaupa  

 Umboðsmaður verkkaupa er Sigurður Haraldsson frá Hafnarfjarðarbæ og 

verkefnisstjóri verkkaupa er Stefán B, Veturliðason frá VSB  verkfræðistofu.  

Eftirlit er í umsjón Verkís, umsjónarmaður er Kristján Björnsson, eftirlitsmenn 

við daglegt eftirlit eru: Hilmar Ástþórsson byggingavirki, Kjartan Mar Eiríksson 

lagnir og loftræsing, Ragnar Haraldsson og Ólafur Ívar Baldvinsson rafbúnaður. 

 

 

1.3 Umsjón verktaka  

 Staðarstjóri og byggingastjóri:  

 Þorgeir Margeirsson, toggi@eykt.is s: 822-4414 (Byggingarstjóri) 

 Ívar Már Markússon, ivar@eykt.is s: 822-4449 (Staðarstjóri)   

Verkstjórar: 

 Hlynur Gissurarson,  hlynur@eykt.is s: 822-4418 

 

 

1.4 Tryggingar  

 Búið er að lækka tryggingu, eftir fyrsta áfanga (var gert 09.10.2018).  

 

 

1.5 Heilbrigði, öryggi og umhverfi  

 Öryggis- og heilbrigðisáætlun liggur fyrir og er aðgengileg eftirliti á verkstað. 

Búið er að girða vinnusvæðið af, vinnusvæðið er lokað og læst utan vinnutíma. 

Við opnun skólans hafa verklagsreglur varðandi öryggi gagnvart börnum og 

starfsfólki skólans verið hertar. 

 

Verktaki leggur áfram áherslu á að ekki sé unnið í húsbyggingu C nema eftir 

klukkan 14:00 á virkum dögum. Þegar unnið er í húsbyggingu C er gengið út frá 

því að vinna þar sé afskermd.  

 

Mikilvægt að eftirfylgni/eftirlit sé áfram með vinnugirðingum og tryggt að 

umferð inn á vinnusvæði sé ekki greiðfær.  
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Ábending barst frá lögreglu, vegna slysahættu á reiðhjólastöndum framan við 

skólabyggingu. Reiðhjólastandar eru lágir og bent á að slysahætta geti hlotist 

af ef þeir snjóa í kaf, umhverfis þá er ekki girðing til aðgreiningar.  

Óskað er eftir því að verktaki skoði umrædda athugasemd frekar, í samráði við 

ráðgjafa/hönnuði og leggi fram tillögu að úrlausn/úrbótum. 

 

Einhverjir misbrestir eru á vinnugirðingum í verkstað, verktaki kemur til með að 

fara heildstætt yfir þær og lagfæra eftir þörfum. 

 

Verktaki upplýsir um að ekkert slys hafi átt sér stað frá síðasta verkfundi. 

 

1.6 Upphaf og lok framkvæmda  

 Samningur um verkið var undirritaður 28.7.2017  

Samningsupphæð er kr.  3.979.077.263,- 

Fyrsta skóflustungan var tekin 21.8.2017.  

 

 

1.7 Aðstaða og athafnasvæði verktaka  

 Vinnusvæðið er að hluta til í skólasvæði. Verktaki er búinn að fara í gegnum 

ýmis atriði sem varða öryggi með skólastjóra og húsverði. Aðgengi og öryggi 

þeirra sem koma að skólanum verður tryggt. 

 

Verktaki hefur tekið niður byggingarkrana á vinnusvæði. Undanfarið hefur 

verktaki sömuleiðis unnið að tiltekt á vinnusvæði, þ.e. fjarlægja 

steypustyrktarstál, mót og annað tilheyrandi sem ekki er frekari þörf á. Verið 

að undirbúa svæði undir lóðarfrágang. 

 

Tveir innréttingagámar eru staðsettir á neðra bílaplani, unnið er að því að ferja 

aðföng inn í nýbyggingu, gámar verða fjarlægðir um leið og búið er að tæma 

þá. 

 

 

1.8 Veitustofnanir   

 Fjarskiptastrengir frá bæði Mílu og Gagnaveitu hafa verið tengdir og lagðir inn 

í nýbyggingu. 

Gagnaveita kemur til með að setja upp miðlæga dreifistöð fyrir hverfið í 

skólabyggingunni. Búið er að leggja alla strengi innan lóðar og í millikassa. 

Gagnaveitu hefur verið úthlutað veggplássi til uppsetningar á búnaði. 

Frádráttarmælir verður settur upp, í framhaldinu kemur Skarðshlíðarskóli til 

með að rukka Gagnaveitu, ekki verður settur upp sér mælir fyrir umræddan 

búnað Gagnaveitu. Gagnaveita er að byrja á vinnu í tæknirými. Gagnaveitu 

hefur verið veitt nýtt veggpláss fyrir búnað sinn. 

 

 

 



 

Skóli í Skarðshlíð  

 

 Bls. 4 af 12  

1.9 Samstarf við aðra  

 Eftirtaldir undirverktakar koma að verkinu: 

Jarðvinna, Gröfumaðurinn ehf. Raflagnir, Rafís. Pípulagnir, Topplagnir. 

Blikksmiður, Blikksmíði. Dúkalagnir, Pons. Málningarvinna, Sigurður 

Breiðfjörð. Múrverk, TM-Bygg. Þakpappalögn,  Helgason og Co hf. Gifsveggir, 

innréttingar, innihurðir og kerfisloft, Parketlausnir (Sævar Helgason). Plöntur 

í lóð, Jóhann Sigurðsson garðyrkjufræðingur. Þökulagning, HO torf. Heflun 

undir malbik, Hefilverk. Malbikun, Hlaðbær – Colas. Gluggaísetningar, ÁÞ-verk 

ehf. 

 

 

1.10 Vinnutími  

 Vinnutími verktaka er 7:30 – 18:00 virka daga. Verktaki kemur ekki til með að 
vinna um helgar.  

 

 

1.11 Verkáætlun  

 Formleg áfangaskil á áfanga nr.1 var 6. nóvember. Á stöðufundi sem haldinn 

var 20.09.2018 var farið í sameiningu yfir eftirstöðvalista er snýr að 

áfangaskilum nr.1.  

Til viðbótar við eftirstöðvalista sem farið var yfir á stöðufundi, hafa bæst við 

atriði frá áfangaúttekt eftirlits (5.nóvember 2018) og við frekari 

skoðanir/yfirferð.  

 

Verktaki hefur unnið að úrbótum til samræmis við eftirstöðvalista sem afhentur 

var með orðsendingu eftirlits nr. 002. Atriði sem sem lutu að almennum frágangi 

innanhúss er lokið að mestu leyti. Þó stendur eftir að ljúka við; masterskerfi 

innanhúss, yfirferð og lagfæringu á hurðarhúnum/búnaði og hurðarísetningu, 

aðgangsstýringum og uppsetningu renniglerja í DJ-búr og skrifstofu ritara.  

 

Til samræmis við orðsendingu eftirlits nr. 002 er óskað eftir því að verktaki listi 

upp þau atriði sem hann telur sig ekki ná að fullklára fyrir frest til úrbóta (18. 

febrúar 2019). Þar verði gerð grein fyrir hvaða atriði verði ekki fullkláruð, 

ástæða þess og uppgefin raunhæf dagsetning á hvenær umræddum atriðum 

verði lokið. Er þar sérstaklega vísað til aðgangsstýringa, glerjunar og úrbóta á 

hurðarhúnum/búnaði.  

 

• DJ-Búr og skrifstofu ritara: 

Fast gler er uppsett, útfærsla á rennigleri og borði ritara liggur fyrir. 

Verktaki hefur pantað gler og afhendingardagsetning er áætluð 

13.mars, uppsetning í beinu framhaldi. 

• Vindbrjótur/aðalinngangur: 

Búið að panta rennihurð sem verður skipt út fyrir núverandi útidyrahurð 

í húsbyggingu C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍMM 
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• Aðgangsstýringar: 

Notast verði við Salto í heildstæðu kerfi, HTC móttökurum skipt út. 

Verktaki boði til fundar og tilkynni lausnir/úrbætur fyrir 

verkkaupa/eftirliti þegar það liggur fyrir. 

• Masterskerfi í hurðir innanhúss: 

Eftir stendur að ganga frá og setja upp masterskerfi í hurðir innanhúss. 

• Hússtjórnarkerfi: 

Er komið í gangi að hluta til og húsvörður (ÆBE) hefur fengið 

hlutakennslu á kerfið. Efla verkfræðistofu vinnur að því að 

fullklára/forrita kerfið, ljósastýring er ekki virk eins og er. Ívar í samráði 

við rafvirkja kannar hvernig staðan er á forritun/fullnaðarfrágangi 

kerfisins. 

• Myndavélaeftirlitskerfi: 

Er í ferli, húsvörður (ÆBE) er í samskiptum við Securitas hvað það 

varðar.  

• Búnaður hurða: 

Kallað hefur verið eftir upplýsingum frá verktaka um hvort skipt verði 

út hurðarhúnum/búnaði í húsbyggingu C, eða hvort farið verði í 

lagfæringar á þegar uppsettum búnaði að svo stöddu. Í framhaldinu þarf 

að skoða betur efnisval á búnaði hurða fyrir seinni áfanga, 

hurðahúnar/búnaður í hurðum í húsbyggingu C hefur reynst illa. Óskað 

er eftir því að fá upplýsingar frá verktaka hvað það varðar til 

yfirferðar/samþykktar, Ívar mun skoða og upplýsa um. 

 

 
 
 

ÍMM 
 
 

ÍMM 
 
 
 
 

ÍMM 
 
 
 

ÆBE 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍMM 
 

1.12 Gæðamál og verklagslýsingar  

 Leki kom upp í lyftu og rafmagnsstokk. Finna þarf út hvaðan vatnið kemur og 

þétta.  Svo virðist sem lekið hafi með lögnum inn í lyftu- og rafmagnsstokkinn. 

Búið er að þétta að innanverðu en grafa verður frá húsinu  að utanverðu og 

skoða betur þegar farið verður að helluleggja. Ekki hefur orðið vart við leka 

aftur. Fylgst verður með áfram og verður síðan skoðað betur þegar farið verður 

að huga að hellulögn. 

 

 

1.13 Mannafli og tæki  

 Mannskapur og tæki verkstað á fundardegi: 

Mannskapur  Tæki 

Stjórnun 2  Byggingarkrani 0 

Húsasmiðir 9  Trailer 0 

Rafvirkjar 3  Beltavél 1 

Píparar 3  Hjólavél 0 

Málarar 1  Cat 1 
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Blikksmiðir 3    

Dúkarar 3    

Verkamenn 4    

Múrarar 1    

Aðrir 0   d 

Samtals: 29  Samtals: 2 
 

2 Verktakaverkið  

2.1 Verkstaða - verkáætlun 
 

 Verktaki hefur upplýst að stefnt sé á að fullklára kennarastofu (í húsi D) fyrr 

en áætlað var og afhenda til afnota, stefnt að vormánuðum 2019.  

Verkstaða verksins í heild sinni er í góðu horfi og skil á næsta áfanga verður 

samkvæmt áætlun. Hins vegar er verið að hægja á framkvæmdum til 

samræmis við greiðsluáætlun þannig að lokaskil verða samkvæmt upphaflegri 

áætlun.  

 

Áfram verður unnið af fullum krafti að uppsteypu og frágangi utanhúss en hægt 

hefur verið á frágangi innanhúss.  

 

 

2.2 Hönnun – breytingar. Teikningar og önnur gögn  

 Setja þarf styrktardúk utan á gifsveggi í íverurými barna í leikskólanum. 

Komin er ósk  um að auka gljástig málningar í 20%. 

 

Verktaki, arkitekt, verkkaupi og eftirlit funduðu um gólfefnaval þann 

25.02.2019. Farið var heildstætt yfir gólfefnaval (litaval) í öllum húsbyggingum 

og sammælst um endanlegt litaval gólfdúka. Í framhaldi af fundi tók eftirlit 

saman gildandi gólfefnayfirlit (teikningar), færði inn athugasemdir frá fundi og 

sendi á fundaraðila. Litaval gólfefnayfirlit liggur því fyrir hjá aðilum til 

samræmis við tölvupóst/skissur sem eftirlit sendi frá sér í tölvupósti (dagsett 

25.02.2019), ARK uppfæri verkteikningar til samræmis við 

umræður/athugasemdir og gefi út. 

 

Verklýsingu frá arkitekt vantar enn, bæði fyrir frágang innan- og utanhúss. Ívar 

mun skoða og ýta á eftir að fullnaðargögn hvað það varðar berist verkkaupa. 

Eftirlit ítrekar. 

 

Verktaki upplýsir um að rýnifundur hafi verið haldinn með arkitekt á dögunum, 

þar sem farið var yfir stálsmíði handriða. Farið var yfir útfærsluatriði og gerðar 

staka úrbætur á fyrirliggjandi hönnun. Verktaki kemur til með að senda eftirliti 

minnispunkta frá umræddum fundi til upplýsinga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍMM 
 
 
 
 

ÍMM 
 
 
 
 

ÍMM 
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2.3 Rannsóknir og prófanir 

Verktaki notast við hugbúnaðinn Ajur við innra eftirlit sitt. Verktaki kemur til 
með að veita eftirliti aðgang. Verktaki hefur veitt eftirlitsaðilum aðgang. 

 

 

2.4 Efnisútvegun og samþykktir 

Efnissamþykktir eru í gangi og er haldið utan um framgang þeirra í excelskjali 

sem vistað er í Dropboxi verksins. 

Verktaki staðfestir að það efni sem hann leggur til samþykkar er yfirfarið og 

samþykkt af hönnuðum hússins. 

 

Frekari verklýsingar verkþátta hefur verið ábótavant á einhverjum sviðum, þá 

sérstaklega frá arkitektum (frágangur innan- og utanhúss). Fyrir liggja 

verklýsingar rafkerfa, lagna og loftræsingar. Þetta hefur verið til umræðu áður 

og var tekið fyrir á síðasta stöðufundi sömuleiðis.  

Brýnt er fyrir verktaka að ganga eftir þessu við hönnuði, verklýsingar berist til 

verkkaupa til yfirferðar. Umræddar verklýsingar eru lykilþáttur og grundvöllur 

við yfirferð eftirlits á efnissamþykktum. Verktaki mun fara yfir með ráðgjöfum 

og ganga eftir því að verklýsingar berist. Ó.br. frá síðasta fundi, eftirlit ítrekar. 

 

Verktaki er að leggja inn í dag efnissamþykktir fyrir loftræsisamstæðu í F-húsið 

til samþykktar. Eftirlit hefur gert athugasemdir við efnissamþykktina sem 

verið er að skoða. Búið er að svara þessu að hluta en beðið er eftir frekari 

upplýsingum frá söluaðila varðandi loftmagn. Eftirlit hefur tekið afstöðu til 

kerfisins, boltinn liggur EYKT. 

 

Verktaki hefur lagt inn gögn um leirbrennsluofn, parket í smíðastofu og sæti í 

fyrirlestrarsal til samþykktar. Eftirlit er að fara yfir gögn og kemur til með að 

taka afstöðu til. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍMM 
 
 
 
 
 

ÍMM 
 
 
 

HÁ 

2.5 Verklag og verkþáttarýni 

Sjá lið 2.2 hér að framan.  

 

 

3 Framvinda  

3.1 Verkstaða – verkáætlun 
 

 

 Hús A:  

Unnið er að uppsetningu utanhússklæðningar. Innanhúss hefur verktaki unnið 

að spörslun/málun veggja og almennt í pípulögnum og rafkerfum. Eftir er að 

mála lokaumferð á báðum hæðum. Uppsetning loftræsikerfis og kerfislofta er í 

gangi, flísalögn og dúkalögn er hafin. 
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 1.hæð 2.hæð 

Innveggir 100% 100% 

Rafkerfi 90% 90% 

Lagnir 90% 90% 

Loftræsing 75% 95% 

Kerfisloft 55% 90% 

Dúkalögn 20% 40% 

Málun Lokaumferð eftir Lokaumferð eftir 

Flísalögn Hafin  

Utanhússklæðning 80% 
 

 

Hús B:  

Búið er að einangra útveggi og uppsetning undirkerfis utanhússklæðningar er 

lokið. Innanhúss hefur verktaki unnið að spörslun/málun veggja og almennt í 

pípulögnum og rafkerfum. Eftir er að mála lokaumferð á báðum hæðum. 

Uppsetning loftræsikerfis og kerfislofta er í gangi, flísalögn og dúkalögn er hafin. 

 
 

 1.hæð 2.hæð 

Innveggir 100% 100% 

Rafkerfi 90% 90% 

Lagnir 90% 90% 

Loftræsing 50% 95% 

Kerfisloft 15% 75% 

Dúaklögn 10% 70% 

Málun Lokaumferð eftir Lokaumferð eftir 
 

Hús C: 

Utanhúss: 

Uppsetningu utanhúsklæðningar er lokið að fullu ef frá er talin súla að 

norðanverðu, undirkerfi og flasningar eru upp komnar, súla klædd á næstu 

dögum. 

 

Verktaki upplýsir að múrarameistari kemur til með að lagfæra sjónsteypusúlu á 

2.hæð, yfirborð ekki ásættanlegt. Farið verður í úrbætur þegar veður leyfir.  

 

Innanhúss:  

Verktaki hefur unnið að lokafrágangi innanhúss, til samræmis við 

eftirstöðvalista, sjá nánar í undir fundarlið 1.11. Verktaki hefur nánast lokið 

útistöðvalista, þ.e. þau atriði sem snúa að frágangsatriðum. Eftir stendur að 

leysa úr aðgangsstýringum, masterskerfi innanhúss, glerjun á 2.hæð og búnaði 

hurða.  

 

Hús D:  

Búið er að einangra útveggi og uppsetning undirkerfis utanhússklæðningar er 

lokið. Þakgluggi er kominn á verkstað (kom vitlaus, unnið að úrbótum) og búið 

er að ganga frá þakfleti að fullu. Innanhúss eru léttir innveggir upp komnir og 

unnið hefur verið að pípulögnum og raflögnum á 1. og 2.hæð. Búið að þétta 
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með gluggum.  Búið að sparsla, grunna og mála eina umferð á skrifstofu 

kennara. Búið er að setja upp léttan vegg til afklæðningar á kennarastofu.  

 
 

 1.hæð 2.hæð 

Innveggir 100% 100% 

Rafkerfi 60%  60% 

Lagnir 50% 50% 

Loftræsing - - 
 

  
 

Hús E : 

Frágangi þakflatar er lokið að fullu. Ísetning glugga og hurða er lokið og búið er 

að flota báðar hæðir. Uppsetning léttra innveggja á 1. og 2.hæð er hafin.  

 
 

Hús F:  

Hús er uppsteypt að fullu og gustlokað. 

 

Lóðarfrágangur:  

IM talar við verkkaupa varðandi frágang vestan við leiksvæði. 

 

Gróður: Búið er að tyrfa gróðurbeð til bráðabirgðar, gróðursett verður í beðið 

næsta vor. 

Uppsteypu Amfi-trappa og stiga norðan við C-byggingu er lokið. 

 

Áætlun næstu tvær vikur: 

Hús A: Unnið verður að klæðningu utanhúss. Verktaki reiknar með að fara mjög 

langt með uppsetningu loftræsilagna, kerfislofta og flísalögn. Unnið verði að 

uppsetningu hreinlætistækja. Uppsetning innréttinga hefjist. 
 
 

Hús B: Unnið verður að klæðningu utanhúss. Verktaki reiknar með að fara mjög 

langt með uppsetningu loftræsilagna, kerfislofta og flísalögn. Unnið verði að 

uppsetningu hreinlætistækja. Uppsetning innréttinga hefjist. 
 
 

Hús C: Ljúka við eftirstöðvalista og klára að klæða á súlu/vegg á 2.hæð að 

norðanverðu.  
 

Hús D: Unnið að fullnaðarfrágangi á kennarastofu, málningarvinna. 
 

Hús E: Unnið að uppsetningu léttra veggja á 1. og 2.hæð. 
 

Hús F: Ekkert bókað.  
 

Annað: Unnið verði við í stálsmíði stiga- og svalahandriða utanhúss.  
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3.2 Hönnun, breytingar. Teikningar og önnur gögn  

 Ekki berast formlegar tilkynningar frá verktaka þegar uppfærðum/nýjum 

verkteikningum er bætt inn á verkefnavef (dropbox). Eftirlit óskar eftir því að 

verktaki sendi tilkynningu í tölvupósti þegar verkteikningar eru uppfærðar, 

með teikningarskrá. 

 

Steypa þarf stoðvegg norðan við íþróttahús, tillaga frá hönnuði er komin. 
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3.3 Rannsóknir og prófanir  

 Ekkert bókað. 

 

 
 

4 Önnur mál  

4.1 Magntölur og reikningar 

Rætt um magntölur sem sumar hverjar eru komnar yfir 100% í magntöluskrá. 

Magntöluskráin er aðeins vinnuplagg en er ekki ráðandi varðandi endanlegan 

kostnað. Það er tilboðsupphæð verktaka sem gildir þó greitt sé eftir 

magnskránni inn á verkið. 

 

Verktaki og verkkaupi hafa fundað vegna greiðslutilhögunar og verkframvindu, 

ákveðið er að fylgja upphaflegri greiðsluáætlun. 

 

Eftirlit hefur samþykkt framvindureikning nr. 18 að umfangi. Verktaki hefur 

gefið út reikninga skv. framvindu en greiðslur frá verkkaupa eru hins vegar skv. 

upphaflegri greiðsluáætlun. 
 

 

 Eftirtaldir reikningar hafa verið gerðir vegna verksins. 

Innb. 

Nr. 
Dags 

Vísitala 

reikn 

Framvinda 

Kr. 

Vísitala 

Kr. 

Alls. 

m. verðb. 

 

1. 1.9.2017  20.428.635  20.428.635  

2. 1.10.2017 135,1 64.922.246 1.726.655 66.648.901  

3. 1.11.2017 135,8 97.194.869 3.101.964 100.296.833  

4. 1.12.2017 136,1 112.039.154 3.831.126 115.870.280  

5. 1.1.2018 136,5 106.852.143 3.978.537 110.830.680  

6. 1.2.2018 137 72.889.512 2.990.907 75.880.419  

7. 1.3.2018 136,9 123.708.353 4.982.175 128.690.529  

8. 1.4.2018 137 113.486.034 4.656.722 118.142.755  

9. 1.5.2018 137,4 205.809.708 9.070.641 214.880.349  

10 1.6.2018 139,1 160.952.927 9.172.849 170.125.776  

11 1.7.2018 139,2 247.271.257 14.280.103 261.551.360  

12 1.8.2018 139,9 288.891.031 18.220.331 307.111.362  

13 1.9.2018 139,9 241.537.100 15.233.723 256.770.823  
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14 1.10.2018 140,2 154.397.832 10.089.828 164.487.660  

15 1.11.2018 141 148.489.713 10.606.408 159.096.121  

16 1.12.2018 141,6 157.301.987 11.953.039 169.255.025  

17 10.01.2019 142,1 74.446.964 5.939.917 80.386.881  

18 01.02.2019 142,1 80.153.734 6.395.245 86.548.978  

Alls   2.470.733.199 136.230.170 2.607.003.366  
 

 
4.2 

 
Auka- og viðbótarverk 

 

 Verktaki vekur athygli á tenging göngustíga við göngustíga á bæjarlandi hafi 

verið aukaverk. Verktaki taki saman umfang og geri grein fyrir, aukaverk verði 

á sérreikningi. Búið er að senda samantekt á Stefán og Ingibjörgu. Fundur hefur 

verið haldinn vegna hljóðkerfis. Búið er að fara yfir tillögu verktaka að 

hljóðkerfi í matsal og samþykkja, s.br. orðsendingu eftirlits nr. 003. Verktaki 

hefur sent athugasemd við þessa orðsendingu. 

 

Fundur um aukaverk var haldinn milli VSB og verktaka. VSB mun funda með 

eftirliti í framhaldi til að fara yfir þessi aukaverk. Afgreiðsla aukaverka er í 

ferli. 

  

 
 
 
 
 

4.3 Kröfur  

 Ekkert bókað. 

 

 

4.4 Ýmis önnur mál  

 IM ætlar að athuga merkingar á stofum. Ó.br., IM mun skoða. 

 

Útihurð í aðalinngangi húsbyggingar C hefur illa þolað vindálag, líkt og hefur 

verið til umræðu. Verktaki hefur upplýst um tvær tillögur að úrbótum, A) Setja 

upp rennihurð og B) Setja upp vindbrjót framan við útihurð. 

Verkkaupi hefur óskað eftir því að verktaki leggi formlega fram hönnun/tillögu 

að lausn á útihurð og búnaði, sem stenst það vindálag sem á hana verkar. Það 

hefur ekki borist formlegar til verkkaupa til yfirferðar. Verktaki hefur pantað 

rennihurð. 

 

Athugasemdir hafa verið gerðar við lýsingu lóðar, á leiksvæði. Óskað hefur 

verið eftir því að verktaki endurskoði með ráðgjöfum. Lýsing á leiksvæði er 

ekki talin fullnægjandi. Ó.br. frá síðasta verkfundi. 

 

Verktaki hefur sent athugasemdir við úttektarskýrslu á lóð á heilbrigðiseftirlits. 

Heilbrigðiseftirlit þótti skýringar/athugasemdir verktaka ekki fullnægjandi og 

óskaði eftir frekari upplýsingum frá verktaka.  

Ingibjörg kemur til með að upplýsa Ívar um fyrri samskipti hvað þetta varðar, 

Ívar mun skoða frekar og fylgja eftir. 
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Í skólastofu á 1.hæð (sem liggur að húsbyggingu D) hafa komið í ljós 

rakaskemmdir ofan við flóttahurð. Verktaki skoði og vinni úrbætur á. Sömuleiðis 

sprungu í steyptum vegg sem snýr að húsbyggingu D, í sömu stofu. 
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4.5 Næsti verkfundur  

 Næsti verkfundur verður miðvikudaginn 13. mars, kl. 14:00, á verkstað.  

 
 
f.h. f.h. 
eftirlits verkkaupa 
 
___________________________ ____________________________ 
Umsjónarmaður Fulltrúi verkkaupa 

 
 
 
 
Staðfesting á samþykki fundargerðar: 
 
 
 
Fyrir verktaka: ________________________________ Dags: ____________ 


