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( Borgarlínan ) 

 
 
 

 
 
 
 
Með vísun í gildandi svæðisskipulag fyrir höfuðborgarsvæðið gera sveitarfélögin Reykjavíkurborg, 
Kópavogsbær, Hafnarfjarðarbær, Garðabær, Mosfellsbær og Seltjarnarnes með sér eftirfarandi 
samkomulag um 
 

undirbúning að innleiðingu hágæða almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu. 
 
 

1. Almennt 
 
Samkomulag þetta byggir á fyrirliggjandi markmiðum og forsendum um þróun og þéttingu byggðar á 
höfuðborgarsvæðinu til ársins 2040, sem og markmiðum um aukna hlutdeild almenningssamgangna 
á skipulagstímabilinu. 
 
Tilgangur  samkomulagsins er að staðfesta vilja  og ákvörðun sveitarfélaganna um samstarf og 
samvinnu þeirra við mótun þeirra verkefna sem sveitarfélögin þurfa að takast sameiginlega á við til að 
ná fram ofangreindum markmiðum. 
 
Til að tryggja sem best framgang ofangreindra markmiða munu sveitarfélögin vinna sameiginlega að 
innleiðingu og uppbyggingu hágæða almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu (hér eftir nefnt 
„Borgarlínan“). Jafnframt munu sveitarfélögin haga skipulagsmálum og uppbyggingu íbúða- og 
athafnasvæða þannig að þær aðgerðir beinist einkum að áhrifasvæðum Borgarlínunnar og styrki 
þannig meginforsendur verkefnisins. 
 



Sveitarfélögin samþykkja að á fyrri hluta ársins 2017 verði á vegum SSH unnin nauðsynleg 
undirbúningsvinna  í samræmi við grein 2 hér að neðan vegna innleiðingar og uppbyggingar 
Borgarlínunnar, formgerðar og fjármögnunar verkefnisins og ákvörðunar um fyrirkomulag farþega- og 
akstursþjónustu.   
 
 
2. Aðgerðir 

 
 

2.1.1. Lokið verði bindingu á  legu Borgarlínunnar í aðalskipulagi sveitarfélaganna fyrir árslok 
2017, m.a. í samræmi við samkomulag SSH og Vegagerðarinnar frá 17. apríl 2015 (sjá 
nánar fskj. 1 – verkáætlun v. innleiðingar í skipulag).  
 

2.1.2. Öflun nauðsynlegra gagna vegna undirbúnings að greiningu á fjárhagslegum þáttum 
verkefnisins og mati og vali á hagkvæmustu tæknilausum m.v. áætlanir um 
farþegagrunn, flutningsþörf o.fl. sem leggja þarf til grundvallar við gerð 
frumrekstraráætlun verkefnisins, s.s: 
- Skilgreining þjónustustigs almenningssamgangna.. 
- Tillögur um tæknilega lausn verkefnisins 
- Tillögur um áfangaskiptingu við uppbyggingu og innleiðingu verkefnisins.   

 
2.1.3. Frumkostnaðaráætlun verkefnsins og hvers áfanga.    

 
2.1.4. Viðræður við innanríkis- og fjármálaráðuneyti og Vegagerðina um formlegt samstarf 

um sameiginlega fjármögnun og uppbyggingu Borgarlínunnar, m.a. með vísun í 
samkomulag SSH og Vegagerðarinnar frá 17. apríl 2015, og eftir atvikum stofnun 
undirbúningsfélags. 
 

2.1.5. Greiningu á þörf fyrir nauðsynlega lagasetningu og lagabreytingar til að skapa 
verkefninu þá lögformlegu umgjörð og fjárhagsramma sem nauðsynlegur er til að 
tryggja framgang þess, bæði vegna innviðauppbyggingar og akstursþjónustu.   
 

2.1.6. Mótun tillagna um fyrirkomulag fjármögnunar og reksturs Borgarlínunnar með 
mögulegri aðkomu fjárfesta. Samhliða verði mótaðar tillögur um skiptingu stofn- og 
rekstrarkostnaðar milli þeirra aðila sem koma að fjármögnun verkefnisins, þ.m.t. 
eðlilega innbyrðis skiptingu á milli sveitarfélaganna.  
 

( Í fylgiskjali 2 er gerð frekari  grein fyrir vinnu við verkefni 2.1.2. – 2.1.6.) 
 
 
3. Tímarammi, kostnaður og skipting kostnaðar 

 
Gert er ráð fyrir að verkefnum sbr. gr. 2.1.1. verði að fullu lokið á árinu 2017 með staðfestingu á 
breyttu svæðisskipulagi og aðalskipulagi allra sveitarfélaganna. 
Verkefnum skv. 2.1.2. – 2.1.5 ljúki fyrir maílok 2017 með ákvörðun um endanlegt félagsform vegna 
uppbyggingar og reksturs Borgarlínunnar. 
 



Áætlaður kostnaður vegna verkefna sem tengjast 2. grein samkomulags þessa er um 28,5 m. króna 
(sjá fylgiskjal 3). 

 
Sveitarfélögin greiða kostnað vegna verkefnisins í samræmi við íbúafjölda sveitarfélaganna (sjá 
fylgiskjal 3). 

 
 

4. Umsjón 
 

Stjórn SSH hefur umsjón með framgangi verkefna skv. 2. grein.  Skrifstofa SSH annast stjórnsýslulega 
og fjárhagslega umsjón verkefnisins. 
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