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1 Svæðisskipulagsbreyting
1.1 Skipulagslýsing
1.1.1 Gerð skipulagslýsingar
1.1.1 Afgreiðsla svæðisskipulagsnefndar
1.1.3 Lýsing ASK breytinga - gerð og afgr.
1.1.2 Samþykki sveitarfélaga
1.1.4 Sameiginleg kynning skipulagslýsinga
1.2 Vinnslutillaga
1.2.1 Gerð vinnslutillögu
1.2.2 Afgreiðsla svæðisskipulagsnefndar
1.2.3 Vinnslutillaga ask breytinga 
1.2.4 Rýni sveitarfélaga
1.2.5 Sameiginleg kynning vinnslutillagna
1.3 Tillaga
1.3.1 Gerð tillögu
1.3.2 Afgreiðsla svæðisskipulagsnefndar
1.3.3 Samþykkt sveitarfélaga
1.3.4 ASK tillaga - gerð og afgreiðsla
1.3.5 Afgreiðsla Skipulagsstofnunar
1.4 Auglýsing
1.4.1 Auglýsingartími
1.5 Samþykkt og staðfesting
1.5.1 Viðbrögð við umsögnum
1.5.2 Afgreiðsla svæðisskipulagsnefndar
1.5.3 Viðbrögð við ask umsögnum
1.5.3 Samþykkt sveitarfélaga
1.5.4 Samþykkt Skipulagsstofnunar
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