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Nr. FUNDARGERÐ: 
Skáletraður texti er óbreytt bókun frá síðasta fundi. 
 

Ábm.: 

1. Fundargerðir. 

Fundargerð síðasta verkfundar er samþykkt og undirrituð. 

Verkfundargerðir eru sendar út með tölvupósti og eru einnig settar á verkefnavef 
verktaka. 
 

 

2. Tryggingar. 

Búið er að lækka tryggingu, eftir fyrsta áfanga (var gert 09.10.2018).  

 

Lækkun á verktryggingu er í ferli, í framhaldi af áfangaskilum nr. 2.  

 

 

3. Öryggisráðstafanir/öryggismál. 

Vinnusvæðið er girt af, lokað og læst utan vinnutíma. Mikilvægt að eftirfylgni/eftirlit sé 
áfram með vinnugirðingum og tryggt að umferð inn á vinnusvæði sé ekki greiðfær.  

Áréttað við verktaka að vera vakandi fyrir akstri vinnuvéla á vinnusvæði, sérstaklega við 
lóðarfrágang og aðkomu aðfanga.  

Athafnasvæði verktaka hefur minnkað, búið að fjarlægja/færa til vinnugirðingar. Verktaki 
er að endurgirða við húsbyggingu C. 

 

Öryggisúttekt á áfanga nr. 2, þ.e. húshlutum A og B, fór fram í gær (17.júlí 2019). Slökkvilið 
hafnar notkun húsnæðisins í því ástandi sem það er nú, í megindráttum er sett út á hurðar 
sem vantar, merkingar flóttaleiða og björgunaropa. Verktaki hefur unnið að úrbótum 
athugasemda, telur sig vera búinn að ljúka um 70% þeirra atriða sem sett var út á. Enn 
vantar innihurðir og gler í glugga, sem er í framleiðslu. Flestar 
yfirlýsingar/prófunarskýrslur liggja fyrir (vantar frá loftræsingu), eftirlit mun setja upp 
möppu á verkefnavef þar sem skýrslum verður safnað saman. Á morgun kemur verktaki 
til með að senda á eldvarnareftirlit og gera grein fyrir þeim úrbótum sem þegar er lokið. 

Allt EI30 gler er komið á verkstað og unnið er að ísetningu þessu. EI60 gler er komið á 
verkstað og unnið er að uppsetningu. Verktaki er hefur sent ljósmyndir (af úrbótum vegna 
öryggisúttektarskýrslu) á bæði slökkvilið og byggingarfulltrúa, ekki fengið sérstök 
viðbrögð hvað það varðar. Verktaki fékk afhent á verkstað í gær þær hurðar sem upp á 
hefur vantað, beðið er eftir listum þeirra.  Verktaki ráðgerir að klára ísetningu í næstu viku 
og boða til úttektar í beinu framhaldi. 

 

Rætt um hurðir í starfsmannaaðstöðu og flóttahurðir úr hátíðarsal á 2.hæð húsbyggingar 
C. Bent er á að hurðir í starfsmannaaðstöðu opnist út frá snyrtingum sem valdið getur 
slysahættu, verður skoðað í samráði við ráðgjafa. 

Þá er því velt upp hvort mögulegt sé að læsa flóttahurðum úr hátíðarsal þegar 
böll/skemmtanir eru í gangi á 2.hæð í húsbygging C. Lagt er upp með að setja vælur á 
umræddar hurðar, verður borið undir verkkaupa. 

 

Hafa komið upp tilfelli að byggingu sé ekki læst tryggilega þegar vinnu lýkur á daginn, 
tryggja þarf að öllum hurðum sé lokað og læst í dagslok. Einnig barst boð frá öryggiskerfi 
um miðja nótt að hurð á inntaksrými hafi verið opin, verktaki kemur til með að læsa 
umræddri hurð. Búið að setja sílender og sneril að innanverðu, hurð í inntaksrými er þar 
með læst. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍMM 
 
 
 
 
 
 
 

HÁ 
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Verktaki upplýsir um að ekkert slys hafi átt sér stað frá síðasta verkfundi. 
 

4. Undirverktakar. 
Eftirtaldir undirverktakar koma að verkinu:  

Jarðvinna; Gröfumaðurinn ehf. Raflagnir; Rafís. Pípulagnir; Topplagnir. Blikksmiður; 
Blikksmíði. Dúkalagnir; Pons. Málningarvinna; Sigurður Breiðfjörð. Múrverk; TM-Bygg. 
Þakpappalögn;  Helgason og Co hf. Gifsveggir, innréttingar, innihurðir og kerfisloft; 
Parketlausnir (Sævar Helgason). Plöntur í lóð; Jóhann Sigurðsson garðyrkjufræðingur. 
Þökulagning; HO torf. Heflun undir malbik; Hefilverk. Malbikun; Hlaðbær – Colas. 
Gluggaísetning; ÁÞ-verk ehf. Uppsetning innihurða; Trésmiðja Róberts. Leiktæki; Jóhann 
Helgi og Co. Forritun; Efla. 

 

 

5. Aðstaða og athafnasvæði verktaka. 

Vinnusvæðið er að hluta til skólasvæði. Verktaki er búinn að fara í gegnum ýmis atriði sem 
varða öryggi með skólastjóra og húsverði. Aðgengi og öryggi þeirra sem koma að 
skólanum hefur verið tryggt. 

 

Verktaki er að forfæra byggingarefni og tæki innan lóðar, skipulagi vinnugirðinga hefur 
verið breytt vegna lóðarframkvæmda og hefur athafnasvæði verktaka minnkað til 
samræmis. 

Verktaki hefur lokið að helluleggja framan við húsbyggingu að húsbyggingu F. Stefnt er á 
að malbika stóran hluta lóðar að framanverðu í október. 

 

 

6. Veitustofnanir. 

Ekkert bókað. 

 
 
 

7. Gæðamál. 
Ekkert bókað. 

 

8. Vinnutími. 

Vinnutími verktaka er 7:30 – 18:00 virka daga og tilfallandi 07:30 – 16:00 á laugardögum. 
 

 

9. Mannafli og tæki frá síðasta verkfundi. 

Tæki á verkstað  Mannafli á verkstað 

Trailer 0  Stjórnun 2 

Beltavél 1  Húsasmiðir 3-5 

Hjólavél 1  Rafvirkjar 4 

Cat 1  Píparar 0-3 

Skæralyfta 1  Málarar 2-3 

   Blikksmiðir 0 

   Dúkarar 0-2 

   Verkamenn 2-5 

   Múrarar 1 

   Lóðarfrágangur 2 

   Aðrir 0 

Samtals: 4  Samtals: 16-27 
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10. 
 

Verkstaða – áætlanir, næstu verk.  
Húsbyggingar A og B:  

Verktaki hefur unnið að aukaverkum og úrbótum á athugasemdalista, bæði innanhúss og 
á lóð.  
 
Eftirlit og verktaki fóru í enduryfirferð á athugasemdalista/úttektarskýrslu, mánudaginn 
(23.09.2019). Verktaki er langt kominn í úrbótum og ekki mikið af atriðum sem enn eru 
ólokin, verktaki mun ljúka þeim sem allra fyrst. 
 

Húsbygging C: 

Verktaki hefur telur sig hafa lokið við sumaraðgerðalista að fullu. Eftirlit og verktaki koma 
til með að fara yfir umrædd atriði í sameiningu. 
 

Hússtjórnarkerfi: 

Er lokið í megindráttum og kerfið sem slíkt forritað og virkt, unnið er að staka úrbætum í 
kjölfar athugasemda sem komið hafa upp. Rafvirkjar og píparar eru að klára síðustu 
breytingar/lagfæringar, verið er að klára uppsetningu á tölvu í húsvarðarherbergi og von 
er á aðila frá Eflu næstkomandi föstudag að fullklára forritun og fínstillingar kerfisins. 

Verið að leggja lokahönd á hússtjórnarkerfi, unnið að fínstillingum. Kerfið sem slíkt er 
komið í virkni. Vantar IP-tölur og samband við loftræsisamstæðu, verktaki mun klára og 
eftirlit kallar eftir IP-tölum. Eftirlit mun kanna betur, hefur verið í samskiptum við 
tölvudeild Hafnarfjarðarbæjar vegna þessa, skipulagður verður fundur þar sem farið verði 
yfir stöðu og afgreitt. 
 

Masterskerfi í hurðir innanhúss: 

Masterskerfi er komið yfir til Véla og Verkfæra, er í lokavinnslu. Allir sýlendrar í hurðar 
utanhúss eru íkomnir. Sýlendrar í hurðir innanhúss eru á leið á verkstað, gerðar vonir um 
að það komi í þessari viku og uppsetning í beinu framhaldi (1-2 dagar í ísetningu).  

Brýnt fyrir verktaka að ganga í afgreiða masterskerfi eins fljótt og kostur. Verktaki og 
húsvörður koma til með að hittast á næstu dögum og yfirfara/fullklára að skilgreina 
masterskerfi sem pantað verði eftir, á við um húsbyggingar A, B og C. 

Búið er að skilgreina masterkerfi og það liggur fyrir, Ægir kemur til með að vera í sambandi 
við Vélar og Verkfæri til að fullklára kerfi og setja framleiðslu lykla. Illa hefur gengið að 
hafa upp á aðila hjá Vélum og Verkfærum til að fullklára og afgreiða. Ægir mun skoða 
frekar þegar hann kemur til baka úr fríi.  
 

Húsbygging D:  

Uppsetning utanhússklæðningar er lokið. Búið er að setja upp létta innveggi og unnið 
hefur verið að rafkerfum, uppsetningu raflagnastiga, ídrætti strengja og spörslun/málun. 
Bráðarbirgðarstigi hefur verið smíðaður (úr D2). Útdráttur rafstrengja er langt kominn á 
1. og 2.hæð. 
 

 1.hæð 2.hæð 

Innveggir 100% 100% 

Rafkerfi 90% 90% 

Lagnir 90% 100% 

Loftræsing 90% 95% 

Gólfefni 30% 30% 

Kerfisloft 0% 20% 

Utanhússklæðning 100% 
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Húsbygging E : 

Uppsetning undirkerfis utanhússklæðningar er lokið og búið er að setja upp um 95% af 
utanhússklæðningu. Búið er að leggja pappa á svalir. Innanhúss er uppsetningu léttra 
innveggja lokið á 1. og 2.hæð. Unnið er að útdrætti rafstrengja og við lagnir. Vinna við 
spörslun og málun er hafin.  
 
Húsbygging F:  
Búið er að holufylla og einangra útveggi, undirkerfi álklæðningar er upp komið og vinna 
við utanhússklæðningu er lokið um 50%, þá er búið að einangra og tyrfa efri þakflöt. 
Innanhúss er unnið við stofnlagnir og búið er að hlaða veggi í sturtuklefanum. Reyklúgur 
eru íkomnar og frágengnar. Vinna við sandspörslun á 2.hæð er hafin. 
 
Lóðarfrágangur:  
Búið er að tyrfa lóð að fullu fyrir áfangaskil nr.2. Geymsluskúr er niðurkominn og búið að 
helluleggja í kringum hann og setja plexigler í skúr. Búið er að mála leiksvæði (Poko völlur 
og parís) og gúmmímottur undir viðbættar rólur eru niðurkomnar. Girðingarvinnu er að 
mestu leyti lokið umhverfis leikskóla, eftir við inngang á norðurhlið, körfuboltaspjald og 
fótboltamark er komið. BSI hefur tekið út leiksvæði/lóð og úttektarskýrsla liggur fyrir, 
verktaki er að klára að vinna úrbætur á athugasemdalista vegna úttektar á leiksvæði 
leikskóla. 
 
Næstu verk: (2 vikur, eða að næsta verkfundi) 
 
Húsbygging A:  
Klára eftirstöðvalista að fullu. 
 
Húsbygging B:  
Klára eftirstöðvalista að fullu. 
 
Húsbygging C:  
Ekkert bókað. 
 
Húsbygging D:  
Haldið verði áfram með almennan frágang innanhúss. 
 
Húsbygging E:  
Unnið að stofnlögnum innanhúss, útdrætti rafstrengja og spörslun/málun.  
 
Húsbygging F:  
Unnið verður að frágangi á neðri þakflatar. Innanhúss verði unnið við stofnlagnir, 
loftræsilagnir og í tækniklefa. 
 
Annað:  
Haldið áfram með lóðarfrágang við húsbyggingu C, bæði að norðan- og sunnanverðu. 
Klára að vinna úrbætur á athugasemdum úr úttektarskýrslu BSI (leiksvæði). Hellulagt verði 
framan við húsbyggingar D og F (að norðanverðu). 
 

11. Verkáætlun. 
Samningur var undirritaður 28.07.2017 og fyrsta skóflustunga var tekin þann 21.08.2017. 

Formleg áfangaskil á áfanga nr.1 fóru fram 6. nóvember.  

Samkvæmt verksamningi áttu áfangaskil nr. 2 að eiga sér stað 15.júní 2019.  
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Verktaki kappkostar við að klára áfangaskil nr.2 eins fljótt og nokkur kostur er.  

Forúttekt á áfanga nr. 2 fór fram á fimmtudaginn 27.júní 2019. Lokaúttekt fór fram 19.júlí 
og var lokaúttektarskýrsla send út þann 22.07.2019. Verktaki hefur unnið að úrbótum á 
athugasemdalista.  

 

Formleg opnunarhátíð á áfanga nr. 2 var haldin síðastliðinn föstudag (9.ágúst 2019).  

 

Verktaki kappkostar við að klára það sem upp á vantar í áfangaskilum nr. 2. Verktaki mun 
kalla eftirlit til yfirferðar á atriðalistum/úrbótum þegar hann telur þeim lokið að fullu. 
Eftirlit fór síðast yfir atriðalista þann 7.ágúst 2019, eftirstöðvalisti var uppfærður til 
samræmis við yfirferð og sendur á verktaka samdægurs. Gluggar og gler er komið að 
stórum hluta. Eftirlit áréttar við verktaka að klára úrbætur á athugasemdalista eftirlits og 
kalla til enduryfirferðar.  Eftirlit og verktaki fóru í enduryfirferð á 
athugasemdalista/úttektarskýrslu, mánudaginn (23.09.2019). Ekki eru mörg atriði 
útistandi sem verktaki á eftir að klára og eða vinna úrbætur á. 

 

Rætt um uppfærða verkáætlun og lagt upp með að verktaki stilli upp og afhendi nýja 
uppfærða verkáætlun fram að síðustu áfangaskilum/verklokum. 

 

Verktaki stefnir að því að koma húsbyggingu D í gagnið eins fljótt og kostur er. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Hönnun (breytingar). 

Setja þarf brunastiga til bráðabirgða frá nýju starfsmannaaðstöðu í D-byggingu. Hefur 
verið útfært og arkitekt hefur gefið út teikningu vegna flóttastiga úr D2. Er í vinnslu hjá 
verktaka, smíði og uppsetning ráðgerð í næstu viku. Komið. 

 

Rætt um val á tækjabúnaði inn á kaffistofu kennara (D2), þ.e. uppþvottavél. Gert er ráð 
fyrir hefðbundinni uppþvottavél sem skólastjórnendur telja ekki fullnægja þeirra þörfum, 
þarna verði töluverður fjöldi starfsmanna, óska eftir iðnaðaruppþvottavél. Eftirlit mun 
skoða frekar og taka upp með verktaka. Liggur fyrir verðtilboð frá verktaka og búið er að 
samþykkja verðtilboð, búið er að panta umrædda iðnaðaruppþvottavél. 

 

Athuga með möguleika á að stækka handlaugar sem staðsettar eru inni í stofum í D-hluta. 
Er í skoðun/ferli. Verktaki kemur til með að senda inn efnissamþykkt. 

 

Skoða möguleika þess að sleppa vatnsvél (drykkjarfonti) í húsbyggingu C, 2.hæð. Koma 
þess í stað fyrir 2 handlaugum með aðgengi í kalt vatn. Er afgreitt og í ferli hjá verktaka. 

 

Rætt um rafmagnstengla í textílstofu og hvort þörf sé á að fjölga þeim, skólastjórnendur 
telja að ekki sé gert ráð fyrir tenglum fyrir borð/saumavélar. Reiknað er með að þarna 
verði um 7-10 saumavélar. Eftirlit mun skoða frekar í samráði við umsjónarmann 
fasteigna, Ægir. 

 

Vangaveltur af hálfu skólastjórnenda með stærð á hreystivelli, þ.e. hvort um sé að ræða 
hálfan eða heilan hreystivöll. Verktaki mun skoða og upplýsa um. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍMM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍMM 

13. Teikningar og önnur gögn. 
Arkitekt vinnur að verkteikningu vegna breytinga á skilrúmum á salernum leikskóla. 
Teikningar verða gefnar út á verkefnavef þegar þær liggja fyrir, sömuleiðis verður 
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verkteikning af bráðabrigðar flóttastiga gefin út formlega (teikning liggur fyrir). Breytt 
útfærsla á skilrúmum salerna í leikskóla liggur fyrir, framleiðslu er lokið og unnið er að 
uppsetningu.  
 
Unnið er að uppfærðum verkteikningum fyrir lagnir í lóð. Er í ferli. 
 

 
 
 
 
 

 
14. Efnisútvegun / efnisvottorð. 

Afgreiðsla efnissamþykkta er í eðlilegum farvegi á milli verktaka og eftirlits.  

Eftirtaldar efnissamþykktir eru í vinnslu: 

Gólfdúkur á íþróttasal:  Er í skoðun. Eftirlit kemur til með að taka afstöðu til gólfdúks í      
íþróttasal á næstu dögum. Verktaki hefur sent frekari upplýsingar varðandi gólfdúk í 
íþróttasal sem eftirlit er að fara yfir/skoða. 

 

 
 

 
 

15. Viðbótarsamningsverk. 
Ekkert bókað. 
 

 

16. Aukaverk. 
Afgreiðsla aukaverka er í ferli, ekki mikið sem er óafgreitt. 
 
Aukaverkareikningur vegna lóðarhönnun VSÓ bíður þar til niðurstaða liggur fyrir varðandi 
fjölda bílastæði, VSB og Eykt eru í samskiptum hvað það varðar. 
 
Verktaki hefur sent frá sér verðtilboð í efnisútvegun og uppsetningu á körfuboltaspjaldi 
og fótboltamarki á leikskólalóð í framhaldi af ósk þar um. Skoðað verður hvort aðrir 
verkþættir/búnaður úr samningsverki falli út á móti.  
 

Það liggur fyrir ósk um að verktaki skapi lagnaleið fyrir síma inn á deildum leikskóla, ekki 
er gert ráð fyrir því í fyrirliggjandi hönnun. Eftirlit kemur til með að senda formlega beiðni 
hvað það varðar. Sömuleiðis nokkur smærri aukaverk tengd rafkerfum. 

 

Komið hafa upp vangaveltur um að æskilegt sé að setja upp sólbekki á fleiri stöðum í 
byggingu (hefur verið sett í hátíðarsal, C2). Eftirlit mun skoða frekar í samráði við 
verkkaupa. 

 

Verktaki vekur athygli á að smíði og uppsetning flóttastiga til bráðabirgðar (D2) sé 
aukaverk.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HÁ 
 
 
 

HÁ 

17. Magntölur og reikningar. 

Rætt um magntölur sem sumar hverjar eru komnar yfir 100% í magntöluskrá. 
Magntöluskráin er aðeins vinnuplagg en er ekki ráðandi varðandi endanlegan kostnað. 
Það er tilboðsupphæð verktaka sem gildir þó greitt sé eftir magnskránni inn á verkið.  

 

Eftir er að gera upp magnbreytingar vegna þess að yfirborð graftar var ekki í samræmi við 
útboðsgögn. Stefnt að því að afgreiða í næstu viku. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

HÁ 
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Innb. Nr. Dags 
Vísitala 

reikn 

Framvinda 

Kr. 

Vísitala 

Kr. 

Alls. 

m. verðb. 

1. 1.9.2017  20.428.635  20.428.635 

2. 1.10.2017 135,1 64.922.246 1.726.655 66.648.901 

3. 1.11.2017 135,8 97.194.869 3.101.964 100.296.833 

4. 1.12.2017 136,1 112.039.154 3.831.126 115.870.280 

5. 1.1.2018 136,5 106.852.143 3.978.537 110.830.680 

6. 1.2.2018 137 72.889.512 2.990.907 75.880.419 

7. 1.3.2018 136,9 123.708.353 4.982.175 128.690.529 

8. 1.4.2018 137 113.486.034 4.656.722 118.142.755 

9. 1.5.2018 137,4 205.809.708 9.070.641 214.880.349 

10 1.6.2018 139,1 160.952.927 9.172.849 170.125.776 

11 1.7.2018 139,2 247.271.257 14.280.103 261.551.360 

12 1.8.2018 139,9 288.891.031 18.220.331 307.111.362 

13 1.9.2018 139,9 241.537.100 15.233.723 256.770.823 

14 1.10.2018 140,2 154.397.832 10.089.828 164.487.660 

15 1.11.2018 141 148.489.713 10.606.408 159.096.121 

16 1.12.2018 141,6 157.301.987 11.953.039 169.255.025 

17 10.01.2019 142,1 74.446.964 5.939.917 80.386.881 

18 01.02.2019 142,1 80.153.734 6.395.245 86.548.978 

19 01.03.2019 142,2 73.520.225 6.033.575 79.553.800 

20 01.04.2019 142,4 88.369.684 7.252.223 95.621.907 

21 01.05.2019 142,7 119.850.147 10.108.941 129.959.088 

22 01.06.2019 145,8 134.942.153 14.560.627 149.502.780 

23 01.07.2019 145,8 81.650.077 8.810.267 90.460.344 

24 01.08.2019 146,4 84.538.976 9.5070.423 94.046.399 

25 01.09.2019 146,4 43.890.584 4.936.023 48.826.607 

Alls   3.097.535.045 197.439.249 3.294.974.291 

 
 

18. Úttektir, rannsóknir og prófanir. 

Verktaki notast við hugbúnaðinn Ajur við innra eftirlit sitt. Verktaki kemur til með að veita 
eftirliti aðgang. Verktaki hefur veitt eftirlitsaðilum aðgang. 

 

Rætt um prófanir verktaka, t.a.m þrýstiprófanir lagna. Verktaki kemur til með að skoða 
og taka saman, í framhaldinu verði sett upp mappa á verkefnavef þar sem 
úttektarskýrslum er safnað saman og haldið utan um. 

Þrýstiprófun er að klárast, verktaki kemur til með að senda skýrslur á eftirlit. Verktaki 
hefur sent skýrslur á eftirlit. 

 

Prófunarskýrslur og yfirlýsingar verða settar inn á verkefnavef. Verktaki kemur til með að 
setja upp möppu á verkefna þar sem haldið verði utan um slík gögn. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍMM 

19. Kröfur.  
Ekkert bókað. 
 

 



 

 

 

2019-09-25_Verkfundur 41.docx FS-012-05 

9/9 

 

 

 
Samþykkt fyrir hönd verktaka: Samþykkt fyrir hönd verkkaupa: 
 
__________________________ ____________________________ 
  

20. Tafabætur. 
Ekki tekið fyrir. 
 

 

21. Verklok. 
Áfangaskil nr.2; formleg afhending/opnunarhátíð fór fram þann 9.ágúst 2019 og tókst vel 
til. Verktaki hefur sömuleiðis afhent verkkaupa kennarastofu (D2/E2) til afnota, sem ekki 
var hluti af áfangaskilum nr.2 samkvæmt verksamningi.  
 
Samkvæmt nýjustu upplýsingum frá verktaka eiga hurðar sem upp á vantar að koma til 
landsins 21.september. Hurðar eru komnar á verkstað. 

 

22. Samningslok. 
Ekkert bókað. 
 

 

23. Önnur mál. 

Skoða með eldvarnartjöld á milli málmsuðu og trésmíðiverkstæði í smíðastofu (B1). 
Sömuleiðis þarf að skoða hvort ekki sé þörf á að koma þar fyrir slökkvitæki, er ekki gert 
ráð fyrir á fyrirliggjandi hönnun. Í skoðun/vinnslu. 

 

Í rýmum milli deilda í leikskóla eru föst borð en eiga að vera felliborð skv. útboðsgögnum. 
Eftirlit mun skoða frekar, vísað á bls. 89 í forsögn. Það liggur fyrir að útfærsla borða í 
vinnuherbergi er ekki til samræmis við forsögn, verktaki kemur til með að skoða 
mögulegar lausnir. Er í skoðun hjá eftirliti. Komin tillaga frá verkaka á felliborðum, eftirlit 
mun fara yfir og taka afstöðu til. 

 

Verktaki álítur það vera aukaverk að setja upp klemmuvarnir, eftirlit og verktaki eru ekki 
sammála þar um. Það liggur fyrir að þetta þarf að framkvæma og áréttar eftirlit að 
verktaki klári uppsetningu klemmuvarna þó að umdeilt sé hver beri kostnað vegna þessa. 

 

Skoða þarf rafmagnstengla í vélasal smíðastofu, þ.e. staðsetningu 3ja fasa tengla. Tenglar 
í smíðastofu eru samkvæmt fyrirliggjandi hönnun. Ekki er þörf á 3ja fasa tenglum, nóg að 
vera með einfasa tengla á þessum stöðum. Inn í rými sogkerfa er þó talin þörf vera á 3ja 
fasa tengli. Er í vinnslu/skoðun, staðsetning liggur fyrir. 

 

Skoða þarf hurðar í húsbyggingum A og B, yfirfara þarf hurðarpumpur og stilla eftir 
þörfum. Þá virðast sumar hurðar hafa sigið að einhverju leyti vegna þunga, þarf að 
yfirfara og lagfæra eftir þörfum. Verktaki hefur farið yfir og lagfært eftir þörfum bæði 
hurðarpumpur og felliþröskulda. 

 

 
 

ÆBE 
 
 
 
 
 

HÁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÆBE 
 
 
 
 

HG 
 
 

   


