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Ásvellir 

 

13. fundur  starfshóps um uppbyggingu Ásvalla var haldinn á Ásvöllum,  
þann 8. ágúst 2016 kl. 16:30. 

 

Viðstaddir voru. 
Starfshópur. 
Helga Ingólfsdóttir, formaður HI  
Friðþjófur H Karlsson FHK  
Helga B Arnardóttir                   HBA  
Samúel Guðmundsson             SG 
Þorgeir Haraldsson                   ÞH forföll  

 
Með starfshópnum starfa: 
Sigurður Haraldsson SH Sviðsstjóri 
Geir Bjarnason                         GB          íþróttafulltrúi 
Magnús Gunnarsson                MG          Framkvæmdastjóri Hauka forföll 
 

 
Eftirfarandi var tekið fyrir. 

 
1. Samþykkt fundargerða. 12. fundargerð samþykkt  
 
2. Stigahús 
Á fundinum var samþykkt að stigahús fari út fyrir núverandi byggingu, sem gerir 
allt flæði Íþróttamiðstöðvarinnar betri. 
  
3. Hönnunarforsendur. 
SH fór yfir hönnunarforsendur dags. í júní 2016, vegna íþróttasalar 2. 
Hönnunarforsendurnar voru samþykktar. Þá var samþykkt  að ráðgjafar haldi 
áfram að vinna eftir hönnunarforsendunum, bæði fyrir fyrsta og annan áfanga 
hússins. Arkitektar hefji vinnu við aðaluppdrætti og ráðgjafar hraði vinnu við 
kostnaðaráætlun, vegna fyrsta og annars áfanga. 

  
 

 
 
Næsti fundur verður boðaður sérstaklega að Ásvöllum.  
 
 
 Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 17:15. 
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