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Kaplakriki 

 
114. fundur  vinnuhóps/byggingarnefndar um uppbyggingu FH svæðis í 
Kaplakrika  var haldinn mánudaginn  24. mars 2014,  kl. 08.07 á skrifstofu 
Fimleikafélagsins í Kaplakrika. 
 
 

Mættir voru: 
Gunnar Svavarsson   GS      Formaður  
Árni Stefán Jónsson               ÁSt.      Stjórn Framkvæmdaráðs 
Sigurður Þorvarðason        SÞ      Stjórn Framkvæmdaráðs 
Benedikt Olgeirsson         BO       FH 
Viðar Halldórsson         VH           FH 
Ingvar S. Jónsson      IJ      Íþróttafulltrúi 
Erlendur Árni Hjálmarsson            EÁH      Fasteignafélaginu          
Sigurður Haraldsson         SH           Sviðsstjóri 
Birgir Jóhannsson         BJ            FH 
 

 
Árni Stefán Jónsson og Sigurður Þorvarðarson boðuðu forföll 
 
1: Fundargerð fundar nr. 113 var send nefndarmönnum. Samþykkt. 
 
2: Frjálsíþróttahús. 
EÁH gerir grein fyrir stöðu mála við framkvæmdir í frjálsíþróttahúsinu. 
Búið er að slípa gólfið og  viðgerðum á gólfi lokið. 
Gólefnið er í vinnslu og er verið að undirbúa flutning þess til landsins. 
Málningu á stálvirki og málningu á veggjum er lokið. 
Hurð milli félagsaðstöðu og frjálsíþróttahús er í vinnslu. 
Hljóðísogsplötur á veggi eru komnar til landsins og verður farið að setja þær upp 
í lok mars. 
Raflagnavinna er komin vel á veg, allar lagnaleiðir komnar og ídráttur hafinn 
 
 
3: Flýtiframkvæmd. 
Drög að samningi um flýtiframkvæmd milli FH og Hafnarfjarðarbæjar lagður fram. 
Fylgiskjöl, sundurliðanir og annað lagt fram til kynningar, yfirferðar og umræðu. 
Lögð fram samantekt á kostnaði við jarðvinnu, lóðarfrágang, frágang 
frjálsíþróttahúss að utan, 
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tengingu við Risa og stúku vegna m.a. öryggisatriða og aðgengis fyrir alla, 
aðstöða hreyfihamlaðra í stúku. 
Ákveðið að Erlendur Fasteignafélaginu, Viðar FH og Ingvar íþróttafulltrúi kynni 
drögin að samningnum fyrir Umhverfis- og framkvæmdaráði. 
 
 
4: Önnur mál. 
Rætt um tímatökupall, kastbúr og áhorfendasvæði í frjálsíþróttahúsinu. 
Fasteignafélagið hefur þau mál í vinnslu og afgreiðir þau í samræmi við 
fjárheimildir. 
 
 
 
Fleira ekki gert fundi slitið kl. 09.30 næsti formlegi fundur verður mánudaginn 31. 
mars kl. 08.07 í Kaplakrika. 
 
 
Hafnarfirði 24. mars   2014. 
 
_______________________          __________________      ________________      
Gunnar Svavarsson                        Sigurður Þorvarðarson             Benedikt Olgeirsson          
      
________________             _______________                  ______________________                           
Árni Stefán Jónsson             Viðar Haldórsson          Sigurður Haraldsson 
 
________________                     _____________________          _____________________              
Ingvar S. Jónsson                        Erlendur Árni Hjálmarsson             Birgir Jóhannsson 
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