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Mánuðir

Bygging og lóð

Stjórnsýsla

Verkfnastjórn skipuð

Verkefnastjórn skipuleggur m.a. útboðsfasa

Útboðsgögn (Hönnun)

Útboðsgögn unnin gagnvart arkitektahönnun

Útboð sett af stað

Forhönnun arkitekta með verkefnastjórn

Byggingarnefndarteikningar

Fullnaðarhönnun arkitekta að utan

Fullnaðarhönnun arkitekta að innan

Útboðsgögn unnin gagnvart verkfræðihlutanum

Útboð sett af stað

Hönnun verkfræðihluta utanhúss

Hönnun verkfræðihluta innanhúss

Útboðsgögn fyrir aðskilda verkhluta

Útboðsgögn jarðvinna

Útboðsgögn uppsteypa, frágangur utanhúss

Útboðsgögn frágangur innanhúss

Útboðsgögn lóð

Bygging hjúkrunarheimilis

Jarðvinna boðin út

Jarðvinna verkframkvæmd

Uppsteypa boðin út

Uppsteypa verkframkvæmd

Innanússfrágangur boðin út

Innanhússfrágangur verkframkvæmd

Lóð boðin út

Lóðarframkvæmd

Afhending húsnæðis, búnaður o.fl.

Hönnun á eldri byggingu- unnin útboðsgögn

Útboð vegna framkvæmdar í eldri byggingu
Verkframkvæmd vegna framkvæmda í eldri byggingu 

og tenging við nýbyggingu

Uppfærsla á verkáætluninni og eða minnisp.
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