
Verktíma- og gr.áætlun Skessan

Verkþáttur

ágúst sept okt nóv des jan feb mars apríl maí júní júlí

0. Hönnunarkostnaður

Hönnunnarvinna 33,75 20 10 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 33,75

Undirbúningsvinna 15,31 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,31

Undirbúningur 49,06 36 10 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 49,06

1. Aðstaða og bráðabirgðaaðgerðir

Aðstaða og öryggisaðgerðir 14,50 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,50

Aðstaða og bráðabirgðaaðgerðir 14,50 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,50

2. Jarðvinna

Uppúrtekt lóðar, keyrt á tipp 17,22 7 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,22

Uppúrtekt lóðar, notað innan svæðis 1,26 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,26

Uppúrtekt lóðar, klöpp 24,50 10 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,50

Fylling undir gervigras og á platta 16,00 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16,00

Jarðvinna samtals 58,98 17 17 9 16 0 0 0 0 0 0 0 0 58,98

3. Burðarvirki

Fundament, sökklar veggir 37,40 0 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,40

Fundament, sökklar veggir 37,20 0 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,20

Fundament, sökklar veggir 40,00 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,00

Kaupverð húss 285,12 100 0 86 0 86 0 0 0 14 0 0 0 285,12

Flutningur húss 25,00 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25,00

Reisning húss 55,00 0 0 0 0 0 6 6 22 22 0 0 0 55,00

Salernis- og húsvarðaraðstaða 19,19 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 19,19

Burðarvirki 498,91 100 57 143 0 111 6 6 32 46 0 0 0 498,91

4. Hreinlætis og loftæstikerfi

Hreinlætis og loftræstikerfi 11,50 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 11,50

Hreinlætis og loftræstikerfi 11,50 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 11,50

5. Rafkerfi og lýsing

Lýsing, rafm., tafla, brunav. ofl. 62,00 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 0 0 62,00

Rafkerfi og lýsing 62,00 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 0 0 62,00

6. Frágangur innanhúss

Vökvunarbúnaður 10,00 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,00

Inngöngudyr m.uppsetningu 0,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,90

Innkeyrsludyr m. uppsetningu 0,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,80

Gervigras komið á 34,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 0 34,23

Flutningur gervigrass 9,00 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9,00

Vallarskiptabúnaður 11,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11,00

Áhorfendaaðstaða/hitalampar 14,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14,00

Frágangur innanhúss 79,93 0 0 10 0 0 0 0 0 9 19 17 25 79,93

7. Frágangur utanhúss

Steypuviðg., málun ofl 9,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9,07

Frágangur utanhúss 9,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9,07

8. Lóðarfrágangur

Hellulögn, malbik ofl. 6,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6,05

Lóðarfrágangur 6,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6,05

790,00 160 92 161 16 111 9 6 37 92 56 17 34 790,00
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Verktíma- og gr.áætlun Skessan

Hlutfall

ágúst sept okt nóv des jan feb mars apríl maí júní júlí

0. Hönnunarkostnaður

Hönnunnarvinna 0,6 0,3 0,1 1

Undirbúningsvinna 1 1

Undirbúningur 

1. Aðstaða og bráðabirgðaaðgerðir

Aðstaða og öryggisaðgerðir 0,5 0,5 1

Aðstaða og bráðabirgðaaðgerðir

2. Jarðvinna

Uppúrtekt lóðar, keyrt á tipp 0,4 0,4 0,2 1

Uppúrtekt lóðar, notað innan svæðis 0,4 0,4 0,2 1

Uppúrtekt lóðar, klöpp 0,4 0,4 0,2 1

Fylling undir gervigras og á platta 1 1

Jarðvinna samtals

3. Burðarvirki

Fundament, sökklar veggir 0,5 0,5 1

Fundament, sökklar veggir 0,5 0,5 1

Fundament, sökklar veggir 0,5 0,5 1

Kaupverð húss 0,35 0,3 0,3 0,05 1

Flutningur húss 1 1

Reisning húss 0,1 0,1 0,4 0,4 1

Salernis- og húsvarðaraðstaða 0,5 0,5 1

Burðarvirki 

4. Hreinlætis og loftæstikerfi

Hreinlætis og loftræstikerfi 0,5 0,5 1

Hreinlætis og loftræstikerfi 

5. Rafkerfi og lýsing

Lýsing, rafm., tafla, brunav. Ofl. 0,5 0,5 1

Rafkerfi og lýsing 

6. Frágangur innanhúss

Vökvunarbúnaður 1 1

Inngöngudyr m.uppsetningu 1 1

Innkeyrsludyr m. uppsetningu 1 1

Gervigras komið á 0,5 0,5 1

Flutningur gervigrass 1 1

Vallarskiptabúnaður 1 1

Áhorfendaaðstaða/hitalampar 1 1

Frágangur innanhúss 

7. Frágangur utanhúss

Steypuviðg., málun ofl 1 1

Frágangur utanhúss 

8. Lóðarfrágangur

Hellulögn, malbik ofl. 1 1

Lóðarfrágangur
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