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Nr. Málefni Ábyrgur 

1 Almennt  

 

 

1.1 

Skáletraður texti er óbreytt bókun frá síðast fundi. 

 

Síðasta fundargerð 

Fundargerð síðasta verkfundar er samþykkt og undirrituð. 

Verkfundargerðir eru sendar út með tölvupósti og eru einnig settar á 

verkefnavef verktaka. 

 

 

1.2 Umsjón verkkaupa  

 Umboðsmaður verkkaupa er Sigurður Haraldsson frá Hafnarfjarðarbæ og 

verkefnisstjóri verkkaupa er Stefán B, Veturliðason frá VSB  verkfræðistofu.  

Eftirlit er í umsjón Verkís, umsjónarmaður er Kristján Björnsson, eftirlitsmenn 

við daglegt eftirlit eru: Hilmar Ástþórsson byggingavirki, Kjartan Mar Eiríksson 

lagnir og loftræsing, Ragnar Haraldsson og Ólafur Ívar Baldvinsson rafbúnaður. 

 

 

1.3 Umsjón verktaka  

 Staðarstjóri og byggingastjóri:  

 Þorgeir Margeirsson, toggi@eykt.is s: 822-4414 (Byggingarstjóri) 

 Ívar Már Markússon, ivar@eykt.is s: 822-4449 (Staðarstjóri)   

Verkstjórar: 

 Hlynur Gissurarson,  hlynur@eykt.is s: 822-4418 

 

Ívar Már er farinn í frí og verður frá vinnu næstu 2 vikur. 

 

 

1.4 Tryggingar  

 Búið er að lækka tryggingu, eftir fyrsta áfanga (var gert 09.10.2018).  

 

 

1.5 Heilbrigði, öryggi og umhverfi  

 Öryggis- og heilbrigðisáætlun liggur fyrir og er aðgengileg eftirliti á verkstað. 

Búið er að girða vinnusvæðið af, vinnusvæðið er lokað og læst utan vinnutíma. 

Við opnun skólans hafa verklagsreglur varðandi öryggi gagnvart börnum og 

starfsfólki skólans verið hertar. 

 

Verktaki leggur áfram áherslu á að ekki sé unnið í húsbyggingu C nema eftir 

klukkan 14:00 á virkum dögum. Þegar unnið er í húsbyggingu C er gengið út frá 

því að vinna þar sé afskermd.  
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Mikilvægt að eftirfylgni/eftirlit sé áfram með vinnugirðingum og tryggt að 

umferð inn á vinnusvæði sé ekki greiðfær.  

 

Í samráði við ráðgjafa/hönnuði er verktaki að skoða mögulegar 

útfærslur/úrbætur í grennd við reiðhjólastanda, í framhaldi af ábendingu sem 

barst þar um. Reiðhjólastandar eru lágir og slysahætta getur hlotist af skyldu 

þeir t.a.m snjóa í kaf.  

 

Verktaki fór heildstætt yfir vinnugirðingar og gerði úrbætur eftir þörfum. Brýnt 

er fyrir því að stöðugt eftirlit og úrbætur sé á vinnugirðingum og aksturshliðum 

á meðan á verktíma stendur, verktaki tekur undir. Heilt yfir hefur afskerming 

vinnusvæðis gengið vel hingað til.  

 

Verktaki upplýsir um að ekkert slys hafi átt sér stað frá síðasta verkfundi. 

 

1.6 Upphaf og lok framkvæmda  

 Samningur um verkið var undirritaður 28.7.2017  

Samningsupphæð er kr.  3.979.077.263,- 

Fyrsta skóflustungan var tekin 21.8.2017.  

 

 

1.7 Aðstaða og athafnasvæði verktaka  

 Vinnusvæðið er að hluta til í skólasvæði. Verktaki er búinn að fara í gegnum 

ýmis atriði sem varða öryggi með skólastjóra og húsverði. Aðgengi og öryggi 

þeirra sem koma að skólanum verður tryggt. 

 

Verktaki hefur tekið niður byggingarkrana á vinnusvæði. Undanfarið hefur 

verktaki sömuleiðis unnið að tiltekt á vinnusvæði, þ.e. fjarlægja 

steypustyrktarstál, mót og annað tilheyrandi sem ekki er frekari þörf á. Verið 

að undirbúa svæði undir lóðarfrágang. 

 

Undanfarið hefur verktaki verið að taka á móti innréttingum á verkstað. Von er 

á einum 40feta og öðrum 20feta gámi á næstu dögum. Gámar verða tæmdir og 

fjarlægðir jafnóðum. 

 

 

1.8 Veitustofnanir   

 Fjarskiptastrengir frá bæði Mílu og Gagnaveitu hafa verið tengdir og lagðir inn 

í nýbyggingu. 

Gagnaveita hefur sett upp búnað sinn fyrir miðlæga dreifistöð, eftir stendur að 

tengja. 
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1.9 Samstarf við aðra  

 Eftirtaldir undirverktakar koma að verkinu: 

Jarðvinna, Gröfumaðurinn ehf. Raflagnir, Rafís. Pípulagnir, Topplagnir. 

Blikksmiður, Blikksmíði. Dúkalagnir, Pons. Málningarvinna, Sigurður 

Breiðfjörð. Múrverk, TM-Bygg. Þakpappalögn,  Helgason og Co hf. Gifsveggir, 

innréttingar, innihurðir og kerfisloft, Parketlausnir (Sævar Helgason). Plöntur 

í lóð, Jóhann Sigurðsson garðyrkjufræðingur. Þökulagning, HO torf. Heflun 

undir malbik, Hefilverk. Malbikun, Hlaðbær – Colas. Gluggaísetningar, ÁÞ-verk 

ehf. 

 

 

1.10 Vinnutími  

 Vinnutími verktaka er 7:30 – 18:00 virka daga. Almennt séð er ekki unnið um 
helgar, tilfallandi er að undirverktakar séu að störfum um helgar. 

 

 

1.11 Verkáætlun  

 Formleg áfangaskil á áfanga nr.1 var 6. nóvember. Á stöðufundi sem haldinn 

var 20.09.2018 var farið í sameiningu yfir eftirstöðvalista er snýr að 

áfangaskilum nr.1.  

Til viðbótar við eftirstöðvalista sem farið var yfir á stöðufundi, hafa bæst við 

atriði frá áfangaúttekt eftirlits (5.nóvember 2018) og við frekari 

skoðanir/yfirferð.  

 

Verktaki hefur unnið að úrbótum til samræmis við eftirstöðvalista sem 

afhentur var með orðsendingu eftirlits nr. 002. Atriði sem sem lutu að 

almennum frágangi innanhúss er lokið að mestu leyti. Þó stendur eftir að ljúka 

við; masterskerfi innanhúss, yfirferð og lagfæringu á hurðarhúnum/búnaði og 

hurðarísetningu, aðgangsstýringum og uppsetningu renniglerja í DJ-búr og 

skrifstofu ritara.  

 

Til samræmis við orðsendingu eftirlits nr. 002 er óskað eftir því að verktaki 

listi upp þau atriði sem hann telur sig ekki ná að fullklára fyrir frest til úrbóta 

(18. febrúar 2019). Þar verði gerð grein fyrir hvaða atriði verði ekki fullkláruð, 

ástæða þess og uppgefin raunhæf dagsetning á hvenær umræddum atriðum 

verði lokið. Er þar sérstaklega vísað til aðgangsstýringa, glerjunar og úrbóta á 

hurðarhúnum/búnaði.  

 

• DJ-Búr og skrifstofu ritara: 

Fast gler er uppsett, útfærsla á rennigleri og borði ritara liggur fyrir. 

Verktaki hefur pantað gler og afhendingardagsetning er áætluð 

13.mars, uppsetning í beinu framhaldi. Verktaki hefur tilkynnt að gler 

verði afhent þann 20. mars, bilun varð í hersluofni, uppsetning í beinu 

framhaldi. 
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• Vindbrjótur/aðalinngangur: 

Búið að panta rennihurð sem verður skipt út fyrir núverandi útidyrahurð 

í húsbyggingu C. Ekki verður settur upp sérstakur vinbrjótur þar sem 

talið er að fullnægjandi sé að setja upp rennihurð í stað núverandi 

útidyrahurðar. Reiknað með 8-10 vikna afgreiðslufresti, horft er til þess 

að uppsetning á rennihurð eigi sér stað þegar skóli fer í sumarfrí. 

• Aðgangsstýringar: 

Verktaki hefur lagt fram upplýsingar um Salto Sarris Online lausn frá 

Securitas í aðgangsstýringarkerfi fyrir húsbyggingar A og B. Umræddri 

lausn verði þar með skipt út fyrir núverandi kerfi í húsbyggingu C. Eftirlit 

hefur fengið upplýsingar um umrætt kerfi frá verktaka og kemur til með 

yfirfara og taka afstöðu til framlagðs kerfis/lausnar eins fljótt og kostur 

er. 

• Masterskerfi í hurðir innanhúss: 

Verktaki hefur fengið afhent masterskerfi fyrir hurðar innanhúss. Unnið 

er að því að leysa úr samningsatriðum við erlenda birgja þannig að hægt 

sé að smíða lykla hérlendis. Áhersla verði lögð á að fá lausn í umrætt 

málefni eins fljótt og kostur er, verktaki upplýsi um þegar frekari 

upplýsingar fást hvað það varðar. 

• Hússtjórnarkerfi: 

Er komið í gangi að hluta til og húsvörður (ÆBE) hefur fengið 

hlutakennslu á kerfið. Efla verkfræðistofu vinnur að því að 

fullklára/forrita kerfið, ljósastýring er ekki virk eins og er. Ívar í 

samráði við rafvirkja kannar hvernig staðan er á 

forritun/fullnaðarfrágangi kerfisins. 

ÆBE bendir á að hússtjórnarkerfi sé í raun og veru þrjú sjálfstæð kerfi. 

Verktaki mun skoða kröfur til hússtjórnarkerfis og hugsanlega möguleika 

þess að hússtjórnarkerfi sé keyrt í heild sinni á sama kerfinu/viðmótinu. 

Skoðað verði hvort sett verði upp sértæka tölvu hjá umsjónarmanni sem 

einungis keyrir hússtjórnarkerfi, gengur ill að hafa það inn á sömu tölvu 

og notuð er við daglegt umstang. 

• Myndavélaeftirlitskerfi: 

Myndavélakerfi er orðið virkt og komið í gagnið, bæði innan- og 

utanhúss. 

• Búnaður hurða: 

Í húsbyggingu C hafa verið unnar úrbætur á búnaði hurða; búið er að 

skipta út skrúfu í kólfi, búið er að skipta um fóðringar og annað 

tilheyrandi. Til reynslu hefur verið sett upp ný tegund af snerli á 

snyrtingum sem er stærri en sá sem áður var. Skólastjórnendum líst vel 

á þann sneril og verða þeir settir upp og skipt út fyrir þegar ísetta snerla 

á snyrtingum í húsbyggingu C. 
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ÍMM 
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1.12 Gæðamál og verklagslýsingar  

 Leki kom upp í lyftu og rafmagnsstokk. Finna þarf út hvaðan vatnið kemur og 

þétta.  Svo virðist sem lekið hafi með lögnum inn í lyftu- og rafmagnsstokkinn. 

Búið er að þétta að innanverðu en grafa verður frá húsinu  að utanverðu og 

skoða betur þegar farið verður að helluleggja. Ekki hefur orðið vart við leka 

aftur. Fylgst verður með áfram og verður síðan skoðað betur þegar farið verður 

að huga að hellulögn. 

 

 

1.13 Mannafli og tæki  

 Mannskapur og tæki verkstað á fundardegi: 

Mannskapur  Tæki 

Stjórnun 2  Trailer 0 

Húsasmiðir 12  Beltavél 1 

Rafvirkjar 3  Hjólavél 1 

Píparar 3  Cat 1 

Málarar 1    

Blikksmiðir 3    

Dúkarar 3    

Verkamenn 2    

Múrarar 2    

Aðrir 0    

Samtals: 31  Samtals: 3 
 

 

2 Verktakaverkið  

2.1 Verkstaða - verkáætlun 
 

 Verktaki hefur upplýst að stefnt sé á að fullklára kennarastofu (í húsi D) fyrr 

en áætlað var og afhenda til afnota, stefnt að vormánuðum 2019.  

Verkstaða verksins í heild sinni er í góðu horfi og skil á næsta áfanga verður 

samkvæmt áætlun. Hins vegar er verið að hægja á framkvæmdum til 

samræmis við greiðsluáætlun þannig að lokaskil verða samkvæmt upphaflegri 

áætlun.  

 

Uppsteypu í verkinu er lokið. 

 

 

2.2 Hönnun – breytingar. Teikningar og önnur gögn  

 Setja þarf styrktardúk utan á gifsveggi í íverurými barna í leikskólanum. 

Komin er ósk  um að auka gljástig málningar í 20%. 

 

 
 
 
 



 

Skóli í Skarðshlíð  

 

 Bls. 7 af 13  

Verktaki, arkitekt, verkkaupi og eftirlit funduðu um gólfefnaval þann 

25.02.2019. Farið var heildstætt yfir gólfefnaval (litaval) í öllum húsbyggingum 

og sammælst um endanlegt litaval gólfdúka. Í framhaldi af fundi tók eftirlit 

saman gildandi gólfefnayfirlit (teikningar), færði inn athugasemdir frá fundi 

og sendi á fundaraðila. Litaval gólfefnayfirlit liggur því fyrir hjá aðilum til 

samræmis við tölvupóst/skissur sem eftirlit sendi frá sér í tölvupósti (dagsett 

25.02.2019), ARK uppfæri verkteikningar til samræmis við 

umræður/athugasemdir og gefi út. Verktaki upplýsir um að búið sé að uppfæra 

og gefa út teikningar til samræmis við rýnifund. 

 

Verklýsingu frá arkitekt vantar enn, bæði fyrir frágang innan- og utanhúss. Ívar 

mun skoða og ýta á eftir að fullnaðargögn hvað það varðar berist verkkaupa. 

Eftirlit ítrekar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍMM 
 

 

2.3 Rannsóknir og prófanir 

Verktaki notast við hugbúnaðinn Ajur við innra eftirlit sitt. Verktaki kemur til 
með að veita eftirliti aðgang. Verktaki hefur veitt eftirlitsaðilum aðgang. 

 

 

2.4 Efnisútvegun og samþykktir 

Efnissamþykktir eru í gangi og er haldið utan um framgang þeirra í excelskjali 

sem vistað er í Dropboxi verksins. 

Verktaki staðfestir að það efni sem hann leggur til samþykkar er yfirfarið og 

samþykkt af hönnuðum hússins. 

 

Frekari verklýsingar verkþátta hefur verið ábótavant á einhverjum sviðum, þá 

sérstaklega frá arkitektum (frágangur innan- og utanhúss). Fyrir liggja 

verklýsingar rafkerfa, lagna og loftræsingar. Þetta hefur verið til umræðu áður 

og var tekið fyrir á síðasta stöðufundi sömuleiðis.  

Brýnt er fyrir verktaka að ganga eftir þessu við hönnuði, verklýsingar berist til 

verkkaupa til yfirferðar. Umræddar verklýsingar eru lykilþáttur og grundvöllur 

við yfirferð eftirlits á efnissamþykktum. Verktaki mun fara yfir með ráðgjöfum 

og ganga eftir því að verklýsingar berist. Ó.br. frá síðasta fundi, eftirlit ítrekar. 

 

Eftirlit og verktaki hafa verið í samskiptum vegna efnissamþykktar 

loftræsisamstæðu. Verktaki, ráðgjafar og eftirlit hittust á rýnifundi, fóru yfir og 

leystu ágreiningsmál, verktaki sendi frá sér minnisblað í framhaldi af fundi. 

 

Eftirlit og verktaki hafa átt í samskiptum vegna efnisvals á leirbrennsluofni, 

parketi í smíðastofu og sætisvali í fyrirlestrarsal. Umræddar efnissamþykktir eru 

í ferli.  

Það liggur fyrir fyrirspurn frá verkkaupa varðandi sæti í fyrirlestrarsal. Óskað 

hefur verið eftir því að verktaki skoði og leggi fram kostnaðarauka sem af því 

hlýst að útvega sætisraðir með innbyggðum rafmagnstenglum. Verktaki kemur 
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til með að skoða og leggja fram til verkkaupa, sem tekur afstöðu til í 

framhaldinu. 

 

Verktaki hefur lagt fram upplýsingar um nýtt aðgangsstýringarkerfi, Salto Sarris 

Online lausn, frá Securitas. Eftirlit er að yfirfara og kemur til með að taka 

afstöðu til eins fljótt og kostur er. 

 

 
 
 
 

HÁ 

3 Framvinda  

3.1 Verkstaða – verkáætlun 
 

 

 Hús A:  

Uppsetning utanhússklæðningar er lokið um 95%. Innanhúss hefur verktaki unnið 

að spörslun/málun veggja og almennt í pípulögnum og rafkerfum. Eftir er að 

mála lokaumferð á báðum hæðum. Uppsetning loftræsikerfis og kerfislofta er í 

gangi, flísalögn og dúkalögn er hafin. Uppsetning innréttinga er hafin. 

 
 

 1.hæð 2.hæð 

Innveggir 100% 100% 

Rafkerfi 95% 95% 

Lagnir 95% 95% 

Loftræsing 90% 95% 

Kerfisloft 85% 90% 

Dúkalögn 50% 80% 

Málun Lokaumferð eftir Lokaumferð eftir 

Flísalögn 60% - 

Utanhússklæðning 95% 

Uppsetning Innréttingar 50% 50% 
 

 

 

Hús B:  

Verið er að vinna í uppsetningu utanhússklæðningar. Innanhúss hefur verktaki 

unnið að spörslun/málun veggja og almennt í pípulögnum og rafkerfum. Eftir er 

að mála lokaumferð á báðum hæðum. Uppsetning loftræsikerfis og kerfislofta 

er í gangi, flísalögn og dúkalögn er hafin. Uppsetning innréttinga er að hefjast, 

verða afhentar á verkstað á morgun. 

 
 

 1.hæð 2.hæð 

Innveggir 100% 100% 

Rafkerfi 90% 95% 

Lagnir 90% 90% 

Loftræsing 90% 95% 

Kerfisloft 40% 75% 

Dúkalögn 10% 85% 

Málun Lokaumferð eftir Lokaumferð eftir 
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Hús C: 

Utanhúss: 

Uppsetningu utanhúsklæðningar er lokið að fullu ef frá er talin súla að 

norðanverðu, undirkerfi og flasningar eru upp komnar, súla klædd á næstu 

dögum. 

 

Verktaki upplýsir að múrarameistari kemur til með að lagfæra sjónsteypusúlu á 

2.hæð, yfirborð ekki ásættanlegt. Farið verður í úrbætur þegar veður leyfir.  

 

Innanhúss:  

Afgreiðsla/úrbætur á aðgangsstýringum, masterskerfi innanhúss og glerjunar í 

DJ-búri og afgreiðslu ritara er í ferli, s.br. bókun undir fundarlið nr. 1.11 – 

Verkáætlun.  

 

Hús D:  

Búið er að einangra útveggi og uppsetning undirkerfis utanhússklæðningar er 

lokið. Þakgluggi er kominn á verkstað (kom vitlaus, unnið að úrbótum) og búið 

er að ganga frá þakfleti að fullu. Innanhúss eru léttir innveggir upp komnir og 

unnið hefur verið að pípulögnum og raflögnum á 1. og 2.hæð. Búið að þétta 

með gluggum. Búið að sparsla, grunna og mála eina umferð á skrifstofu kennara. 

Búið er að setja upp léttan vegg til afskermingar á kennarastofu.  

 
 

 1.hæð 2.hæð 

Innveggir 100% 100% 

Rafkerfi 60%  60% 

Lagnir 50% 50% 

Loftræsing - - 
 

  
 

Hús E : 

Frágangi þakflatar er lokið að fullu. Ísetning glugga og hurða er lokið og búið er 

að flota báðar hæðir. Uppsetning léttra innveggja á 1. og 2.hæð er hafin.  

 
 

Hús F:  

Hús er uppsteypt að fullu og gustlokað. 

 

Lóðarfrágangur:  

IM talar við verkkaupa varðandi frágang vestan við leiksvæði. 

 

Gróður: Búið er að tyrfa gróðurbeð til bráðabirgðar, gróðursett verður í beðið 

næsta vor. 

 

Unnið að grófjöfnun á lóð í kringum A og B húshluta.  
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Áætlun næstu tvær vikur: 

Hús A: Verktaki reiknar með að fara mjög langt með uppsetningu loftræsilagna, 

kerfislofta og flísalögn. Unnið verði að uppsetningu hreinlætistækja. Unnið 

verður að áfram að uppsetningu innréttinga, fer langt með að klára. Lokið verði 

við dúklögn. 
 
 

Hús B: Unnið verður að klæðningu utanhúss. Verktaki reiknar með að fara mjög 

langt með uppsetningu loftræsilagna, kerfislofta og flísalögn. Unnið verði að 

uppsetningu hreinlætistækja. Unnið verður að áfram að uppsetningu 

innréttinga, fer langt með að klára. Lokið verði við dúklögn. 
 
 

Hús C: Klára utanhússklæðningu á súlu/vegg að norðanverðu.  
 

Hús D: Unnið að fullnaðarfrágangi á kennarastofu; málningarvinna, uppsetning 

kerfislofta og unnið að loftræsingu. Ofnar verða upp settir og hita hleypt á þá.  
 

Hús E: Unnið að uppsetningu léttra veggja á 1. og 2.hæð. 
 

Hús F: Ekkert bókað.  
 

Annað: Unnið verði við í stálsmíði stiga- og svalahandriða utanhúss. Steypa 

stoðvegg við íþróttahús og grófjöfnun lóðar. 

 

   

3.2 Hönnun, breytingar. Teikningar og önnur gögn  

 Ekki berast formlegar tilkynningar frá verktaka þegar uppfærðum/nýjum 

verkteikningum er bætt inn á verkefnavef (dropbox). Eftirlit óskar eftir því að 

verktaki sendi tilkynningu í tölvupósti þegar verkteikningar eru uppfærðar, 

með teikningarskrá. Verktaki hefur sent tilkynningar með tölvupósti þegar nýjar 

teikningar eru útgefnar, líkt og rætt hefur verið um, heldur því áfram. 

 

 
 
 

3.3 Rannsóknir og prófanir  

 Ekkert bókað. 

 

 
 

4 Önnur mál  

4.1 Magntölur og reikningar 

Rætt um magntölur sem sumar hverjar eru komnar yfir 100% í magntöluskrá. 

Magntöluskráin er aðeins vinnuplagg en er ekki ráðandi varðandi endanlegan 

kostnað. Það er tilboðsupphæð verktaka sem gildir þó greitt sé eftir 

magnskránni inn á verkið. 

 

Verktaki og verkkaupi hafa fundað vegna greiðslutilhögunar og verkframvindu, 

ákveðið er að fylgja upphaflegri greiðsluáætlun. 
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Framvindureikningur nr. 19 hefur verið skrifaður út. 
 

 Eftirtaldir reikningar hafa verið gerðir vegna verksins. 

Innb. 

Nr. 
Dags 

Vísitala 

reikn 

Framvinda 

Kr. 

Vísitala 

Kr. 

Alls. 

m. verðb. 

 

1. 1.9.2017  20.428.635  20.428.635  

2. 1.10.2017 135,1 64.922.246 1.726.655 66.648.901  

3. 1.11.2017 135,8 97.194.869 3.101.964 100.296.833  

4. 1.12.2017 136,1 112.039.154 3.831.126 115.870.280  

5. 1.1.2018 136,5 106.852.143 3.978.537 110.830.680  

6. 1.2.2018 137 72.889.512 2.990.907 75.880.419  

7. 1.3.2018 136,9 123.708.353 4.982.175 128.690.529  

8. 1.4.2018 137 113.486.034 4.656.722 118.142.755  

9. 1.5.2018 137,4 205.809.708 9.070.641 214.880.349  

10 1.6.2018 139,1 160.952.927 9.172.849 170.125.776  

11 1.7.2018 139,2 247.271.257 14.280.103 261.551.360  

12 1.8.2018 139,9 288.891.031 18.220.331 307.111.362  

13 1.9.2018 139,9 241.537.100 15.233.723 256.770.823  

14 1.10.2018 140,2 154.397.832 10.089.828 164.487.660  

15 1.11.2018 141 148.489.713 10.606.408 159.096.121  

16 1.12.2018 141,6 157.301.987 11.953.039 169.255.025  

17 10.01.2019 142,1 74.446.964 5.939.917 80.386.881  

18 01.02.2019 142,1 80.153.734 6.395.245 86.548.978  

19 01.03.2019 142,2 73.520.225 6.033.575 79.553.800  

Alls   2.544.293.424 142.263.745 2.686.557.166  
 

 

 

 
 
4.2 

 
 
Auka- og viðbótarverk 

 

 Verktaki vekur athygli á tenging göngustíga við göngustíga á bæjarlandi hafi 

verið aukaverk. Verktaki taki saman umfang og geri grein fyrir, aukaverk verði 

á sérreikningi. Búið er að senda samantekt á Stefán og Ingibjörgu. Fundur hefur 

verið haldinn vegna hljóðkerfis. Búið er að fara yfir tillögu verktaka að 

hljóðkerfi í matsal og samþykkja, s.br. orðsendingu eftirlits nr. 003. Verktaki 

hefur sent athugasemd við þessa orðsendingu. 

 

Rætt um hljóðkerfi, bæði í hátíðarsal og skólastofur, þ.e. aukaverk nr. 11,12 

og 13. Verkkaupi vekur athygli á og færir inn eftirfarandi bókun hvað það varðar; 

 

AV nr. 11 og 12: 

Verkkaupi hefur skoðað aðrar lausnir sem hann telur hagkvæmari. Tilboði 

verktaka ekki tekið. 
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AV nr. 13: 

S.kv. verktaka eru hátalarar sem eru komnir upp í sal að uppfylla kröfur 

forsagnar. 

Verkkaupi sér ekki ástæðu til að bæta í og óskar eftir því að verktaki gefi tilboð 

í magnara sem hentar þeim hátölurum sem komnir eru upp. Ekki verði farið í 

aukningu hátalara með viðeigandi magnarakerfi s.br. AV 013.  

 

Fundur um aukaverk var haldinn milli VSB og verktaka. VSB mun funda með 

eftirliti í framhaldi til að fara yfir þessi aukaverk. Afgreiðsla aukaverka er í 

ferli. 

 

Í framhaldi af umræðum um frágang glugga í húsbyggingu C (gluggakistur). 

Klætt er innan glugga með gifsplötum, sem farið er að sjá á. Verktaki sér fyrir 

sér að setja upp plastlagða sólbekki eftir þörfum.  

Skólastjórnendur skoði og meti hversu víða skuli setja upp sólbekki. Lagt til að 

merkt sé inn á yfirlitsteikningu hvar æskilegt/óskað sé eftir því að sólbekkir 

verði upp settir.  

Í framhaldinu, til samræmis við umfang mun verktaki leggja mat á kostnað 

vegna þessa og leggja fram, sem verkkaupi tekur afstöðu til. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÆBÆ/IM 
 
 
 

4.3 Kröfur  

 Ekkert bókað. 

 

 

4.4 Ýmis önnur mál  

 IM ætlar að athuga merkingar á stofum. Ó.br., IM mun skoða. 
 

Athugasemdir hafa verið gerðar við lýsingu lóðar, á leiksvæði. Óskað hefur 

verið eftir því að verktaki endurskoði með ráðgjöfum. Lýsing á leiksvæði er 

ekki talin fullnægjandi. Ó.br. frá síðasta verkfundi. Búið er að bæta lýsingu við 

leiksvæði. Verktaki mun skoða frekar hvar umrætt málefni stendur í ferli, 

skoðað í samráði við ráðgjafa og upplýst um. 
 

Verktaki hefur sent athugasemdir við úttektarskýrslu á lóð á 

heilbrigðiseftirlits. Heilbrigðiseftirlit þótti skýringar/athugasemdir verktaka 

ekki fullnægjandi og óskaði eftir frekari upplýsingum frá verktaka.  

Ingibjörg kemur til með að upplýsa Ívar um fyrri samskipti hvað þetta varðar, 

Ívar mun skoða frekar og fylgja eftir. 

Verktaki sér fyrir sér að boða heilbrigðiseftirlit, birgja og skólastjórnendur á 

fund þar sem farið verði yfir útistandandi mál og leyst endanlega. 
 

Í skólastofu á 1.hæð (sem liggur að húsbyggingu D) hafa komið í ljós 

rakaskemmdir ofan við flóttahurð. Verktaki skoði og vinni úrbætur á. 

Sömuleiðis sprungu í steyptum vegg sem snýr að húsbyggingu D, í sömu stofu.  

Verktaki mun vinna úrbætur á og lagfæra. 

 
 
 
 
 

ÍMM 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ÍMM 
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4.5 Næsti verkfundur  

 Næsti verkfundur verður miðvikudaginn 27. mars, kl. 14:00, á verkstað.  

 
 
f.h. f.h. 
eftirlits verkkaupa 
 
___________________________ ____________________________ 
Umsjónarmaður Fulltrúi verkkaupa 

 
 
 
 
Staðfesting á samþykki fundargerðar: 
 
 
 
Fyrir verktaka: ________________________________ Dags: ____________ 


