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Nr. FUNDARGERÐ: 
Skáletraður texti er óbreytt bókun frá síðasta fundi. 
 

Ábm.: 

1. Fundargerðir. 

Fundargerð síðasta verkfundar er samþykkt og undirrituð. 

Verkfundargerðir eru sendar út með tölvupósti og eru einnig settar á verkefnavef 
verktaka. 
 

 

2. Tryggingar. 

Búið er að lækka tryggingu, eftir fyrsta áfanga (var gert 09.10.2018).  

Ekki eru forsendur fyrir því að lækka tryggingu fyrr en um næstu áfangaskil. 

 

Verktaki hefur óskað eftir lækkun á verktryggingu, vegna áfangaskila nr.2. Enn er nokkrum 
verkþáttum er lúta að áfanga nr.2 ólokið, þar má einna helst benda á hurðar og gler sem 
ókomið er, búið er að panta og ráðgert að megni þess komi í næstu viku.  

Horft er til þess að verktaki ljúki enn frekar við eftirstöðvalista úttekta eftirlits og vinni 
úrbætur á/fái öryggisúttekt staðfesta áður en verktrygging verði lækkuð.  

 

 

3. Öryggisráðstafanir/öryggismál. 

Vinnusvæðið er girt af, lokað og læst utan vinnutíma. Mikilvægt að eftirfylgni/eftirlit sé 
áfram með vinnugirðingum og tryggt að umferð inn á vinnusvæði sé ekki greiðfær.  

Áréttað við verktaka að vera vakandi fyrir akstri vinnuvéla á vinnusvæði, sérstaklega við 
lóðarfrágang og aðkomu aðfanga.  

Athafnasvæði verktaka hefur minnkað, búið að fjarlægja/færa til vinnugirðingar. Verktaki 
er að endurgirða við húsbyggingu C. 

 

Í samráði við ráðgjafa/hönnuði er verktaki að skoða mögulegar útfærslur/úrbætur í 
grennd við reiðhjólastanda, í framhaldi af ábendingu sem barst þar um. Verktaki fái tillögu 
frá landslagsarkitekt, horft er til þess að staðsetning reiðhjólastanda færist frá bílastæði 
og inn á skólalóð, þeim verði sömuleiðis fjölgað. Skólastjórnendur skoði/meti þörfina á 
hversu umfangsmikil fjölgun á reiðhjólastöndum sé. 

 

Öryggisúttekt á áfanga nr. 2, þ.e. húshlutum A og B, fór fram í gær (17.júlí 2019). Slökkvilið 
hafnar notkun húsnæðisins í því ástandi sem það er nú, í megindráttum er sett út á hurðar 
sem vantar, merkingar flóttaleiða og björgunaropa. Verktaki hefur unnið að úrbótum 
athugasemda, telur sig vera búinn að ljúka um 70% þeirra atriða sem sett var út á. Enn 
vantar innihurðir og gler í glugga, sem er í framleiðslu. Flestar 
yfirlýsingar/prófunarskýrslur liggja fyrir (vantar frá loftræsingu), eftirlit mun setja upp 
möppu á verkefnavef þar sem skýrslum verður safnað saman. 

Á morgun kemur verktaki til með að senda á eldvarnareftirlit og gera grein fyrir þeim 
úrbótum sem þegar er lokið. 

 

Uppsetning girðingar og hliða umhverfis leikskóla er lokið að mestu leyti, eftir er að klára 
girðingu að norðanverðu (við húshorn B). Á umræddu svæði þarf að koma fyrir 
snjóbræðsluslaufum undir hellulögn, verktaki fer að huga að því. Sett verður upp 
bráðabirgðagirðing á meðan sá verkþáttur er unninn. 

 

Enn eru að berast fölsk boð frá brunaviðvörunar-/ innbrotakerfi, verktaki mun skoða enn 
frekar og ganga úr skugga um að kerfi sé yfirfarið og bætt úr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍMM 
 

IM 
 
 
 
 
 
 

ÍMM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍMM 



 

 

 

2019-08-14_Verkfundur 38.docx FS-012-05 

3/10 

 

 

Verktaki upplýsir um að ekkert slys hafi átt sér stað frá síðasta verkfundi. 
 
 

4. Undirverktakar. 
Eftirtaldir undirverktakar koma að verkinu:  

Jarðvinna; Gröfumaðurinn ehf. Raflagnir; Rafís. Pípulagnir; Topplagnir. Blikksmiður; 
Blikksmíði. Dúkalagnir; Pons. Málningarvinna; Sigurður Breiðfjörð. Múrverk; TM-Bygg. 
Þakpappalögn;  Helgason og Co hf. Gifsveggir, innréttingar, innihurðir og kerfisloft; 
Parketlausnir (Sævar Helgason). Plöntur í lóð; Jóhann Sigurðsson garðyrkjufræðingur. 
Þökulagning; HO torf. Heflun undir malbik; Hefilverk. Malbikun; Hlaðbær – Colas. 
Gluggaísetning; ÁÞ-verk ehf. Uppsetning innihurða; Trésmiðja Róberts. Leiktæki; Jóhann 
Helgi og Co. Forritun; Efla. 

 

 

5. Aðstaða og athafnasvæði verktaka. 

Vinnusvæðið er að hluta til skólasvæði. Verktaki er búinn að fara í gegnum ýmis atriði sem 
varða öryggi með skólastjóra og húsverði. Aðgengi og öryggi þeirra sem koma að 
skólanum hefur verið tryggt. 

 

Þrifum á áfangaskilum nr.2 er að mestu leyti lokið, verktaki er að klára eftirstöðvalista frá 
úttekt og þrif samhliða eftir þörfum. 

 

Verktaki er að forfæra byggingarefni og tæki innan lóðar, skipulagi vinnugirðinga hefur 
verið breytt vegna lóðarframkvæmda og hefur athafnasvæði verktaka minnkað til 
samræmis.  
 

 

6. Veitustofnanir. 

Ekkert bókað. 

 
 
 

7. Gæðamál. 
Ekkert bókað. 

 

8. Vinnutími. 

Vinnutími verktaka er 7:30 – 18:00 virka daga. Unnið er um helgar. 
 

 

9. Mannafli og tæki frá síðasta verkfundi. 

Tæki á verkstað  Mannafli á verkstað 

Trailer 0  Stjórnun 2 

Beltavél 1  Húsasmiðir 3-5 

Hjólavél 1  Rafvirkjar 4 

Cat 1  Píparar 0-3 

Skæralyfta 1  Málarar 2-3 

   Blikksmiðir 4 

   Dúkarar 2 

   Verkamenn 2 

   Múrarar 1 

   Lóðarfrágangur 2 

   Aðrir 0 

Samtals: 4  Samtals: 22-28 
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10. 
 

Verkstaða – áætlanir, næstu verk.  
Húsbygging A:  

Verkþáttum er lokið að frátöldum atriðum sem upp hafa komið við úttektir eftirlits og 
opinberra aðila. Helst ber að nefna ísetningu innihurða og glerja sem ekki er lokið að fullu, 
verktaki bíður eftir afhendingu frá birgjum sínum. Unnið hefur verið almennt að úrbótum 
frá eftirstöðvalistum. 
 

Húsbygging B:  

Verkþáttum er lokið að frátöldum atriðum sem upp hafa komið við úttektir eftirlits og 
opinberra aðila. Helst ber að nefna ísetningu innihurða og glerja sem ekki er lokið að fullu, 
verktaki bíður eftir afhendingu frá birgjum sínum. Unnið hefur verið almennt að úrbótum 
frá eftirstöðvalistum. 
 

Húsbygging C: 

Unnið hefur verið að sumaraðgerðalista, um 95% atriða hans lokið að mati verktaka. 
Ráðgert að honum verið að lokið að fullu eftir næstu helgi, eftirlit og verktaki fari þá yfir 
umrædd atriði og gangi úr skugga um að öllu sé lokið.  
 

Hússtjórnarkerfi: 

Er lokið í megindráttum og kerfið sem slíkt forritað og virkt, unnið er að staka úrbætum í 
kjölfar athugasemda sem komið hafa upp. Rafvirkjar og píparar eru að klára síðustu 
breytingar/lagfæringar, verið er að klára uppsetningu á tölvu í húsvarðarherbergi og von 
er á aðila frá Eflu næstkomandi föstudag að fullklára forritun og fínstillingar kerfisins. 
 

Masterskerfi í hurðir innanhúss: 

Masterskerfi er komið yfir til Véla og Verkfæra, er í lokavinnslu. Allir sýlendrar í hurðar 
utanhúss eru íkomnir. Sýlendrar í hurðir innanhúss eru á leið á verkstað, gerðar vonir um 
að það komi í þessari viku og uppsetning í beinu framhaldi (1-2 dagar í ísetningu).  

Brýnt fyrir verktaka að ganga í afgreiða masterskerfi eins fljótt og kostur. Verktaki og 
húsvörður koma til með að hittast á næstu dögum og yfirfara/fullklára að skilgreina 
masterskerfi sem pantað verði eftir, á við um húsbyggingar A, B og C. 
 

Húsbygging D:  

Uppsetning utanhússklæðningar er lokið. Innanhúss eru léttir innveggir komnir upp og 
unnið hefur verið að pípulögnum, loftræsilögnum og raflögnum á 1. og 2. hæð. Búið er að 
mála eina umferð á 1. og 2. hæð. Starfsmannarými hefur verið afhent verkkaupa til 
afnota, samhliða áfangaskilum nr.2.  
 

 1.hæð 2.hæð 

Innveggir 100% 100% 

Rafkerfi 70% 90% 

Lagnir 90% 100% 

Loftræsing 90% 95% 

Gólfefni 30% 30% 

Kerfisloft 0% 20% 

Utanhússklæðning 80% 
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Húsbygging E : 

Uppsetning undirkerfis utanhússklæðningar er lokið og unnið er í utanhússklæðningu. 
Búið er að leggja pappa á svalir. Innanhúss er unnið að uppsetningu léttra innveggja á 1. 
og 2. hæð og unnið að ídrætti rafstrengja og við lagnir. Vinna við spörslun og málun er 
hafin.  
 
Húsbygging F:  
Búið er að holufylla og einangra útveggi, setja upp undirkerfi utanhússklæðningar og 
einangra efra þakflöt. Innanhúss er unnið við stofnlagnir og unnið er að hleðslu veggja í 
sturtuaðstöðu. Reyklúgur eru komnar á verkstað og unnið að ísetningu þeirra. 
 
Lóðarfrágangur:  
Búið er að tyrfa lóð að fullu fyrir áfangaskil nr.2 (ef frá er talinn smá blettur við 
smíðasvæði). Geymsluskúr er niðurkominn og búið að helluleggja í kringum hann. Búið er 
að mála leiksvæði (Poko völlur og parís) og gúmmímottur undir viðbættar rólur eru 
niðurkomnar. Girðingarvinnu er að mestu leyti lokið umhverfis leikskóla, eftir við inngang 
á norðurhlið, körfuboltaspjald og fótboltamark er komið. Verktaki hefur óskað eftir úttekt 
á leiksvæði/lóð hjá BSI, ráðgert á næstu dögum. 
 
Næstu verk: (2 vikur, eða að næsta verkfundi) 
 
Húsbygging A:  
Klára eftirstöðvalista að fullu. 
 
Húsbygging B:  
Klára eftirstöðvalista að fullu. 
 
Húsbygging C:  
Klára sumaraðgerðalista að fullu. 
 
Húsbygging D:  
Klára uppsetningu utanhússklæðningar og halda áfram með frágang innanhúss, þ.e. 
ídrætti rafstrengja og lagnavinna. Smíði og uppsetning á bráðabirgðar flóttastiga. 
 
Húsbygging E:  
Unnið að uppsetningu léttra veggja á 1. og 2.hæð og við stofnlagnir.  
 
Húsbygging F:  
Unnið verður að frágangi þakflatar. Innanhúss er unnið við stofnlagnir og hlaða veggi í 
sturtuaðstöðu.   
 
Annað:  
Stefnt að því að klára lóðarfrágang fyrir áfanga nr. 2, lítið eftir en klára þarf að tyrfa, reka 
niður staura á smíðasvæði leikskóla og setja upp fánastöng. Haldið áfram með 
lóðarfrágang við húsbyggingu C, bæði að norðan- og sunnanverðu. 
 
Brunahönnuður vinnur að því að útbúa nýja skemamynd vegna áfangaskil nr.2, eftir að 
opnað hefur verið á milli húshluta B og C. Er komið, verktaki mun færa inn á verkefnavef. 
 
 
 
 



 

 

 

2019-08-14_Verkfundur 38.docx FS-012-05 

6/10 

 

11. Verkáætlun. 
Samningur var undirritaður 28.07.2017 og fyrsta skóflustunga var tekin þann 21.08.2017. 

Formleg áfangaskil á áfanga nr.1 fóru fram 6. nóvember.  

Samkvæmt verksamningi áttu áfangaskil nr. 2 að eiga sér stað 15.júní 2019.  

 

Verktaki kappkostar við að klára áfangaskil nr.2 eins fljótt og nokkur kostur er.  

Forúttekt á áfanga nr. 2 fór fram á fimmtudaginn 27.júní 2019. Lokaúttekt fór fram 19.júlí 
og var lokaúttektarskýrsla send út þann 22.07.2019. Verktaki hefur unnið að úrbótum á 
athugasemdalista. Úrbætur eru langt komnar en ekki lokið að fullu, verktaka hefur gengið 
illa að fá hurðar og gler afhent frá birgjum sínum sem er flöskuháls í fullnaðarfrágangi. 
Reiknað með afhendingu á megninu af því sem upp á vantar í næstu viku.  

 

Formleg opnunarhátíð var haldin síðastliðinn föstudag (9.ágúst 2019).  

 

Verktaki kappkostar við að klára það sem upp á vantar í áfangaskilum nr. 2. Verktaki mun 
kalla eftirlit til yfirferðar á atriðalistum/úrbótum þegar hann telur þeim lokið að fullu. 
Eftirlit fór síðast yfir atriðalista þann 7.ágúst 2019, eftirstöðvalisti var uppfærður til 
samræmis við yfirferð og sendur á verktaka samdægurs. 

 

 
 
 
 
 
 

 

12. Hönnun (breytingar). 

Verktaki er beðinn um að skoða betur felliveggi milli kennslustofa í D og E byggingu. 
Felliveggir eru komnir á verkstað og uppsetning ráðgerð í þessari viku. Komið. 

 

Setja þarf brunastiga til bráðabirgða frá nýju starfsmannaaðstöðu í D-byggingu. Hefur 
verið útfært og arkitekt hefur gefið út teikningu vegna flóttastiga úr D2. Er í vinnslu hjá 
verktaka, smíði og uppsetning ráðgerð í næstu viku. Verður búið fyrir næsta verkfund. 

 

Rætt um val á tækjabúnaði inn á kaffistofu kennara (D2), þ.e. uppþvottavél. Gert er ráð 
fyrir hefðbundinni uppþvottavél sem skólastjórnendur telja ekki fullnægja þeirra þörfum, 
þarna verði töluverður fjöldi starfsmanna, óska eftir iðnaðaruppþvottavél. Eftirlit mun 
skoða frekar og taka upp með verktaka. Eftirlit er að skoða. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HÁ 
 

 
13. Teikningar og önnur gögn. 

Skemamynd frá brunahönnuði vegna áfanga nr.2 liggur fyrir, verktaki mun setja umrædda 
teikningu inn á verkefnavef. 
 
Arkitekt vinnur að verkteikningu vegna breytinga á skilrúmum á salernum leikskóla. 
Teikningar verða gefnar út á verkefnavef þegar þær liggja fyrir, sömuleiðis verður 
verkteikning af bráðabrigðar flóttastiga gefin út formlega (teikning liggur fyrir). 
 
Eftirlit áréttar við verktaka að landslagslagsarkitekt skipti út verkteikningum á 
verkefnavef, nýjustu/gildandi verkteikningar liggja ekki fyrir á verkefnavef. Verktaki mun 
ganga eftir því. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍMM 
 

14. Efnisútvegun / efnisvottorð. 

Afgreiðsla efnissamþykkta er í eðlilegum farvegi á milli verktaka og eftirlits. Ekki liggja 
fyrir neinar óafgreiddar efnissamþykktir. 
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Frá síðasta verkfundi hefur verktaki sent frá sér eftirfarandi efnissamþykkir; 

Gólfdúkur á íþróttasal. 

 

Frá síðasta verkfundi hefur eftirlit engum efnissamþykktum svarað formlega. 
 

15. Viðbótarsamningsverk. 
Ekkert bókað. 
 

 

16. Aukaverk. 
Afgreiðsla aukaverka er í ferli, ekki mikið sem er óafgreitt. 
 
Aukaverkareikningur vegna lóðarhönnun VSÓ bíður þar til niðurstaða liggur fyrir varðandi 
fjölda bílastæði, VSB og Eykt eru í samskiptum hvað það varðar. 
 
Verktaki hefur sent frá sér verðtilboð í efnisútvegun og uppsetningu á körfuboltaspjaldi 
og fótboltamarki á leikskólalóð í framhaldi af ósk þar um. Skoðað verður hvort aðrir 
verkþættir/búnaður úr samningsverki falli út á móti.  
 
Það liggur fyrir ósk um að verktaki setji upp rimla í leikskólahluta, eftirlit mun skoða í 
samráði við verktaka hvort þörf sé á að koma fyrir frekari styrkingum í gifsvegg, þykir 
líklegt. Umræddur verkþáttur/aukaverk verður unnið yfir helgi (þegar leikskóli er ekki í 
gangi), eftirlit kemur til með að senda frá sér formlega beiðni vegna þessa. 

 

Óskað er eftir því að skilrúm inn á salernum í leikskóla séu ávalt með hurð/fleka til lokunar 
(á báðum salernum) og sett verði upp styrking fyrir skilrúm salerna. Útfærsla og 
framkvæmd í er í ferli hjá verktaka.  

 

Óskað hefur verið eftir því að verktaki útvegi og setji upp tvo þurrkskápa til viðbótar við 
samningsverk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HÁ 

17. Magntölur og reikningar. 

Rætt um magntölur sem sumar hverjar eru komnar yfir 100% í magntöluskrá. 
Magntöluskráin er aðeins vinnuplagg en er ekki ráðandi varðandi endanlegan kostnað. 
Það er tilboðsupphæð verktaka sem gildir þó greitt sé eftir magnskránni inn á verkið.  

 

Eftir er að gera upp magnbreytingar vegna þess að yfirborð graftar var ekki í samræmi við 
útboðsgögn. Stefnt að því að afgreiða í næstu viku. 

 

Framvindureikningur nr. 24 hefur verið afgreiddur út. 

 

Innb. Nr. Dags 
Vísitala 

reikn 

Framvinda 

Kr. 

Vísitala 

Kr. 

Alls. 

m. verðb. 

1. 1.9.2017  20.428.635  20.428.635 

2. 1.10.2017 135,1 64.922.246 1.726.655 66.648.901 

3. 1.11.2017 135,8 97.194.869 3.101.964 100.296.833 

4. 1.12.2017 136,1 112.039.154 3.831.126 115.870.280 

5. 1.1.2018 136,5 106.852.143 3.978.537 110.830.680 

6. 1.2.2018 137 72.889.512 2.990.907 75.880.419 

7. 1.3.2018 136,9 123.708.353 4.982.175 128.690.529 

 
 
 
 
 
 

HÁ 
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8. 1.4.2018 137 113.486.034 4.656.722 118.142.755 

9. 1.5.2018 137,4 205.809.708 9.070.641 214.880.349 

10 1.6.2018 139,1 160.952.927 9.172.849 170.125.776 

11 1.7.2018 139,2 247.271.257 14.280.103 261.551.360 

12 1.8.2018 139,9 288.891.031 18.220.331 307.111.362 

13 1.9.2018 139,9 241.537.100 15.233.723 256.770.823 

14 1.10.2018 140,2 154.397.832 10.089.828 164.487.660 

15 1.11.2018 141 148.489.713 10.606.408 159.096.121 

16 1.12.2018 141,6 157.301.987 11.953.039 169.255.025 

17 10.01.2019 142,1 74.446.964 5.939.917 80.386.881 

18 01.02.2019 142,1 80.153.734 6.395.245 86.548.978 

19 01.03.2019 142,2 73.520.225 6.033.575 79.553.800 

20 01.04.2019 142,4 88.369.684 7.252.223 95.621.907 

21 01.05.2019 142,7 119.850.147 10.108.941 129.959.088 

22 01.06.2019 145,8 134.942.153 14.560.627 149.502.780 

23 01.07.2019 145,8 81.650.077 8.810.267 90.460.344 

24 01.08.2019 146,4 84.538.976 9.5070.423 94.046.399 

Alls   3.053.644.461 192.503.226 3.246.147.684 

 
 

18. Úttektir, rannsóknir og prófanir. 

Verktaki notast við hugbúnaðinn Ajur við innra eftirlit sitt. Verktaki kemur til með að veita 
eftirliti aðgang. Verktaki hefur veitt eftirlitsaðilum aðgang. 

 

Rætt um prófanir verktaka, t.a.m þrýstiprófanir lagna. Verktaki kemur til með að skoða 
og taka saman, í framhaldinu verði sett upp mappa á verkefnavef þar sem 
úttektarskýrslum er safnað saman og haldið utan um. 

Þrýstiprófun er að klárast, verktaki kemur til með að senda skýrslur á eftirlit. Verktaki 
hefur sent skýrslur á eftirlit. 

 

Prófunarskýrslur og yfirlýsingar verða settar inn á verkefnavef. Eftirlit setur upp möppu á 
verkefnavef þar sem haldið verður utan um slík gögn. 

 

Verktaki er farinn að huga að því að fá úttekt á leiksvæði/lóð við húshluta A og B. Hefur 
verið í samskiptum við BSI vegna þessa. Verktaki hefur sett sig í samband við BSI og pantað 
úttekt, ráðgert að fari fram í næstu viku. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HÁ 

19. Kröfur.  
Ekkert bókað. 
 

 

20. Tafabætur. 
Ekki tekið fyrir. 
 

 

21. Verklok. 
Áfangaskil nr.2; formleg afhending/opnunarhátíð fór fram þann 9.ágúst 2019 og tókst vel 
til. Verktaki hefur sömuleiðis afhent verkkaupa kennarastofu (D2/E2) til afnota, sem ekki 
var hluti af áfangaskilum nr.2 samkvæmt verksamningi.  
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22. Samningslok. 
Ekkert bókað. 
 

 

23. Önnur mál. 

Bakslag hefur komið upp varðandi breytingar á innihurðum í leikskóla og tónlistarskóla, 
þar sem ráðgert var að fræsa úr og bæta við gleri í hurðarfleka. Ekki hægt að fræsa á 
hefðbundin máta vegna stállista/stálkants í hurðarflekum, verið að skoða möguleika þess 
að laserskera og eða notfæra hurðir í seinni áföngum og panta nýjar í tónlistar-/leikskóla. 
Ákvörðun tekin að ekki verði skoðað frekar möguleika þess að breyta/eiga við þegar 
framleiddar innihurðir. Pantaðar verða nýjar hurðir í umrædd rými (með gleri í 
hurðarspjaldi) og skoðað að nýta núverandi hurðir í seinni áföngum, verktaki skoði frekar 
(eftirlit hefur lagt fram drög að möguleikum þess eðlis).  

 

Verktaki er farinn að huga að því að setja upp hurðarstoppara á innihurðir í húshlutum A 
og B. Ekki voru settir upp hurðarstopparar á sínum tíma í húsbyggingu C, þeim verður bætt 
við samhliða uppsetningu í áfanga nr .2. Hurðarstopparar eru komnir upp að mestu leyti. 

 

Eldvarnarúttekt á húsbyggingu hefur farið fram og skýrsla liggur fyrir. Verktaki hefur 
unnið að úrbótum á athugasemdum í úttektarskýrslu samhliða sumaraðgerðalista. Búið 
er að þétta tvöfaldar hurðir og er verktaki kominn nokkuð vel á veg með úrbætur til 
samræmis við úttektarskýrslu.  

 

Skoða þarf frekar klukku utan á skóla. Um þetta hefur verið rætt áður, sjá frekar undir 
fundargerðum stöðufunda nr. 20 og 21, skoða þarf útfærslur/möguleika hvað þetta 
varðar. Verktaki mun hefur skoðað umrædd atriði frekar í samráði við rafvirkja. Eru í 
samskiptum við birgja vegna þessa, tillaga verður lögð inn til yfirferðar/samþykktar. 

 

Óskað er eftir því að verktaki/ráðgjafar skoði lausnir/tillögu að vindskermingu/girðingu á 
norðanverðri leikskólalóð til að brjóta niður vind. Landslagsarkitekt kemur til með að 
skoða frekar og leggja fram tillögu til samþykktar. Verktaki hefur sent frá sér tillögu að 
skjólgirðingu til yfirferðar/samþykktar verkkaupa. Verktaki hefur sett upp hefðbundna 
girðingu á umræddu svæði og verður tillaga að skjólgirðingu ekki unnin frekar að svo 
stöddu. Hönnun verði óbreytt (til reynslu) fram að næsta sumri, þá verði skoðað hvort 
þörf sé á breytingum, þ.e.a.s að setja þar upp skjólgirðingu. 

 

Skoða með eldvarnartjöld á milli málmsuðu og trésmíðiverkstæði í smíðastofu (B1). 
Sömuleiðis þarf að skoða hvort ekki sé þörf á að koma þar fyrir slökkvitæki, er ekki gert 
ráð fyrir á fyrirliggjandi hönnun. Í skoðun/vinnslu. 

 

Í rýmum milli deilda í leikskóla eru föst borð en eiga að vera felliborð skv. útboðsgögnum. 
Eftirlit mun skoða frekar, vísað á bls. 89 í forsögn. Það liggur fyrir að útfærsla borða í 
vinnuherbergi er ekki til samræmis við forsögn, verktaki kemur til með að skoða 
mögulegar lausnir. Er í skoðun hjá arkitekt. 

 

Setja þarf klemmuvarnir á hurðir í leikskóla, HG fer yfir og skoðar á hvaða hurðir þarf að 
setja klemmuvarnir. Eftirlit hefur leitað frekari upplýsinga hjá Heilbrigðiseftirliti sem fer 
fram á að klemmuvarnir séu settar beggja vegna á innihurðir, þar sem hurðir eru 
hengslaðar.  

 
 
 
 
 
 
 

ÍMM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍMM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HÁ 
 
 
 
 

ÍMM 
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Samþykkt fyrir hönd verktaka: Samþykkt fyrir hönd verkkaupa: 
 

__________________________ ____________________________ 

Verktaki álítur það vera aukaverk að setja upp klemmuvarnir, eftirlit og verktaki eru ekki 
sammála þar um. Það liggur fyrir að þetta þarf að framkvæma og áréttar eftirlit að verktaki 
klári uppsetningu klemmuvarna þó að umdeilt sé hver beri kostnað vegna þessa. 

 

Skoða þarf rafmagnstengla í vélasal smíðastofu, þ.e. staðsetningu 3ja fasa tengla. Tenglar 
í smíðastofu eru samkvæmt fyrirliggjandi hönnun. Ekki er þörf á 3ja fasa tenglum, nóg að 
vera með einfasa tengla á þessum stöðum. Inn í rými sogkerfa er þó talin þörf vera á 3ja 
fasa tengli. Eftirlit mun skoða frekar í samráði við verktaka, líklega lítil fyrirhöfn að breyta 
tenglum í smíðastofu. 
 

 
 
 
 
 
 

HÁ 
ÍMM 

   


