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Hafnarfirði 24.12.2015 

Skiplags- og byggingarsvið Hafnarfjarðar 

Norðurhellu 2 

221 Hafnarfirði 

Að ósk bæjastjórans í Hafnarfirði og samkvæmt niðurstöðu fundar frá 3. nóvember 2015 

leggur Skotíþróttafélag Hafnarfjarðar fram eftirfarandi kostnaðaráætlun vegna óska 

félagsins um þátttöku Hafnarfjarðarbæjar í uppbyggingu á íþóttamannvirkjum, umhverfi 

og aðstöðu að Iðavöllum á næstu árum. 

Áætlunin er unnin samkvæmt bestu samvisku, kostnaðarliðir eins áreiðanlegir og framast 

var unnt að afla án formlegra útboða. 

Lóð og aðstöðu SÍH er skipt upp  í tólf  svæði  sem eru merkt inn á mynd og teikningu af 

svæðinu hér að neðan og skipulag áætlunar sett upp í samræmi við það. 

Gengið er útfrá að framkvæmdir nái yfir tímabilið 2016 til 2020. 

Samkvæmt fyrri lið á svæði 12 er gert ráð fyrir að Hafnarfjarðarbær fullklári veginn frá 

Álfhellu að núverandi hliði að Iðavöllum og er sá kostnaður því ekki í þessari áætlun. 

(hefur þegar verið vísað til fjárlagagerðar 2016, eftir því sem okkur hefur verið tjáð) 

Ekki er gert ráð fyrir neinum kostnaði vegna innri uppbyggingar, svo sem námskeiða og 

þjálfaramála, skrifstofuhalds né öðrum slíkum þáttum í daglegum rekstri. 

Í áætluninni er gert ráð fyrir viðhaldi á fasteignum til næstu fimm ára og þá er meðtalið 

viðhalda á sameiginlegum eignahlut bæjarins og SÍH samkvæmt fyrri samningum. 

Frekari upplýsinga má leita hjá: 

Ferdinand Hansen sih@sih.is  824-6127 

Stefán Geir Stefánsyni stefangeirstefansson@gmail.is 892-1618 

________________________________ 

Ferdinand Hansen 

Formaður SÍH 

mailto:sih@sih.is
mailto:stefangeirstefansson@gmail.is
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Farmkvæmdaáætlun SÍH 2016 til 2020 Lýsing Kostnaður Ár til 
framkvæmda 

Svæði 1.  
Félagsheimil 
Viðgerð á gólfi, einangrun og klæðning á veggi í eldri byggingu. 

 

(sá nánar greinagerð um viðhald á félagsheimili samkvæmt ósk  
Geirs Bjarnasonar Íþróttafulltrúa dags. 20.09.2015.) 

Félagheimilið er byggt í tveim áföngum. Grunnbyggingin var flutt 
frá Óbrynnishólum 1997 og sett upp á Iðavöllum 1999. Lokið var 
við smíði viðbyggingarinnar 2013. (Viðbyggingin var byggð á 
fjárhagslegrar aðkomu Hafnarfjarðarbæjar og er ekki á dagskrá 
hér.) 
Eldri hlutinn er illa farinn vegna rakaskemmda. Komin fúagöt á 
gólf og svartir rakablettir víða langt upp á veggi. Taka þarf gólfið 
upp að öllu leiti. Bæta þarf einangrun á veggi og loft og klæða 
með panel í samræmi við klæðningu í viðbyggingu. Klára þarf 
aðgengi fyrir fatlaða frá viðbyggingunni upp í aðalbygginguna. 

2.410.000 kr. 2016 

Aðgengisbraut og hellulagðar brautir fyrir fatlaða 
Smíði aðgengis að félagasheimili og ferðaleiðir innan svæðis. 1.500.000 kr. 2016 til 2018 

Svæði 2. 
Skeetvöllir 1. 

Völlurinn var tekinn formlega í notkun á 50 ára afmæli félagsins 
2015. Dúfugeymsla og vélahús er samnýtt. 
Núverandi vélar (tvær) eru frá 2004 en þarfnast tæplega 
endurnýjunar fyrir 2020. 

0 kr  

Einangrun og klæðning á gámi Einangra þarf veggi og loft í leirdúfugeymslu og klæða með léttri 
klæðningu. Setja þarf upp hitunarbúnað sem heldur geymslunni 
frost- og rakalausri á vetrum.  Mála veggi og loft. 

500.000 kr. 2016 

Sjálfvirkur ræsibúnaður á kastvélar Kaupa sjálvirkan raddsleppibúnað, uppsetningu og ídrátt  í lagnir 
sem eru til staðar. 

1.150.000 kr. 2018 

Svæði 3. 
Skeetvöllur 2. 

Um er að ræða elsta hluta Iðavalla sem tekinn var í notkun 1999.   
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Endurnýjun á tveim  kastvélum. Núverandi vélar (tvær) eru frá 1988 og eru löngu komnar á tíma, 
bilanatíðni og viðhald mikið. 

1.480.000 kr. 2016 

Sjálvirkur ræsibúnaður á kastvélar Kaupa sjálvirkann raddsleppibúnað, uppsetningu og ídrátt  í 
lagnir. Lagnir eru ekki til staðar. 

1.450.000 kr. 2018 

Svæði 4.   
Byrjendaaðstaða. 

Svæðið er ætlað sérstaklega til kennslu og sem æfingarsvæði 
fyrir byrjendur. Búið er að forma svæðið en eftir er að endurnýja 
vélahús (skúrbygging) klára jarvegformun undir standpalla ásamt 
öryggisrekkverki. 

  

Endurnýjun á kastvél Lítil og ófullnægjandi vél sem keyrð er á straum frá 12v rafgeymi. 
Vélin var keypt til bráðabirgða árið 2000. 

787.000 kr. 2017 
 

Frágangur palla Jarðvegsvinna  300.000.kr. 2017 

Endurnýjun á vélahúsi Vélahúsið er skúr sem þarfnast endurnýjunar á þaki. 650.000 kr. 2017 

Svæði 5.  
Norrænn trappvöllur. 

Trappvöllurinn var tekin í notkun 2011 eftir að vera fluttur frá 
þeim stað sem skeetvöllur 1 er nú. Það á eftir að mála og snyrta 
sjálft húsið utan og innan. Aðeins komin ein af þeim þrem vélum 
sem eiga að vera til staðar. 

  

Hurð opnunarbúnaður, pokapússing og málun. Loka frágangur húss. 350.000 kr. 2016 

Tvær viðbótarvélar  (aðeins ein af þrem vélum til staðar í dag) Kaup og uppsetning á tveim kastvélum með breytilegu kasthorni. 1.700.000 kr. 2016 

Sjálvirkur ræsibúnaður á kastvélar Kaupa sjálvirkann raddsleppibúnað, uppsetningu og ídrátt  í 
lagnir. Lagnir eru til staðar að mestu leiti. 

800.000.kr. 2018 

Svæði 6.   
Bílastæði 1, utan við hlið 

Bílastæðið er ætlað fyrir 80 bifreiðar samkvæmt deiliskipulagi. 
Hluti af því hefur verið þökulagður til afnota fyrir þá sem gista á 
svæðinu undir mótahaldi.  

  

Frágangur á yfirborði bílastæðis Bæta þarf ofaníburð 2000  m2 350.000 kr. 2016 til 2017 

Frágangur á jöðrum Snyrta þarf kanta og mön sem snýr að hrauninu. Setja gróður í öll 
sár 500 lm. 

1.200.000 kr. 2016 til 2017 
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Svæði 7.  
Manir umhverfis skotvelli. 

 

Elsti hluti hljóðmanar umhverfis skotvellina er frá 1998. Þær eru 
byggðar að mestu úr hraungríti af staðnum en að hluta úr 
moldar- og leirjarðvegi. Heilbrigðisyfirvöld telja (án mælinga) að 
manir hafi sigið frá fyrstu gerð og hafa óskað eftir úrbótum án 
tímasetninga. Erfitt er að komast að til að framkvæma þessa 
hækkun vegna gróðurs. 

  

Hækka hljóðmanir sem snúa til norðurs.  Hækka þarf mönu á 150 metra kafla um að minnsta kosti 50 cm. 350.000 kr. 2020 

Tilfærsla á trám vegna hækkunar mana Færa þarf 120 aspir sem komnar eru í 6 metra hæð. 1.200.000 kr. 2018 

Svæði 8.   
Mön umhverfis öryggissvæði. 

Samkvæmt staðsetningu á mönum á deiluskipulagi er um miklar 
fyllingar að ræða ofan í gjótur sem ekki er tekið tillit til í þessum 
tölum. 

Samkvæmt deiliskipulagi eru tvær manir sem afmarka aðgang 
fótgangandi inn á öryggissvæðið. Önnur liggur  niður meðfram 
aðkomuleiðinn og að inngangshliðinu. Hin er austantil og liggur á 
lóðamörkum mill öryggssvæðisins og hrauns sem ennþá er að 
mestu ósnert.  

  

Klára mön milli aðkomuvegar og öryggissvæðis. Stærðir:  lengd 50 til 80 m, hæð 2 til 4 m og breidd 6 m. 1.600.000 kr.  

Klára mön milli hrauns og öryggissvæðis. Stærðir: lengd 150 m hæð 2 til 4 m og breidd 6 m. 2.500.000 kr.  

Svæði 9.   
Öryggissvæði. 

Þetta svæði var notað í allmörg ár sem losunarstaður af ýmsum 
óprúttnum sem þurftu að losna við jarðveg og ýmsan úrgang. 
Það er því nokkur vinna framundan að jafna úr ósómanum, 
breiða yfir með lífrænum jarðvegi og þekja svæðið gróðurslikju. 
Efnissöfnun er hafin. 

  

Útvega og slétta mold til gróðursetningar  
Sáning á grasi og viðlíka gróðri Ca 3.500  m2 

Ryðja út ýmsu efni sem þegar er komið á staðin ? m3 
Kaup og akstur á jarðvegi, heppilegum til sáninga  ? m3  

Ca. 
1.000.000.kr. 

2016 - 2020 

Svæði 10.   
Svæði meðfram aðkomuvegi. 

Aðkoma frá Álfhellu að bílastæði er frekar óhrjáleg. Setja þarf 
töluvert af gróðursælum jarðvegi í sár eftir stórtækar vinnuvélar. 

  

Útvega og slétta mold til gróðursetningar 
Sáning á grasi og viðlíka gróðri 

Áætla má ? m3 vanti á svæðið af jarðvegi 
Svæðið er ca  1000 m2 að flatamáli  

Ca. 500.000 kr. 2016 til 2017 

Svæði 11. 
Bílastæði 2 og vegur að safnþró og N-trappvelli 

Vegur aftan við skotvöllin er til að geta losað úr safnþró frá 
salerni og til að þjónusta trapvöllin.  Svæðið fyrir framan 
safnþróna er notað sem bílastæði á almennum æfingum en er 
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lokað þegar keppnir eru haldnar. Ofaníburður er ágætur að hluta 
en það vantar ofaníburð frá rotþró að trapvelli. Einnig á eftir að 
ganga frá yfirborði á hljóðmönum sem snúa til suðvesturs. 

Ofaníburður frá bílastæði að trapvelli Áætlað magn    ? m3  150.000 kr. 2018 

Frágangur á yfirborði mana. Mold og sáning ? m2  850.000 kr. 2018 

Svæði 12. 
Vegur frá bílastæði að lóðamörkum 

Aðeins hluti vegarins frá Álfhellu er innan lóðarmarka SÍH. Félagið 
hefur fundið fyrir pressu frá nágrönnum og bæjaryfirvöldum um 
að setja hlið á aðkomuleiðina vegna tíðrar losunar óprúttina á 
ýmiskonar drasli og úrgangi. Núverandi lokun inn á svæðiði er á 
mörkum skotvalar og bílastæðis.  

  

Undirvinna  og malbik  frá bílastæði að lóðarmörkum Gengið er útfrá að lagning malbiks frá Álfhellu að núverandi 
hliði Iðavalla verði framkvæmt af Hafnarfjarðarbæ og hefur 
verið lagt fyrir fjárhagsáætlun 2016. 

 2016 

Hlið á lóðarmörkum Hlið, uppsetning og búnaður 1.500.000 kr. 2016 til 2017 

Stýribúnaður á vélar 
Tengir saman svæði 1 sem stjónrstöð við velli  2, 3, 4 og 5. 

Stýribúnaður á vélum er orðinn úreldur og ekki hægt að tengja 
allar núverandi vélar inn á hann né bæta við fleirum.  

  

Nýr stýribúnaður Stýrirbúnaður sem stýrtir notkun á öllum vélum á svæðinu. 
Hugbúnaður og vélabúnaður til umhalds og skömmtunar á vélar. 
 

1.500.000 kr.  2017 til 2018 

Almenn viðhald 
   

Viðhald á mannvikjum og gróðri Árlegt áætlað almennt viðhald;  efni og vinnulaun 600.000 á ári í 
5 ár. 

3.000.000 kr. 2016 til 2020 

 Samtals áætlaður kostnaður við verklega þætti: 28.777.000 kr. 2016 til 2020 

 

 


