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12. fundur  Framkvæmdanefnd um uppbyggingu knatthúss á Ásvöllum,
þann 10. ágúst 2021, kl. 16:15.

Fundurinn fór fram á Ásvöllum, í samkomusal svo og með fjarfundi á Teams.

Starfshópur:
Kristinn Andersen, formaður mættur
Samúel Guðmundsson mættur
Karl Guðmundsson mættur
Brynjar Þór Gestsson forföll
Daði Lárusson forföll

Með starfshópnum starfa:
Geir Bjarnason Íþrótta- og tómstundarfulltrúi mættur
Rósa Steingrímsdóttir Sviðstjóri fjármálasviðs mætt
Magnús Gunnarsson Framkvæmdastjóri Hauka mættur
Sigurður Haraldsson Sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs forföll

Gestir fundarins:
Helgi Már Halldórsson Arkitekt og framkvæmdastjóri ASK arkitektum mættur
Haukur J. Eiríksson Byggingarverkfræðingur Hnit mættur
Þormóður Sveinsson Skipulagsfulltrúi Hafnarfjarðar mættur
Stefán Gunnar Thors Sviðsstjóri umhverfis og skipulags VSÓ mættur
Pétur Vilberg Guðnason Byggingarverkfræðingur Strendingi mættur

Eftirfarandi var tekið fyrir.

1. Staða hönnunar.
Helgi Már fór yfir að hönnun knatthússins er að hefjast.

2. Staða skipulagsmála.
Þormóður fór yfir stöðuna. Nýtt deiliskipulag var birt í B deild Stjórnartíðinda 27. 
júlí sl. og hefur tekið gildi. Fyrir liggur niðurstaða Skipulagsstofnunar frá 13. júlí sl. 
um að framkvæmdin verði háð mati á umhverfisáhrifum.

Að loknum umræðum var niðurstaða fundarins að jafnhliða því sem unnið er að 
hönnun og skipulagi verkefnisins verði brugðist við þeim atriðum sem eftir standa 
skv. niðurstöðu Skipulagsstofnunar.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl 17:15

Næsti fundur verður boðaður sérstaklega.


