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4. fundur  Framkvæmdanefnd um uppbyggingu knatthúss á Ásvöllum, þann 19. maí 
2020, kl. 16:15. 
 

Viðstaddir voru. 
Starfshópur. 
Kristinn Andersen, formaður   
Brynjar Þór Gestsson 
Daði Lárusson  
Samúel Guðmundsson 
Jóhann Unnar Sigurðarson  
 
Með starfshópnum starfa: 
Sigurður Haraldsson Sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs 
Geir Bjarnason Íþrótta- og tómstundarfulltrúi  
Rósa Steingrímsdóttir Sviðstjóri fjármálasviðs    
Magnús Gunnarsson Framkvæmdastjóri Hauka 
 

 
Eftirfarandi var tekið fyrir.  

1. Áhrif COVID-19 á fjárhagsstöðu og framkvæmdir Hafnarfjarðarbæjar – 

eftir því sem upplýsingar liggja fyrir. 

Rósa Steingrímsdóttir sviðsstjóri fjármálasviðs fór yfir stöðu fjármála hjá 

Hafnarfjarðarbæ. Tekjur eru lægri en áætlað var í fjárhagsáætlun og verið er að vinna í að 

fá fjármagn til að standa undir rekstri og fjárfestingum. 

2. Frumhönnunarskýrsla frá Verkís, næstu skref. 

Sigurður er að ljúka við samning við Verkís, þar sem kostnaðarmat verður í skýrslunni og 

næstu leiðir til útboðs. Samþykkt að setja þetta verkefni af stað. 

3. Staða skipulagsmála og undirbúningur íbúðabyggðar. 

Skipulagsdeildin er að ljúka við deiliskipulagið í samvinnu við Skipulagsstofnun, bætt 

var við umhverfisskýrslu á deiliskipulagsuppdráttinn. Vonast er eftir því að 

deiliskipulagsuppdráttur fari í B- deild 15. júní. 

4. Staða úrræða utanhúss – útivöllur. 

Magnús Gunnarsson fór yfir stöðu á verkefninu, búið er að uppmæla svæðið og verktakar 

hafa lagt til gott yfirborðsefni á svæðinu. Samþykkt að jafna og undirbyggja svæðið. 

 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl 17:15 
 
Næsti fundur verður boðaður sérstaklega og verður að Ásvöllum. 


