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Fundargerð
Framkvæmdahópur St. Jó.

14.  apríl 2021

Kl. 12:00

Fjarfundur

Mætt: Ágúst Bjarni Garðarsson, Guðlaug Kristjánsdóttir, Rósa Guðbjartsdóttir, Sigurður Nordal, Helga 
Stefánsdóttir, Ragnheiður Agnarsdóttir.

1. Staða framkvæmda á 4. hæð

Unnið er að kostnaðarmati framkvæmda á 4. hæð St. Jó. Fyrir liggja drög frá STH teiknistofu dags. 
30.3.21 þar sem fram kemur að áætlaður kostnaður við framkvæmdir á hæðinni sé um 80 m.kr. 

Við nánari skoðun sem Verkís verkfræðistofa hefur unnið kom í ljós að ráðast þarf í umtalsvert 
hreinsunarstarf áður en að framkvæmdir geta hafist þar sem fundist hafa merki um gró á nokkrum 
stöðum á hæðinni sem nauðsynlegt er að fjarlægja og hreinsa áður en framkvæmdir geta hafist.  
Áætlaður viðbótarkostnaður vegna hreinsunar er áætlaður 15—20 m.kr. en nákvæmara 
kostnaðarmat mun liggja fyrir á næstu dögum. 

Viðbótarkostnaður rúmast innan fjárheimilda verkefnisins.

Lagt er til að farið verði í hreinsunarstarf og það unnið samkvæmt leiðbeiningum fagmanna sem 
Verkís mun hafa milli göngu um að leggja til verksins.

Tillagan var samþykkt einróma.

2. Tilboð í lyftu frá Schindler og Kone á Íslandi.

Endurnýja þarf lyftu í suðurenda hússins. Leitað var tilboða hjá tveimur aðilum Schindler og Kone. 
Niðurstöðuna má sjá í töflu meðfylgjandi töflu. Þegar er til staðar Schindler lyfta í norðurenda og er 
ákveðið hagræði að því vegna eftirlitskostnaðar að sami aðili annist eftirlit og viðhald með lyftum 
hússins. Lagt var til að gengið yrði til samninga við Schindler og var það samþykkt.

Kone Vægi Schindler Vægi
Burðargeta 1000 kg 1125 kg
Fjöldi manna 13 15
Rúmmál 1600x1400x2200 1600x1600x2220

Lyftan með uppsetningu 6.247.198 6.565.700 
Niðurrif, förgun og frágangur 1.579.086 800.005 

7.826.284 7.365.705 

Afgreiðslutími 12-14 vikur 13-17 vikur
Uppsetningartími 2-4 vikur

Gengi evru á tilboðsdegi 150,1 70% 150,1 70%
Byggingavísitala 153,1 30%
Launavísitala 778,6 30%

Dags. Komin í notkun 18.ágú.21 11.ágú.21

Þjónusta, svör við fyrirspurnum osfrv. 6 9  
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3. Önnur mál

Fyrir liggur að miklar annir verði hjá verkefnisstjóra á næstu misserum við að hafa umsjón með 
framkvæmdum og annast samskipti við núverandi leigutaka ásamt því sem mikil vinna felst í því að 
taka á móti nýjum aðilum í húsið. Áætla má að um 15 aðilar komi nýir inn í húsið á þessu ári gangi 
framkvæmdaáætlanir eftir.  Því til viðbótar mun mikil vinna felast í móttöku og þjónustu við 
Alzheimer- og Parkinsonsamtökin en þau stefna á að hefja starfsemi sína í september n.k. 

Sigurður Nordal sviðstjóri stjórnsýslusviðs lagði til að skoðað yrði að ráða starfsmann til aðstoðar 
verkefnisstjóra í gegnum verkefnið Hefjum störf á vegum vinnumálastofnunnar til þess að hægt sé að 
anna öllum þeim verkefnum sem framundan eru með góðu móti.

Tillagan var samþykkt.
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