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2. fundur  Framkvæmdanefnd um uppbyggingu knatthúss á Ásvöllum, þann 25. febrúar 
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Viðstaddir voru. 
Starfshópur. 

Kristinn Andersen, formaður   
Brynjar Þór Gestsson 
Daði Lárusson  
Samúel Guðmundsson 
Jóhann Unnar Sigurðarson  
 
Með starfshópnum starfa: 

Sigurður Haraldsson Sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs 
Geir Bjarnason Íþrótta- og tómstundarfulltrúi  
Rósa Steingrímsdóttir Sviðstjóri fjármálasviðs   forföll 
Magnús Gunnarsson Framkvæmdastjóri Hauka 
 

 
Eftirfarandi var tekið fyrir. Á fundinn mætti Sigurður Jón Jónsson frá Verkís. 
 

1. Farið yfir verkefnið. 

Sigurður Jón fór yfir að viðmiðunarupphæðir m.t.t. EES er 895 milljónir króna 
m/vsk. Það þýðir að bjóða þarf út verkið á Evrópska Efnahagssvæðinu. Rætt var 
um mismunandi útboðsleiðir, alútboð, hanna húsið og bjóða það síðan út 
fullhannað og markútboð. Farið var yfir kostnaðarmat vegna framkvæmdanna og 
ákveðið að rýna kostnað að nýju. Það var farið yfir áfangaskiptingu á verkefninu 
og mögulegar áfangaskiptingar ræddar. Rætt var um að gera 
frumhönnunarskýrslu og var Sigurði Haraldssyni falið að skoða það verkefni. 

2. Farið yfir stöðu skipulagsmála sem tengjast verkefninu. 
Sigurður Haraldsson fór yfir stöðu á aðalskipulagi, deiliskipulagi og hugsanlegum 
tímalínum vegna skipulaganna. Aðalskipulagið er að klárast og gert er ráð fyrir að 
deiliskipulag fyrir svæðið klárist í apríl mánuði. 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl 17:15 
 
Næsti fundur verður boðaður sérstaklega og verður að Ásvöllum. 


