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Skýrsla framkvæmdastjóra 
Lögð fram á stjórnarfundi 440 miðvikudaginn 16. desember 2020 
Skýrsla framkvæmdastjóra rekur helstu mál sem verið hafa á döfinni í starfi framkvæmdastjóra frá 
síðasta stjórnarfundi.  

• Staðan í uppkeyrslu GAJA og MTFS er rakin ítarlega í sérstöku minnisblaði. Niðurlag 
minnisblaðsins er á þessa leið: Það heildarferli sem fjallað hefur verið um í þessu minnisblaði 
er flókið og felur í sér móttöku og m.a. vélræna meðferð, sigtun og hökkun í MTFS, flutninga 
á milli starfsstöðvanna og meðhöndlun í lífefnafræðilegri umbreytingu sem á sér stað í GAJA. 
Þar með er sagan ekki sögð því enn hefur ekki reynt á lokahluta ferlisins sem er sigtun og 
vindskiljun á moltunni sem GAJA skilar, til að hún uppfylli kröfur starfsleyfis. Þó hér hafi 
verið varpað ljósi á tiltekin vandamál í uppkeyrslunni ber því að hafa í huga flækjustig ferlisins 
og þá staðreynd að frá upphafi hefur legið fyrir að taka myndi mánuði og misseri að ná tökum 
á því og koma því í fullan rekstur. Í heild er það mál manna að uppkeyrslan sé samkvæmt 
áætlun og það gefur góð fyrirheit um áframhaldið hversu vel hefur tekist til að ráða hæft 
starfsfólk í MTFS og GAJA sem heldur utan um uppkeyrsluna. Að lokum skal þess getið að 
tekið hefur verið upp það verklag að fulltrúar GAJA og MTFS funda oft í viku og ræða 
framvindu og þau vandamál sem við er að glíma í að keyra upp vinnsluferlið. 

• Samningaviðræður hafa staðið yfir við VM, Félag vélstjóra og málmtæknimanna, með hléum 
síðan í sumar. Viðræðum er lokið og fyrir liggur samningur. Hann felur í sér að stigin eru stór 
skref í þá átt að jafna kjör vélvirkja og vélfræðinga sem starfa innan samlagsins og í heild felur 
samningurinn í sér nokkrar launahækkanir en veigamesta niðurstaðan er sú að vélvirkjar sem 
starfa í MTFS fá greidd laun er teljast markaðslaun. Horft er til launastrúktúrs sem er 
sambærilegur launum hjá opinberum orkufyrirtækjum og hjálpar þetta samlaginu að höfða til 
hæfari starfsmanna, nú þegar stefnt er að meiri innhýsingu starfa. Litið er á samninginn sem 
mikilvæga forsendu þess að samnýta starfskrafta vélvirkja þannig að þeir megi nýtast á öllum 
starfsstöðvum samlagsins, en hugmyndir hafa verið uppi um að stofna viðhaldsteymi sem mun 
bera sameiginlega ábyrgð á viðhald á öllum vélbúnaði samlagsins. 

• Þróunarsamingur hefur verið undirritaður við Te og kaffi en samkvæmt honum er stefnt að 
sölu til fyrirtækisins á 40.000 Nm3/ári af metani sem flutt yrði til kaupenda á gasfletum. Það 
verður notað til að rista kaffibaunir. Mikill hugur er í Te og kaffi á sviði umhverfismála og 
m.a. er verið að skipta út plastumbúðum framleiðsluvörunnar fyrir umbúðir sem brotna niður í 
umhverfinu. 

• Versa vottun hefur afhent samlaginu formlega skírteini sem staðfestir þá niðurstöðu þeirra að 
samlagið uppfyllir kröfur staðlanna ISO9001, ISO14001, ISO45001 og ÍST85. Þetta er frábær 
árangur og það eru merk tímamót að fá staðfestingu þess að stjórnkerfin uppfylli kröfur 
ISO45001 sem snýst um öryggi starfsfólks og viðskiptavina. Mjög aukin áhersla er lögð á þau 
mál í starfsemi samlagsins og ætlunin að efla öryggismenningu og fækka slysum. Framundan 
er mikil uppstokkun allra stjórnkerfa samlagsins, með það markmið að einfalda þau, gera þau 
skilvirkari og draga úr allri óþarfa sóun á tíma, og um leið hjálpa okkur að ná markmiðum 
hringrásarhagkerfisins. 

• Í samræmi við ákvörðun stjórnarfundar 439 hafa verið sett saman drög að áhættustefnu. Hún 
mun mynda umgjörð fyrir áhættustjórnun samlagsins og er skilgreind og samþykkt af stjórn en 
útfærð af stjórnendum. Áhættustefnan skilgreinir tilgang og meginmarkmið með 
áhættustjórnun og helstu lykihlutverk og ábyrgðarskiptingu í skilgreiningu og eftirfylgni 
áhættustjórnunar. Ennfremur telur hún upp grunneiningar áhættustjórnunarkerfis samlagsins, 
setur fram helstu áhættuflokka sem samlagið þarf að vakta og gefur skýr fyrirmæli um 
áhættuþol samlagsins fyrir sérhvern áhættuflokk. 

• Vinnuhópur samlagsins í plastmálum fundar reglulega til að samræma vinnu sem er í gangi 
víða í samlaginu varðandi meðhöndlun og afsetningu á plasti. Í gangi er undirbúningur útboðs 



vegna útflutnings á plasti og unnið er að því að taka saman útboðsgögn með lýsingu á 
mismunandi efnisstraumum og kröfum varðandi vinnslu, rekjanleika og fleira. Einnig er unnið 
að umsókn um útlutningsleyfi sem verður nauðsynlegt vegna flutninga á plastúrgangi milli 
landa vegna breytinga á Basel sáttmálanum. Breytingarnar taka gildi 1.1.2021. Tilkynning um 
breytingar þessar er án mikilla fyrirvara og er unnið hörðum höndum að því að umsóknin fari 
sem allra fyrst til UST til að forða því að upp komi vandamál varðandi útflutninginn. Fundað 
hefur verið með Stena og hefur það leitt til þess að vissar breytingar hafa verið gerðar á 
stillingum vélbúnaðar og verklagi í MTFS til að reyna að auka flokkun og verðmæti 
vindskiljuplasts úr nýju flokkunarlínunum. Í gangi hafa verið viðræður við Úrvinnslusjóð og 
hafa þær leitt til þess að gagnkvæmur skilningur aðila hefur aukist, viðræður við sjóðinn halda 
áfram. Í gangi hafa verið viðræður við aðila sem hafa áhuga á að fjárfesta í búnaði til að 
umbreyta plasti í olíu, en þær viðræður eru skammt á veg komnar. Einnig er verið að dusta 
rykið af eldri ráðagerðum um framleiðslu á RDF - orkukubbum. Mannvit gerði forathugun á 
þessari hugmynd fyrir samlagið árið 2011, en síðan þá hefur mikið vatn runnið til sjávar og 
ástæða til að endurgera slíka forathugun sem fyrst.  

• Fyrir um 2 vikum birtist grein í dagblaði um gjaldskrárhækkanir samlagsins með heldur 
villandi fyrirsögn. Þar var vitnað í fulltrúa Samtaka iðnaðarins og ýmislegt sem þar kom fram 
var beinlínis rangt. Leiðrétting var birt í sama blaði næsta dag. Sú leiðrétting rataði hins vegar 
ekki á forsíðu og fékk minni umræðu. Fram hefur komið að hækkanir á gleri og steinefnum, 
sem og jarðveg og uppgröft, koma illa við eigendur þessa úrgangs. Samtök iðnaðarins voru 
upplýst um gjaldskrárhækkanir samlagsins í byrjun nóvember og fengu m.a. nýja gjaldskrá 
afhenta. Samtökin komu engum athugasemdum á framfæri. Undanfarna daga hefur verið í 
gangi samtal við SI og þá félagsmenn þeirra sem teljast úrgangseigendur og stærstu 
hagsmunaaðilar í þessu samhengi. Tekin hafa verið saman ítarleg minnisblöð sem útskýra vel 
forsendur samlagsins við skilgreiningu gjaldskrár fyrir þá efnisflokka sem hér um ræðir, ekki 
síst þá ófrávíkjanlegu kröfu laga að eigandi úrgangs greiði kostnað við meðhöndlun hans og að 
einn úrgangsflokkur sé ekki látinn niðurgreiða kostnað við annan úrgangsflokk. Áfram verður 
haldið að miðla upplýsingum um forsendur gjaldskrárhækkana samlagsins eftir bestu getu. 

• Sala á nytjahlutum í nýrri vefverslun GH, og í verslun sem GH setti upp á Hverfisgötu hefur 
gengið vel. Svo vel að fyrir liggur tillaga um að framhald verði á rekstri verslunar GH á 
Hverfisgötu enda gerir sá rekstur miklu meira en að standa undir sér og sala nytjahluta þar 
virðist vera hrein viðbót við þá sölu nytjahluta sem staðið hefur yfir í versluninni í Fellsmúla. 
Sama á við um söluna í vefverslun GH. Þessu til viðbótar liggur fyrir að sala í Efnismiðlun 
Góða Hirðisins á Sævarhöfða gengur vel og uppi eru hugmyndir um útvíkkun þeirrar starfsemi. 
Fyrirséð er að þessi umsvif munu bara fara vaxandi í starfsemi samlagsins eftir því sem áhersla 
á endurnotkun fer vaxandi. Nú er tímabært fyrir samlagið að móta stefnu til framtíðar í þessum 
málaflokki og æskilegt væri að samræma alla slíka starfsemi undir einum hatti og að ábyrgð á 
allri slíkri sölu af hálfu samlagsins verði á einni hendi, hvort sem hún fer fram á netinu eða í 
einni eða fleiri verslunum.  

• Töluverð umræða hefur verið í gangi um rekstrarfyrirkomulag byggðasamlagsins, og einstakra 
þátta í starfsemi þess. Í þessu samhengi má benda á ítrekaða fyrirspurn frá stjórn SSH til 
stjórnar samlagsins dags. 16.11 sl. vegna erindis sem mun hafa verið sent stjórn samlagsins í 
desember á síðasta ári. Það laut að fyrirkomulagi rekstrar endurvinnslustöðva á 
höfuðborgarsvæðinu og hugsanlegu útboði á þeim rekstri. Nú er í gangi umfangsmikil úttekt á 
vegum SSH á skipulagi og stjórnarháttum byggðasamlaga á höfuðborgarsvæðinu og má vísa á 
samnefnda skýrslu ráðgjafafélagsins Strategíu fyrir SSH frá júní 2020. Þegar þetta er ritað 
tekur samlagið þátt í ítarlegum samtölum við fulltrúa SSH sem vinna að því að safna efni í 
þessa úttekt. Þann 11.12 var haldinn kynningarfundur um þetta verkefni þar sem öllum 
kjörnum fulltrúum þeirra sveitarfélaga sem standa að SSH var boðið að hlýða á kynningu SSH 
og Strategíu á verkefninu. Í kjölfar fundarins sendi framkvæmdastjóri svohljóðandi skeyti á 
stjórn og starfsmenn SSH, stjórn SORPU bs og eigendavettvang SORPU bs. 



Takk fyrir ágætan yfirlitsfund. Mig langar að lauma inn einni ábendingu í þessa vinnu og 
leyfi mér að beina henni til stjórnar SSH og starfsfólks, en einnig stjórnar SORPU bs og 
fulltrúa Strategíu. Á minni stuttu framkvæmdastjóratíð hef ég séð að það þarf að styrkja 
stjórnsýsluna á bakvið SORPU bs, skýra hlutverk stjórnarinnar, stjórnar SSH og 
eigendavettvangs - og fleiri hópa. Mér finnst einboðið að enn sé í fullu gildi sú 
meginforsenda sem lá til grundvallar við stofnun samlagsins, þ.e. að það væri hagkvæmt 
að fela einu samlagi að sinna lögbundnum skyldum eigenda sinna um meðhöndlun 
úrgangs. En ég held að ný markmið hafi fengið stóraukið vægi í áranna rás, sumsé 
markmið hringrásarhagkerfisins. Þar mun lítill árangur nást nema í krafti bestu þekkingar, 
en ekki síður því að allir vinni saman, til staðar sé skýr stefna og henni sé fylgt eftir með 
einföldum og samræmdum skilaboðum til íbúa og fyrirtækja. Ég er sannfærður um að besta 
leið eigenda samlagsins til að ná árangri hér sé að þétta raðirnar á bakvið 
þekkingarfyrirtækið SORPU og treysta henni fyrir því að halda utan um þekkingu, taka 
leiðandi hlutverk í mótun stefnu og stýra eftirfylgni í þessum málaflokki fyrir hönd eigenda 
sinna. Augljóst má telja að atvinnulífinu er vel treystandi til að sjá um fjölmarga þætti í 
meðhöndlun úrgangs, þannig hefur það verið og þannig mun það verða í vaxandi mæli. 
Samkeppni getur því leitt til hagræðingar fyrir eigendur SORPU. En mér finnst að áður en 
farið er að ræða mikið um að útboð og samkeppnisrekstur þurfi stóra myndin að vera skýr 
- því öll þessi starfsemi þarf að fara fram með samræmdum hætti ef árangur á að nást í að 
ná markmiðum hringrásarhagkerfisins. Þetta er kjarni málsins að mínu mati, og mitt ráð 
til eigenda samlagsins, þegar ég læt af störfum. 

• Með þessum lokaorðum þakka ég stjórn fyrir ágætt samstarf frá því ég tók við starfi 
framkvæmdastjóra í febrúar á þessu ári. Hér er um að ræða síðasta stjórnarfund minn og 
síðustu skýrslu framkvæmdastjóra í mínu nafni. 

 
Helgi Þór Ingason 
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STÖÐUSKÝRSLA 
 

  
 
Til:  Framkvæmdastjóra og stjórnarformanns SORPU 
Frá: Páli Guðjónssyni, verkefnastjóra 
 
 
Á stjórnarfundi SORPU hinn 31. júlí sl. var kynnt og samþykkt verk- og tímaáætlun v. 2. áfanga ofangreins verkefnis. 
 
Áætlunin tók til eftirfarandi verkefna: 
 

Verkefni 1:  Tímabundinn útflutningur brennanlegs úrgangs 
Verkefni 2:  Framtíðarlausn brennanlegs úrgangs 
Verkefni 3:  Samstarf / sameiginleg svæðisáætlun 
Verkefni 4:  Framtíðarlausn, urðun óvirks úrgangs 
Verkefni 5:  Minnkun úrgangs og sótspors 
Verkefni 6:  Samræmd flokkun úrgangs. 
 

(Sjá nánar í fsk. 1) 
 
Ofangreind verkefni byggjast á þeirri aðgerðaáætlun sem samþykkt var á eigendafundi SORPU bs. 6. apríl 2020 og 
lúta að útfærslu og innleiðingu einstakra aðgerða-o g verkþátta. 
 
Undirritaður hefur haft umsjón og unnið að verkþáttum 2 – 4, en lítt eða ekki komið að verkþáttum 1, 5 og 6. Engu 
að síður tel ég rétt að gera grein fyrir stöðu allra ofangreindra verkefna í þessari samantekt. 
 
 

VERKEFNI 1: TÍMABUNDINN ÚTFLUTNINGUR BRENNANLEGS ÚRGANGS 
Umsjón verkefnisins: Útflutningshópur SORPU 
Viðfangsefni: 
Nauðsynleg greining, gagnaöflun, undirbúningur, útboð og framkvæmd útflutnings á brennanlegum úrgangi frá og 
með ársbyrjun 2021, framkvæmd og eftirfylgni verkefnisins eftir að útflutningur hefst. 
 

Staða verkefnis: 
Undirbúningur er í gangi. Tímarammi verkefnisins breyttist með samþykkt eigendafundar SORPU hinn 16. október 
sl., þegar samþykkt var tilfærsla á urðunarheimild í viðauka við eigendasamkomulag SORPU. Þessi tilfærsla losaði 
tímapressu af verkefninu með því að útflutningur þarf ekki að hefjast fyrr en í árslok 2021 /ársbyrjun 2022. Með 
þessu hefur skapast svigrúm fyrir yfirvegaðri nálgun við undirbúning og innleiðingu verkefnisins. 
 



 
 

VERKEFNI 2: FRAMTÍÐARLAUSN V. MEÐHÖNDLUNAR BRENNANLEGS ÚRGANGS. 
Umsjón verkefnis: Verkefnastjóri, PG ásamt framkvæmdastjóra SORPU. 
Viðfangsefni: Gagnaöflun v. samanburðar á forsendum, kostum og göllum tveggja leiða, i.e. útflutningur vs. 
hátæknibrennsla innanlands – mótum formlegrar umgjarðar um verkefnið, greining hagaðila og mögulegra 
þátttakenda í verkefninu. 
 

Staða verkefnis: 
Skilgreining á umfangi verkefnisins fyrir SORPU liggur fyrir sem og tímasetning nauðsynlegra aðgerða. Fyrir liggja 
upplýsingar úr óbirtri skýrslu Resource International “Greining á þörf sorpbrennslustöðva á Íslandi” sem unnin var 
fyrir UST að beiðni UAR. Niðurstöður skýrslunnar eru í öllum meginatriðum í samræmi við forsendur í aðgerðaáætlun 
SORPU. Viðræður eru í gangi við UAR og SÍS um mótun formlegs samstarfsvettvangs við frekari mótun umgjörðar 
utan um verkefnið. Málið hefur verið rætt innan samráðsvettvangs sorpsamlaganna á suðvesturhorni og fulltrúar 
SORPU hafa átt fundi með forsvarsmönnum stærstu gámafyrirtækjanna. Fundað hefur verið með aðilum sem unnið 
hafa að undirbúningi og mótun hugmynda um byggingu og rekstur “Sorporkustöðvar” í Þorlákshöfn með hugmynd 
um nýtingu raf- og varmaorku og koltvísýrings frá brennslunni til ylræktar. 
 
Næstu skref í máli: 
Á næstu vikum þarf að móta formlega umgjörð og verkefnahóp sem vinnur að frekari mótun tímasettrar 
aðgerðaáætlunar, frumgreiningu á meginþáttum verkefnisins og mótun kostnaðaráætlunar. Gera þarf ráð fyrir að 
inn í þessa vinnu fléttist frekari undirbúningur v. útflutnings á brennnalegum úrgangi og að mögulegt samstarf aðila 
vegna þessa geti orðið upphaf að breiðu samstarfi vegna undirbúnings og innleiðingu brennslulausnar innanlands. 
 
 

VERKEFNI 3:  SAMSTARF SORPSAMLAGA / SAMEIGINLEG SVÆÐISÁÆTLUN  
Umsjón verkefnis: Verkefnisstjóri svæðisáætlunar, Teitur Gunnarsson ráðgjafi Mannvit 
Umsjón v. höfuðborgarsvæðis: Páll Guðjónsson verkefnastjóri, Glitra ehf 
Samræming: Samráðsvettvangur Sorpsamlaga á suðvesturhorni. 
 

Viðfangsefni: 
Mótun aðgerðaáætlunar samlaganna, greining á mögulegum samstarfsverkefnum, verkaskiptingu og sérhæfingu 
o.fl. Lokaafurð verkefnisins verður tillaga að nýrri sameiginlegri svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs 2021 – 
2035 
 

Staða verkefnisins: 
Fyrir liggur heildaráætlun með tímasettri aðgerðaáætlun fyrir starfsvæði SORPU sbr. samþykkt eigendafundar frá 6. 
apríl 2020. (sjá meðfylgjandi samantekt verkefnisstjóra). Á vegum SSH er unnið að fýsileikagreiningu á samræmingu 
söfnunar og flokkunar á heimilisúrgangi sem á að vera tilbúin í desember, sbr. verkefni 6. Öðrum verkefnum á vegum 
SORPU er lýst undir Verkefni1 og verkefni 2. Sorpurðun Vesturlands vinnur nú að mótun aðgerðaáætlunar fyrir 
Vesturland sem verður væntanlega tilbúin um miðjan desember. Sorpstöð Suðurlands er með sína aðgerðaáætlun í 
mótun. Staða á Reykjanesi liggur ekki fyrir. 
 
Næstu skref: 
Stefnt er að vinnufundi samráðsvettvangs sorpsamlaganna í desember þar sem væntanlega er hægt að draga saman 
aðgerðaráætlanir einstakra samlaga, samræma, meta möguleika til samstarfs og samræmingar og móta tillögu að 
samræmdri svæðisáætlun samlaganna fjögurra sem fer í framhaldi til umfjöllunar í öllum aðildarsveitarfélögum og í 
umhverfismat. Gert er ráð fyrir að formlegt samþykktarferli hefjist í febrúar og að staðfest sameiginleg svæðisáætlun 
2021 -2035 verði tilbúin í síðla árs 2021. 
 
 
 



 
   
 

VERKEFNI 4:  FRAMTÍÐARLAUSN, URÐUN ÓVIRKS ÚRGANGS 
Umsjón verkefnis: Verkefnastjóri Páll Guðjónsson, Glitra ehf  
Samræming: Samstarfsvettvangur Sorpsamlaga á suðvesturhorni. 
 
Viðfangsefni: 
Verkefnið snýst um að finna framtíðarurðunarstað fyrir óvirkan úrgang sem ekki er hægt að meðhöndla með öðrum 
hætti, annaðhvort til sameiginlegra afnota fyrir sorpsamlögin fjögur á suðvesturhorninu eða sérstaklega fyrir þarfir 
aðildarsveitarfélaga SORPU. 
Gert er ráð fyrir að þegar aðgerðaáætlun SORPU verður að fullu komin í framkvæmd og urðun hætt á lífrænum og 
brennanlegum úrgangi, þá þurfi eftir sem áður að urða ca 20 þ. tonn árlega. Ef aðgerðir hinna samlaganna leiða til 
sama hlutfalls úrgangs til urðunar, verður heildarþörf alls svæðisins fyrir urðun á óvirkum úrgangi 25 – 30 þ. tonn 
árlega. 
Vinna við leit að framtíðarurðunarstað hefur staðið yfir allt frá árinu 2006 án þess að niðurstaða sé í sjónmáli. Fyrir 
liggur ítarleg greining Verkfræðistofunnar Stuðuls frá árinu 2006, og að undanförnu hefur verið horft yfir þessa 
greiningu og dregnir út úr henni nokkrir kostir sem vænlegast hefur þótt að skoða m.t.t. gjörbreyttra forsenda um 
urðun. Viðræður hafa átt sér stað við sveitarfélög á Suðurnesjum, og að undanförnu hefur verið horft til þess 
möguleika að hægt verði að ná samkomulagi við Sorpurðun Vesturlands um nýtingu urðunarstaðar í Fíflholtum fyrir 
óvirkan úrgang af höfuðborgarsvæðinu. Ekkert er í hendi verðandi þennan möguleika. 
 
Næstu skref: 
Veruleg tímapressa er komin á málið í ljósi þess að núverandi eigendasamkomulag gerir ráð fyrir lokun 
uðrunarstaðarins í Álfsnesi í árslok 2023. 
Fyrir liggur minnisblað frá Verkfræðistofunni Stuðli þar sem tilgreindir eru 10 staðir sem vert er að skoða frekar og 
láta á það reyna hvort unnt er að ná samkomulegi og sátt um einhvern þeirra til frekari skoðunar. 
Þrátt fyrir að beðið sé eftir niðurstöðu varðandi mögulega nýtingu á Fíflholtum, þá verður ekki beðið með að setja í 
gang fulla vinnu við að greina frekar þá kosti sem fram koma í minnisblaði Verkfræðistofunnar Stuðuls samhliða 
yfirstandandi samtali við Sorpurðun Vesturlands. 
 
Rétt er að undirstrika hér að málefni framtíðarurðunarstaðar fyrir óvirkan úrgangs tengjast óhjákvæmilega 
brennslulausn v. brennanlegs úrgangs verði niðurstaða máls að reist verði ný hátæknibrennslustöð innanlands. 
Áform um brennslu á 80 – 100 þ. tonna leiða af sér að ráðstafa þarf um 20% þessa magns, eða 15 – 20 þ. tonn sem 
til fellur sem aska eftir brennsluna. Mögulega verður unnt að nýta öskuna að hluta til sem landfyllingu, sem stoðefni 
í steypu eða með öðrum hætti, en engu að síður þarf að reikna með að urða þurfi einhvern hluta hennar. Í ljósi þessa 
þarf væntanlega að horfa samhliða á staðarval vegna brennslustöðvar og mögulega staðsetningu framtíðarlausnar 
vegna urðunar á óvirkum úrgangi. 
 
 
VERKEFNI 5:  MINNKUN ÚRGANGS OG SÓTSPORS 
Umsjón verkefnis: Skrifstofa SSH 
 
Viðfangsefni: 
Mótun leiða og aðgerða til að draga úr myndun úrgangs og minnkun sótspors vegna meðhöndlunar úrgangs 
 
Núverandi staða verkefnis: 
Engin vinna er í gangi vegna þessa verkefnis. 
 
 
 
 



 
VERKEFNI 6: SAMRÆMD FLOKKUN ÚRGANGS 
Umsjón verkefnsis. Skrifstofa SSH 
 
Viðfangsefni: 
Greining á fýsileika samræmingar á söfnun og flokkun úrgangs hjá aðildrasveitarfélögum SORPU. 
 
Staða verkefnis: 
Verkefnið var boðið út fyrir skömmu og Resource International vinnur nú að þessu verkefni. Gert er ráð fyrir að 
niðurstaða þeirrar vinnu liggi fyrir í desembermánuði. 
 
 
Kópavogi 30. nóvember 2020 
 
 
Páll Guðjónsson 
verkefnastjóri, Glitra ehf. 
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VERKEFNI 1: TÍMABUNDIN ÚTFLUTNINGUR BRENNANLEFS ÚRGANGS Útfl.hópur
Viðfangsefni

Ítarleg greining á magni og samsetningu TG/hópur
Undirbúningur útboðs hópur
Útboðsferli hópur
Samningar eftir útboð hópur
Framkvæmd og eftirfylgni, verkl. undirbúningur hópur

VERKEFNI 2: FRAMTÍÐARLAUSN BRENNANLEGS ÚRGANGS PG
Viðfangsefni:

Gagnaöflun, útflutningur, markaðsforsendur PG/TG
Gagnaöflun, brennslustöðvar, tækni, fjárfesting PG/TG
Greining og samanburður PG/TG
Mótun hóps, áhugi til samstarfs kannaður PG/HÞI
Frekari greining kosta, staðsetning, fjármögnun PG/hópur
Niðurstaða - tillaga um formlega umgjörð PG/hópur
Ákvörðun um aðgerðir - formleg gangsetning undirb. hópur
Yfirfærsla verkefnisins til breiðari hóps, framtíð

VERKEFNI 3: SAMSTARF / SAMEIGINLEG SVÆÐISÁÆTLUN PG
Viðfangsefni:

Ítarleg greining á mögulegum skiptimarkaði TG/Samlög
Fínstilling á samstarfsmöguleikum PG/TG/Samlög
Mótun formlegs samstarf - samningagerð PG/TG/Samlög
Mótun aðgerðaráætlunar PG/TG/Samlög
Heildarskjal mótað til kynningar PG/TG/Samlög
Tillaga til kynningar í samlögum og sveitarfélögum PG/TG/Samlög
Umhverfismat TG/Samlög
Formlegt afgreiðsluferli og samþykkt TG/Samlög

VERKEFNI 4: FRAMTÍÐARLAUSN, URÐUN ÓVIRKS ÚRGANGS PG
Viðfangsefni

Álfsnes - framlenging á starfsleyfi sbr. viðauka PG/TG/HÞI
SV/GAJA - möguleiki á lífrænum úrgangi inn TG/GTO
Viðræður við SV um óvirkan úrgang í Fíflholt PG/TG/HÞI
Mat á forsendum heildarsamstarfs um GAJA/Fíflholt PG/TG/HÞI
Greining annarra kosta PG/BJB/TG
Niðurstaða, Fíflholt vs. eitthvað annað

VERKEFNI 5: MINNKUN ÚRGANGS OG SÓTSPORS SSH ???
Viðfangsefni:

VERKEFNI 6:
Viðfangsefni:

Samræmd flokkun úrgangs SSH ???

Þessa tímalínu þarf að endurskoða, 
reikna þarf með 6 - 8 mánuðum í 
útboðsferlið, útfl. gæti í besta falli 
hafist í mars /apríl, reikna með söfnun 
á lager í 3 - 4 mánuði frá áramótum

Þessu verkefni lýkur ekki í árslok 2020, 
formlegt afgreiðsluferli heldur áfram á árinu 
2021, áætluð lok gætu verið í apríl 2021
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