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Efni:   Flýting gerðar frumdraga fjórðu lotu Borgarlínunnar 

Málsúmer ykkar: 2005180 

 

 

Vísað er til tölvupósts ykkar dags. 18. mars þar sem þess var óskað að kannað yrði hvort hægt 

væri að flýta vinnu við gerð fumdraga fyrir leið D, sem er hluti af fjórðu framkvæmdalotu 

Borgarlínunnar.  

 

Við fögnum miklum og þverpólitískum áhuga bæjarstjórnar á Borgarlínunni. Ljóst er að hún 

mun bæta til mun samgöngur í bænum ykkar. Við mat á því hvort hægt sé að flýta vinnu 

frumdraga þarf fyrst að svara því hvort það sé tæknilega hægt. Ef svo er þá er ljóst að bæta þarf 

við fólki til að hefja þá vinnu með tilheyrandi kostnaði sem ekki er gert ráð fyrir í núverandi 

áætlunum. 

 

Eins og sjá má af meðfylgjandi umsögn verkefnastofu Borgarlínunnar dags. 19. apríl mun það 

skýrast síðar á þessu ári hvort verkefnastofan hafi bolmagn til að halda fleiri boltum á lofti en 

núverandi áætlun gerir ráð fyrir. Verði það niðurstaða munu Betri samgöngur meta hvort að rétt 

sé að breyta þeim áætlunum með þeim áhrifum á kostnað sem það mun hafa. Verði það raunin 

gætu frumdrög af allri fjórðu lotu legið fyrir um mitt ár 2022.  

 

 

F.h. stjórnar  

Betri samgangna ohf. 

 
Davíð Þorláksson 

framkvæmdastjóri 

 
 

Fylgiskjal: 

- Umsögn verkefnastofu Borgarlínunnar dags. 19. apríl 2021 


