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Ósk Garðabæjar og Hafnarfjarðar um flýtingu gerð frumdraga á leið D 
 

Í erindi bæjarráða Hafnarfjarðar dags. 18.3.2021 og Garðabæjar dags 24.3.2021, til Betri samgangna  er 

kallað eftir því að kannaður verði sá möguleiki hvort hægt sé að flýta vinnu við gerð frumdraga á leið D 

þannig að hægt verði að hefja framkvæmdir mun fyrr en áætlað er, að því gefnu að fjárveitingar verði 

fyrir hendi.  

Í fylgiskjali er tímasett áætlun Verkefnastofu Borgarlínu um undirbúningsvinnu fyrir næstu 

framkvæmdalotur Borarlínu miðað við uppfærða framkvæmdaáætlun samgöngusáttmálans. Í þeirri 

áætlun er miðað við að hefja vinnu við frumdrög á þremur öðrum lotum nú á þessu ári. Allar þessar lotur 

hafa snertifleti við fyrstu lotu og þá forhönnun sem framundan er og því er mikilvægt að samræma 

lausnir og útfærslur. Lota fjögur sem leið D mun aka um, er inn í þessari mynd og gerum við ráð fyrir að 

frumdrög hefjist um mitt þetta ár, 2021. 

Fyrri hluti þeirra frumdragavinnu mun snúa að snertiflötum við fyrstu lotu, Hamraborgarsvæðið og 

tengingu til Reykjavíkur. Í framhaldinu verður unnið að frumdrögum um Garðabæ og Hafnarfjörð en á 

þeim hluta þarf að huga að samstillingu við vinnu við frumdrög að stokki í Garðabæ. Áætlanir 

verkefnastofunnar gera ráð frumdrög á allri fjórðu lotu munu liggja fyrir um mitt ár 2023.   

Í uppfærðri áætlun samgöngusáttmálans er gert ráð fyrir að framkvæmdir fjórðu lotu verði á árunum 

2026-29.  Miðað við að frumdrög liggi fyrir um mitt ár 2023 má ætla að mögulegt væri að hefja 

framkvæmdir á árinu 2025 ef það fellur vel að öðrum lykilframkvæmdum samgöngusáttmálans, samspil 

þeirra við umferðflæði og til þess veitist fjárhagslegt svigrúm. 

Í áætlun verkefnastofu Borgarlínu er gefin góður tími í frumdrög fjórðu lotu þar sem framkvæmdir eru 

ekki alveg á næsta leyti.  Það eru mörg önnur þung verkefni í gangi á sama tíma  og verið er að setja 

upp skýrari umgjörð um verkefnið í heild, sem og aðkomu og kostnaðarskiptingu ólíkra aðila.  Því var 

farin sú leið að tvískipta gerð frumdraga fyrir 4. lotu.  Það mun skýrast síðar á þessu ári hvort 

verkefnastofan hafi bolmagn til að halda fleiri boltum á lofti en núverandi áætlunin gerir ráð fyrir. Verði 

raunin sú gætu frumdrög af allri fjórðu lotu legið fyrir um mitt ár 2022. 
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