
Fylgiskjal 1 Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins
Möguleg tímasetning uppbyggingar 2018 - 2025

Snjóframleiðsla og endurnýjun á stólalyftum

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 SAMTALS

m.kr m.kr m.kr m.kr m.kr m.kr m.kr m.kr m.kr

A Undirbúningur framkvæmda 32.00 32.00

0.00

B Snjóframleiðsla 0.00

1. áfangi.  Bláfjöll 5.00 349.00 354.00

2. áfangi Skálafell 260.00 260.00

C Skíðalyftur

Bláfjöll

Ný drottning 420.00 742.20 1,162.20

Nýr Gosi 5.00 420.00 610.00 1,035.00

Eldborgargil 1) 140.00 370.00 510.00

Kerlingadalur, toglyfta 146.00 146.00

Skálafell

Endurnýjuð stólalyfta 1) 310.00 349.00 659.00

SAMTALS 32.00 10.00 769.00 920.00 1,029.00 742.20 286.00 370.00 4,158.20

Áætluð framlög sveitarfélaga 2019 - 2024: Hlutfall m.kr m.kr m.kr m.kr m.kr m.kr m.kr m.kr

Reykjavík 56.5% 5.65 434 520 581 419 162 209 2,349

Kópavogur 16.2% 1.62 125 149 167 120 46 60 674

Hafnarfjörður 13.1% 1.31 101 121 135 97 37 48 545

Garðabær 7.2% 0.72 55 66 74 53 21 27 299

Mosfellsbær 5.0% 0.50 38 46 51 37 14 19 208

Seltjarnarnes: 2.0% 0.20 15 18 21 15 6 7 83

1) Gert er ráð fyrir að keypt verði notuð lyfta

NB: Gert er ráð fyrir 2 ára framkvæmdatíma við hverja lyftu, kostnaði skipt milli ára mv. hlutföll verkþátta hvers árs.

NB: Kostnaðartölur ber að skoða á þessu stigi með talsverðri óvissu þar sem hvorki hönnun né endanleg verð liggja fyrir


