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Framkvæmdahópur Lífsgæðaseturs St. Jó.
Fjarfundur
30. nóvember 2020
Kl. 10:00

Mætt: Ágúst Bjarni Garðarsson , Guðlaug S. Kristjánsdóttir, Rósa Guðbjartsdóttir, Helga 
Stefánsdóttir, Sigríður Kristinsdóttir, Ragnheiður Agnarsdóttir.

1. Staða framkvæmda.
Framkvæmdir við aðgengis- og öryggismál sem staðið hafa yfir frá því í sumar nálgast 
nú verklok. 

 Múr- og málingarvinnu er lokið.
 Hellulögn er að mestu lokið. Ljúka þarf lóðafrágangi í vor þegar jörð hefur 

þiðnað.
 Uppsteypa á tröppum og skyggni við Suðurgötu er lokið. Skoða þarf 

lagfæringar á skyggni þar sem það virðist skakkt. Ákveðið var að bíða með þá 
skoðun fram á vor.

 Smíði á brunastiga sem fer upp við inngang við Hringbraut er á loka 
metrunum. 

 Búið er að slá upp fyrir ísetningu brunahurða á 2.,3. og 4. hæð. Hurðir hafa 
verið pantaðar og eru væntanlegar úr framleiðslu.

Greiddar hafa verið kr. 49,1 millj. vegna þeirra framkvæmda sem lokið er. 

2. Minnisblað vegna stöðu mála á 3. hæð St. Jó. Langtíma leigusamningar við 
Alzheimer- og Parkinson samtökin. Vinna við samningagerð.
Alzheimer- og Parkinson samtökin hafa um nokkra hríð verið áhugasöm um að setja 
á fót dagdeildir fyrir skjólstæðinga sína á 3. hæð St. Jó. Styrktar- og líknarsjóður 
Oddfellow reglunnar á Íslandi hafði lýst yfir áhuga á að styrkja bæði samtök um 
framkvæmdakostnað við endurbætur á 3. hæðinni. Um er að ræða 530 fm. rými. 

Alzheimer samtökin hafa hug á að taka vestur enda hæðarinnar til afnota fyrir sína 
skjólstæðinga en Parkinson samtökin austur enda.  Kynning á verkefninum fór fram 
fyrir fulltrúa Oddfellow sl. laugardag 28. nóvember og gekk hún vel. Niðurstaða 
Oddfellowa var sú eftir fund sem haldin var sama dag að veita samtökunum báðum 
styrk til framkvæmdanna í samstarfi við Hafnarfjarðarbæ sem eiganda hússins. Munu 
því Hafnarfjarðarbær, Styrktarsjóður Oddfellowa, Alzheimer- og Parkinson samtökin 
semja um framkvæmdir á hæðinni sem greiddar verða af Hafnarfjarðarbæ en á móti 
komi styrkur frá styrktarsjóði Oddfellow sem muni tryggja báðum samtökum 
leiguleysi sem nemur upphæð styrksins sem áætlaður er um 170 m.kr.
 
Undirbúningur að samningaviðræðum er þegar hafin. Settur hefur verið á fót 
vinnuhópur innan bæjarins sem í eiga sæti auk verkefnisstjóra Lífsgæðaseturs St. Jó, 
Andri Berg Haraldsson f.h. fjármálasviðs, Ása Sandholt f.h. stjórnsýslusviðs og Helga 
Stefánsdóttir fh. Umhverfis- og skipulagssviðs. Markmið hópsins er að vinna að 
samningsdrögum milli styrktarsjóðs Oddfellow, Alzheimer samtaknna, Parkinson 
samtakanna og Hafnarfjarðarbæjar. Samningunum er ætlað að taka á öllum flötum 
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verkefnisins. Áætlað er að sú vinna fari fram í desember 2020 svo hægt verði að 
skrifa undir samninga um verkefnin fyrir árslok og hefja framkvæmdir í árs byrjun 
2021.

Verkefnisstjóri St. Jó mun upplýsa framkvæmdahóp reglulega um framvindu vinnu 
við samningagerð.

3. Tilkynning um samstarf Hafnarfjarðarbæjar, Styrktarsjóðs Oddfellowa, Alzheimer 
samtakanna og Parkinson samtakanna.

Mikilvægt er að huga að kynningu á því sem framundan er varðandi samninga 
Hafnarfjarðarbæjar, Styrktarsjóðs Oddfellow, Alzheimer samtakana og Parkinson 
samtakana um nýtingu á 3. hæð St. Jó. 

Ljóst er að það er mikill fengur í því fyrir Lífsgæðasetrið að fá svo öflugar kjölfestur til 
lengri tíma í starfsemi hússins. Tilgangur dagdvalar samtakanna rýmar vel við tilgang 
Lífsgæðasetursins og eru góðir samlegðar- og samstarfsmöguleikar með þeim aðilum 
sem nú þegar eru með starfsemi í húsinu.

Verkefnisstjóri St. Jó mun ásamt samskiptastjóra Hafnarfjarðarbæjar og fulltrúa 
annarra samningsaðila vinna drög að sameiginlegri tilkynningu sem væntanlega 
verður tilbúin til birtingar 2. desember n.k.

4. Hreinsun hússins vegna framkvæmda ársins 2021.

Allt bendir til að árið 2021 verður mikið framkvæmdaár á St. Jó. Ásamt væntanlegum 
framkvæmdum við 3. Hæð hússins vegna dagdvalar Alzheimer- og Parkinson 
samtakanna liggur fyrir tillaga og fjárhagsáætlun um að fara jafnframt í framkvæmdir 
á 1. og 4. hæð hússins. Markmiðið er að fjölga leigurýmum til einstaklinga og minni 
fyrirtækja í húsinu enda eftirspurn eftir leigurýmum á St. Jó. góð og eru um 20 aðilar 
á biðlista eftir leigurýmum. Einnig er nauðsynlegt að ljúka framkvæmdum við 
inngang við Suðurgötu og stigaganga hússins.

Áður en að framkvæmdum kemur er nauðsynlegt að hreinsa og tæma húsið enda 
hafa safnast upp ýmisir munir bæði frá þeim tíma sem húsið var starfrækt sem spítali 
en einnig á meðan á framkvæmdum hefur staðið síðustu ár. 

Verkefnastjóra St. Jó var ásamt Helgu Stefánsdóttur falið að skoða mögulegar 
útfærslur á heinsunarstarfinu. Í því felst að skoða þann möguleika að íþróttafélög 
geti tekið þátt í þeirri vinnu en einng hvort að æskilegt sé að fá verktaka til verksins. 
Áætla þarf framkvæmdatíma og kostnað við hreinsunarstarfið.

Fundi slitið: 10:40


