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4. fundur  Framkvæmdanefndar um uppbyggingu á athafnasvæði Hestamannafélagsins 
Sörla, haldinn á Norðurhellu 2, þann 30.september 2022 -kl. 8:00. 
 

Viðstaddir voru. 
Starfshópur. 
Helga Ingólfsdóttir formaður   
Stefán Már Gunnlaugsson 
Bjarney G. Jóhannesdóttir          forföll 
Atli Már Ingólfsson    
Halldóra Einarsdóttir     
Með starfshópnum starfa: 
Sigríður Kristín Hafþórsdóttir Framkvæmdarstjóri Sörla   forföll 
Sigurður Haraldsson Sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs 
Geir Bjarnason Íþrótta- og tómstundarfulltrúi   
Guðmundur Sverrisson             staðgengill sviðsstjóra fjármálasviðs forföll  
 

Einnig mætti á fundinn Stefán Veturliðason frá VSB verkfræðistofu. 
Eftirfarandi var tekið fyrir. 
 

1. Tilboð í Reiðhöll. 

Stefán Veturliðason fór yfir stöðu á viðræðum við Eykt ehf, lögð fram ný verkáætlun 

vegna framkvæmdarinnar sem gerir ráð fyrir að framkvæmd hefjist á fullu vorið 2023 

og ljúki vorið 2025. 

Skoðað var hvernig skipta mætti greiðslum og dreifa framkvæmd  á þrjú ár, það er 

árin 2023-2025.  

Samningsmarkmið við Eykt ehf er 9,6 % yfir kostnaðaráætlun. Skipting kostnaðar 

milli ári er sem næst , 2023 -380 milljónir króna, 2024- 600 milljónir króna og 2025- 

350 milljónir króna. 

Enginn viðbótarkostnaður er við þessa breytingu á verktíma. 

Í lok verks, er verkið gert upp með Hestamannafélaginu Sörla, þar sem þeirra 

eignarhlutur og greiðsla í framkvæmdinni er 15%.  

Framkvæmdanefndin vísar tillögu að greiðslu- og verkáætlun  til bæjarráðs. 

 

 

Næsti fundur 
Næsti fundur verður boðaður sérstaklega. 
 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl.9:10. 


