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1. Staða framkvæmda.
 Múr og mál. Framkvæmdir utanhúss er varðar múrviðgerðir og málun eru á áætlun 

bæði hvað varðar verktíma og kostnað. Ábending hefur komið frá verktaka um að 
rennur þarfnist endurnýjunar – sérstaklega rennubönd þar sem þau eru víða ryðguð 
og því líkur til að ryðið muni leka niður á ný málaða fleti. Áætlaður kostnaður vegna 
rennuskipta er 3,6 m.kr. Tekin var ákvörðun um að bíða með endurnýjun á rennum 
þar sem ekki þær eru utan við upphaflega kostnaðaráætlun verksins.  Skoðað verður 
að áætla fyrir því á fjárhagsáætlun 2021.

 Uppsteypun á tröppum Suðurgötu megin gengur hægt og hafa orðið tíðar frestanir á 
því verki. Nú er beðið eftir pípara til þess að setja snjóbræðslu lagnir í tröppurnar. 
Skv. upplýsingum frá Fagás sem sér um uppsteypun getur hún hafist um 
mánaðamótin ágúst/sept. Farið verður í frágang á lóð þegar verktakar hafa lokið 
sinni vinnu og vinnulyftur eru ekki lengur á ferð um lóðina.

 Bruna og fallvarnir. Framkvæmdum við stigahandrið innanhúss er lokið og voru þau 
á áætlun. Vinna við brunastiga utanhúss er á byrjunarstigi. Verktaki er klár í verkið 
um miðjan september og ætlar að klára sína vinnu fyrir mánaðamótin sept./okt. 

2. Fjármögnun frekari framkvæmda.
 Verkefnastjóri upplýsti um stöðu vinnu við undirbúning fjármögnunar frekari 

framkvæmda á Lífsgæðasetri St. Jó. Sú vinna hefur gengið ágætlega í sumar og fyrir 
liggja drög að rekstraráætlun til 3ja ára sem kynnt verður á næsta fundi.

3.  Önnur mál
 Verkefnastjóri upplýsti um að nokkrir leigutakar hafi kvartað undan hávaða vegna 

framkvæmda og hafa einhverjir orðið fyrir truflun við vinnu sína. Viðbúið er að 
einhverjir óski eftir „hávaðaafslætti“ af leigu á næstunni. Verkefnastjóri mun svara 
þeim beiðnum með vísan í skilmála leigusamninga en þar er t.d. leigan ekki 
verðtryggð eins og hefðbundið er einmitt vegna þess að fyrir lá frá upphafi að 
leigutakar gætu orðið fyrir einhverju ónæði á meðan að framkvæmdir við húsnæðið 
eru í gangi.

 Næsti fundur ákveðin um miðjan september. Nánari tímasetning skoðuð þegar nær 
dregur.
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