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Endurskoðun Aðalskipulags Hafnarfjarðar 2013-2025  
Verkáætlun til yfirferðar – drög 4. mars 2021 - ÁÓ 

1. Verkáfangar 

  

HÖNNUN BYGGINGA   SKIPULAGSÁÆTLANIR   TÆKNILEG RÁÐGJAFARÞJÓNUSTA 
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Hér er verkáætlunin í heild á 
ólæsilegu formi. Verkáfangar eru 
læsilegir í næstu köflum. 

Verkþættir tengjast með einum eða 
öðrum hætti og er tímalína verksins 
því ekki jafn bein braut og sýnd er í 
verk- og tímaáætlun.  

  



3 

2. Undirbúningur 

 

Forsendur liggja að stórum hluta fyrir í gildandi aðalskipulagsgögnum en þær þarf að yfirfara og 
uppfæra þar sem ástæða er til. 

Litið var á helstu lýðtölur við gerð lýsingar. Þær má uppfæra auk þess sem samhengi þeirra við áætlun 
svæðisskipulagsins þarf að skýra nánar og auk þess draga af þeim ályktanir t.d. um íbúðaþörf. 

Hjá fasteignamati má fá lýðtölur og upplýsingar um húsakost eftir þeirri hverfaskiptingu eða 
svæðaskiptingu, sem Hafnarfjarðarbær óskar. Kostnaður lítill. 

Hjá Hagstofu eru vinnumarkaðsgögn birt eftir landssvæðum þannig að engar tölur er hægt að fá um 
Hafnarfjörð nema með sérvinnslu. Ath betur.  

Gróf mynd fæst af vinnumarkaði Hafnarfjarðar með greiningu Byggðastofnunar á atvinnutekjum eftir 
atvinnugreinum.  Með því að glugga í eldri skýrslur má fá mynd af þróun atvinnugreina. Þessar tölur 
eiga við íbúa Hafnarfjarðar en ekki vinnustaði. 
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3. Stefnumörkun 

 

Ræða þarf umfang samráðs og aðferð t.d. gagnvart íbúum almennt annars vegar og íbúum einstakra 
hverfa hins vegar. Einnig með hvaða hætti haft verður samráð við hagsmunahópa, atvinnulíf og 
menningarlíf. 

E.t.v. má nýta dreifirit með upplýsingum auk gagna á vefnum með opinni eða jafnvel gagnvirkri 
vefgátt og umræðuvettvangi. ATH með tölvusérfræðingum bæjarins.  
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4. Vinnslutillaga/drög 

 

Umhverfismat áætlunarinnar á að vera vinnuaðferð við mat og val þeirra skipulagskosta, sem til 
greina koma. Ekki á að vinna umhverfisskýrslu eftir á. Umhverfisskýrslan verður til hér. 
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5. Skipulagstillaga 

 

6. Samþykktarferli 
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7. Tímaáætlun 
Grófunnin tímaáætlun miðast við að 
verkinu ljúki í árslok 2022. 

Samráð tekur talsverðan tíma og líklegt 
að sá tími sé vanáætlaður. 

Vegna daglegra starfa og annarra 
viðfangsefna geta þeir verkþættir, sem 
gert er ráð fyrir að unnir verði af 
starfsmönnum Hafnarfjarðar geti tekið 
lengri tíma en hér er áætlað. 

Málsmeðferð, umfjöllun og 
ákvarðanataka innan sveitarfélaga 
tekur oft mun lengri tíma á dagatalinu 
en gert er ráð fyrir í upphafi.  

Tímaáætlun er því viðmiðun og jafnvel 
markmið – en mjög líklegt er að vissir 
þættir taki lengri tíma en miðað er við 
hér.  
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8. Verklag, verkaskipting – uppkast til umræðu 
Hagstæðast er fyrir sveitarfélag að halda megninu af aðalskipulagsvinnunni innan bæjarkerfisins. Fara 
þarf yfir verkaskiptingu og meta þörf fyrir aðkeypta vinnu skipulagsráðgjafa og annarra sérfræðinga. 

Meginatriði aðalskipulagsins felst í stefnu sveitarfélagsins um byggð, þjónustukerfi og umhverfismál. 
Þessi stefna er mótuð af bæjarstjórn en skipulags- og byggingarráð vinnur tillögur og 
undirbúningsvinnu. Stefnan þarf helst að vera skýr og rökstudd og þannig sett fram að hægt sé að 
meta framfylgd hennar í ákvæðum og skilmálum aðalskipulagsins og framkvæmd þess.  

Verkþættir unnir af starfsfólki umhverfis- og byggingarsviðs 
• Samantekt forsenduheftis. Uppfærsla fyrirliggjandi gagna. Öflun nýrra. 
• Aðalskipulagsuppdrættir á öllum stigum verksins. 
• Skýringarmyndir. 
• Samráð um stefnumótun, utanumhald, framkvæmd og greining. Undirbúningur fyrir 

stefnumótun skipulags-og byggingarráðs og bæjarstjórnar.  
• Framsetning skipulagskosta. 
• Undirbúningur fyrir vinnu SUR við UMÁ. 
• Samanburður skipulagskosta og val. Umhverfismat áætlunarinnar UMÁ. 
• Ritstjórn greinargerðar? 
• Verkstjórn? 

Verkefni skipulags- og byggingarráðs (SUR) 
• Stefnumótun. Þátttaka og úrvinnsla úr samráði við íbúa og hagsmunaaðila.  
• Samanburður skipulagskosta og val. Umhverfismat áætlunarinnar UMÁ. 
• Umfjöllun og yfirferð skipulagsgagna á öllum stigum. 
• Afgreiðsla tillögu til auglýsingar. 
• Yfirferð athugasemda og tillögur um afgreiðslu þeirra. 

Verkþættir sem gætu unnist af skipulagsráðgjafa og öðrum ráðgjöfum 
• Þátttaka í stefnumótunarvinnu. Undirbúningur og greining. Tillögugerð fyrir SUR. 
• Séruppdrættir og skýringarmyndir. 
• Undirbúningur og uppsetning kynningarefnis. 
• Framsetning skipulagskosta. 
• Undirbúningur fyrir vinnu SUR við UMÁ. 
• Samanburður skipulagskosta og val. Umhverfismat áætlunarinnar UMÁ. 
• Ritstjórn greinargerðar? 
• Ritstjórn umhverfisskýrslu. 
• Verkstjórn? 

Annað 
• Uppsetning vefsíðna á heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar.  

o Upplýsingavefur. 
o Gagnvirkur vefur – umræðuvefur. 

Ráðgjafar 
• Skipulagsráðgjafi. 
• Ráðgjafi um samgöngumál og tæknimál. 
• Ráðgjafi um umhverfismál og/eða umhverfismat áætlana UMÁ. 
• Annað? 
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