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6. fundur  Framkvæmdanefnd um uppbyggingu knatthúss, þann 10. nóvember 2020, kl. 
16:00 á fjarfundi. 
 

Viðstaddir voru. 
Starfshópur. 
Kristinn Andersen, formaður   
Brynjar Þór Gestsson 
Daði Lárusson  
Samúel Guðmundsson 
Karl Guðmundsson 
 
Með starfshópnum starfa: 
Sigurður Haraldsson Sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs 
Geir Bjarnason Íþrótta- og tómstundarfulltrúi  
Rósa Steingrímsdóttir Sviðstjóri fjármálasviðs    
Magnús Gunnarsson Framkvæmdastjóri Hauka 
 

 
Eftirfarandi var tekið fyrir.  
Karl Guðmundsson boðinn velkominn í framkvæmdanefndina og Jóhanni þakkað fyrir 
hans störf. Kristinn gerði bæjarráði grein fyrir stöðu verkefnisins í kynningu fyrir ráðinu 8. 
október sl. 

1. Frumhönnunarskýrsla frá Verkís 

Kristinn fór yfir frumhönnunarskýrslu frá Verkís, en ráðgjafarnir hafa lagt mat á 

væntanlegan kostnað og leiðir til að skipta verkefninu upp. Upphæðir þeirra hafa verið 

nokkru hærri en það sem undirbúningshópurinn hafði lagt upp með í samstarfi við 

hönnuði sem leitað hafði verið til og þekkja vel til verkefnisins. Fundað hefur verið með 

aðilum, hverjum í sínu lagi og saman, þeir eru að greina hvar munurinn liggur og leita 

leiða til að halda kostnaði innan marka án þess að komi niður á þeim gæðum og notagildi 

sem við stefnum að. 

 

2. Staða skipulagsmála og undirbúningur íbúðabyggðar. 

Skipulagsdeildin er í samtali við Skipulagsstofnun vegna deiliskipulags, bætt var við 

umhverfisskýrslu á deiliskipulagsuppdráttinn, athugasemdir hafa borist og er verið að 

svara athugasemdum, vonast er til að það nægi til að lúka málinu. 

 

3. Önnur mál. 

Kristinn fór yfir óvissu vegna fjármála, en staðan hefur verið að skýrast og núna stendur 

yfir vinna að gerð fjárhagsáætlunar fyrir næsta ár, þar sem vilji er til að gera ráð fyrir að 

verkefnið komist af stað. Verkefnið hefur kallað á flutning grasvallar á nýtt svæði og 
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jarðvinnuundirbúningur hefur verið í gangi, þar sem samlegð hefur verið með 

framkvæmdum í nágrenninu og nýtt efni sem hefur lagst okkur til. 

 

 

 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl 17:15 
 
Næsti fundur verður boðaður sérstaklega. 


