

HAFNARFJARÐARBÆR



www.hafnarfjordur.is



Framkvæmdahópur um uppbyggingu golfvallar í landi Hafnarfjarðar mál nr. 2601467

5. fundur framkvæmdahóps um uppbyggingu golfvallar í landi Hafnarfjarðar, haldinn í Hamrinum, að Norðurhelli 2, mánudaginn 21. september kl. 11:00

Starfshópur:

Guðmundur Árni Stefánsson, formaður

Amanda K. Ólafsdóttir

Ágúst Bjarni Garðarsson

Einar Geir Þorsteinsson

Ólafur Ingi Tómasson

Högni Friðþjófsson f.h. golfklúbbsins Setbergs

Ólafur Þór Ágústsson f.h. golfklúbbsins Keilis

Með starfshópnum starfa:

Tinna Rós Steinsdóttir, íþróttafulltrúi

forföll

Sigurður Haraldsson, sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs

Helga Benediktsdóttir, sviðsstjóri fjármálasviðs

forföll

Eftirfarandi var tekið fyrir:

1. Staða máls gagnvart GSÍ.

GÁS fór yfir viðræður við framkvæmdarstjóra GSÍ. Málið fer á fund stjórnar GSÍ í vikunni. Vænta má formlegs erindis frá GSÍ á næstu vikum.

2. Frumhönnun svæðisins.

ÓPÁ fór yfir stöðu málsins, þarf að gera verklýsingu og útboðsgögn fyrir frumhönnunina, þar á meðal nákvæm gögn af svæðinu. Þau verða unnin gögnin verða unnin í samstarfi við innkaupastjóra, SH og HF.

Verið er að fara í verðkönnun, þar sem þrjár stofur fá að bjóða í frumhönnun. Skýr fyrirvari verður um að sá aðili sem fær frumhönnunina er ekki sjálfkrafa að fá samning um heildarhönnun golfvallarins.

Sérstakt útboð verður um það verkefni.

3. Vettvangsskoðun

Farið verður í vettvangsskoðun um svæði golfvallar.

Fundi slitið 12:15.

Næsti fundur verður boðaður sérstaklega

Fundargerð samþykkt af öllum fundarmönnum í lok fundar.