


Krýsuvíkurbjarg

Beiðni Umhverfis- og auðlindaráðuneytisins um kostnaðar- og verkáætlun vegna landsáætlunar um innviði.

Hafnarfjarðarbær hefur hug á að bæta aðstöðu við Krýsuvíkurbjarg eins og kemur fram í landsáætluninni. Til að hefja þá vinnu þarf fyrst að vinna deiliskipulag fyrir svæðið.

Sett er hér fram verkáætlun varðandi þá þætti sem þarf að vinna:

Verkáætlun	Verktími	Áælaður kostnaður
Gerð deiliskipulags	2018	3 mkr
Öryggismál - skilti og afmörkun gönguleiða, snúrun	2018-2019	2 mkr
Framkvæmdir - lagfæringar á stígum	2019	2 mkr
Framkvæmdir – formun stæðis og gerð áningasvæðis	2020	1 mkr
Lagfæringar á vegi - óljóst hvað þarf að gera mikið	2018-2020	6 mkr
Salerni	2020	?



Bílastæði eru í rauðahringnum. Stígar sem þarf að huga að er merktir hér gulir. Slóðinn að bjarginu er sýndur hér grænn.

Virðingarfyllt

Helga Stefánsdóttir, verkfræðingur
forstöðumaður framkvæmda- og rekstrardeildar

Umhverfis- og skipulagsþjónusta Hafnarfjarðarbæjar
Norðurhelli 2 | 221 Hafnarfjörður
sími: 585-5500 | fax 585-5639