



Hafnarfjarðarbær
Strandgötu 8-10
220 Hafnarfirði

Dagsetning 12.10.2026
Málsnúmer URN26100049

Vísað er til erindis Hafnarfjarðarbæjar dags. 29.8.2025, sem minnt var á þann 19.1.2026.

Í erindinu var óskað eftir því að framhaldsáfangar verkefnis um uppbyggingu útsýnispalls við Krýsuvíkurbjarg verði áfram á Landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum. Einnig er í beiðninni óskað eftir upplýsingum um áframhaldandi vinnu við landsáætlun.

Áætlunin fjármagnaði undirbúningsáfanga verkefnisins. Hafnarfjarðarbær hefur haft frumkvæði að því að upplýsa um stöðu þeirra verkefna, SV001a (deiliskipulag) og SV001b (fullnaðarhönnun) við Krýsuvíkurbjarg. Þeim verkefnum sem þegar hafa hlotið fjármögnun hefur verið lokið og þau gerð upp.

Næsti áfangi yrði framkvæmd hinnar hönnuðu uppbyggingar. Sú framkvæmd hefur hins vegar ekki verið tekin inn á landsáætlun og kostnaðarmetinn umsókn vegna hennar hefur ekki komið til umfjöllunar hjá verkefnisstjórn. Þá liggur kostnaðaráætlun vegna framkvæmdarinnar ekki fyrir.

Einnig hafa forsendur verkefnisins breyst frá því að deiliskipulagsgerð hlaut styrk árið 2018 og hönnun árið 2019. Þar vegur meðal annars þungt sú eld- og jarðskjálftavirkni sem síðar hefur komið fram á svæðinu og lá ekki fyrir við upphaf verkefnisins.

Reynslan af sambærilegum mannvirkjum, sem landsáætlun hefur fjármagnað, hefur jafnframt aukist. Við uppbyggingu stórra útsýnispalla, meðal annars við Dynjanda og Dettifoss, hafa komið upp ófyrirséð atvik vegna veðurtengdra þátta og landrofs sem hafa tafið frekari uppbyggingu. Framkvæmdir af þessu tagi eru því nú metnar áhættusamari en árið 2018 og hefur það áhrif á forgangsroðun þeirra.

Meginhlutverk landsáætlunar er að styðja við vernd náttúru og menningarsögulegra minja, auk öryggis og grunnþjónustu á stöðum sem eru undir álagi vegna ferðamennsku. Við forgangsroðun þarf einnig að horfa til þess að ríkisaðilar geta ekki lengur sótt um styrki í Framkvæmdasjóð ferðamannastaða. Landsáætlun hefur því sérstökum skyldum að gegna gagnvart stöðum sem eru í umsjón ríkisstofnana. Nokkur verkefni Náttúruverndarstofnunar sem fela í sér uppbyggingu útsýnispalla bíða nú þegar vilyrðis um fjármögnun, en hafa ekki hlotið brautargengi þar sem þau hafa ekki rúmast innan fjárheimilda landsáætlunar, auk þess sem lítið er til áðurnefndrar áhættu í meira mæli en áður.

Fordæmi eru fyrir því að Framkvæmdasjóður ferðamannastaða hafi styrkt uppbyggingu útsýnispalla sem fyrst og fremst er ætlað að bæta upplifun ferðamanna, t.d. með því að veita nýtt sjónarhorn og útsýni til hafs, þó að vissulega fylgi þeim bætt öryggi í sumum tilvikum.

Þá ber að geta þess að nær öll sveitarfélög sem upphaflega áttu aðild að landsáætlun hafa óskað eftir því að hætta þátttöku í landsáætlun með staði í sinni umsjón. Hafa þau verkefni, eftir atvikum, færst yfir til Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða en löggjöf um sjóðinn hamlar því að staðir/verkefni geti samtímis þegið fjármagn frá sjóðnum og landsáætlun.

Með hliðsjón af framangreindu er ekki unnt á þessu stigi að staðfesta að fyrirhugaður framkvæmdahluti við Krýsuvíkurbjarg verði tekinn inn á landsáætlun á næstu árum. Hafnarfjarðarbær kann jafnframt að vilja kanna möguleika á að sækja um styrk til Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða vegna framkvæmdarinnar.

Ekki hefur verið tekin ákvörðun um hvenær næst verður kallað eftir tillögum að verkefnum á landsáætlun. Þegar ákvörðun þar að lútandi liggur fyrir verða viðeigandi aðilar upplýstir um fyrirkomulag, skilyrði og tímafresti.