

Framkvæmdahópur Lífsgæðaseturs í St. Jó

Fundur 11. desember 2018 kl 11:30-12:30, haldinn í Bæjarráðssal að Strandgötu 6

Fulltrúar:

Ágúst Bjarni Garðarsson, Bæjarfulltrúi
Guðlaug Kristjánsdóttir, Bæjarfulltrúi
Rósa Guðbjartsdóttir, Bæjarstjóri

Starfsmenn:

Sigríður Kristinsdóttir, Sviðsstjóri stjórnslusviðs
Helga Stefánsdóttir, Forstöðumaður Skrifstofu Umhverfis- og skipulagsþjónustu
Eva Michelsen, Verkefnastjóri Lífsgæðaseturs St. Jó

Dagskrá fundar kynnt og farið yfir erindi þar af lútandi:

1. Farið yfir erindi framkvæmdahóps, hverjir tilheyra hópnum og hvert hlutverk hópsins er.
2. Verkefnastjóri fór yfir samantekt á stöðu verkefnisins og hvaða verkefni eru framundan. Lagt til að sé skoðað betur hvaða sjóðir og styrkir eru í boði til að standa undir kostnaði við framkvæmdir á húsinu.
3. Næstu skref framkvæmdahóps er að fara yfir kynningarpakka sem afhentur var með rafrænum hætti á fundinum. Í pakkanum eru að finna eftirfarandi gögn:
 - a. Uppfærð framkv. og kostnaðaráætlun dagsett 16.nóvember
 - b. Minnisblað samgliða framkv.- og kostnaðaráætlun dagsett 16.nóvember
 - c. Samantekt í formi kynningar
 - d. Samantekt á umsækjendum um aðstöðu í St. Jó (bæði samþykktir og þeir sem eru í vinnslu)
 - e. Viðaukar 1 og 2 vegna fjármagns sem úthlutað var á árinu 2018.
 - f. Skýrslur samstarfsvettvangs frá 2017 og 2018.
 - g. Erindisbréf framkvæmdahóps.
 - h. Minnisblað um muni frá Samstarfsvettvangi dagsett 23.maí 2018
 - i. Teikningar af húsnæðinu
4. Næsti fundur verður vettvangsferð í St. Jó að Suðurgötu 41, mánudaginn 17.desember kl 13:30-14:30.
 - a. Lagt er til að Sverrir Gunnarsson, Verkefnastjóri hjá Umhverfis- og skipulagsþjónustu, sem hefur sinnt verkefninu samhliða Verkefnastjóra Lífsgæðasetursins sitji fundina með framkvæmdahópnum þar sem viðkomandi heldur utanum verkþætti og kostnaðarliði verksins. Sverrir verði boðaður með á næsta fund þann 17.desember.

Fundaritari: Eva Michelsen

Fundi slitið kl 12:30