

<b>Vegagerðin</b>	<b>SAMGÖNGUÁÆTLUN 2020 - 2024</b>	Höfn/svf.: <b>Hafnarfjarðarhöfn</b>
<b>Borgartúni 5-7</b>		Útfyllt af: <b>Ig /-hafnarstjóri</b>
<b>105 Reykjavík</b>		Dags: <b>10. maí 2019</b>

Ár	Verkefni	Stutt lýsing á verkefnum (helstu stærðir) og markmiðum framkvæmda
2020	Norðurgarður	Sjónvörn utan við Norðurgarð og endurbyggingin á garðinum sem er mjög siginn og veitir ekki lengur það skjól fyrir innri höfnina eins og lagt var upp með þegar garðurinn var reistur á fimmta áratug síðustu aldar. Mikilvægt verkefni til að tryggja minni ölduhreyfingu innan garða.
2021	Nýr garður fyrir smábátahöfn	Í tillögum að nýju rammaskipulagi fyrir Suðurbakka er gert ráð fyrir umtalsverðri stækkun smábátahafnar til austurs út undir Vesturhamar við fyrrum Hamarskotsmalir. Fyrsti áfangi verksins er að leggja út grjóttgarð til að verja innra hafnar- og viðlegusvæði.
	Rafvæðing - háspenna	Horft er til uppbyggingar á öflugri spennustöð og spennumannvirkjum við Suðurbakka til að geta afgreitt allt að 1.2 – 1.5 MW til stærri skipa.
2022	Dýpkun innri hafnar	Samhliða framkvæmdum við gerð nýrrar smábátahafnar undir Vesturhamri er nauðsynlegt að fara í þó nokkra dýpkun á nýju viðlegusvæði og fyrir minni fjarðarins.
2023	Viðlegukantur við nýja smábátahöfn	Sálþil og steipt þekja eða timburbyggja innan varnargarðs fyrir viðlegu ferðabjónustubáta og minni skipa við nýja smábátahöfn.
	Frekari rafvæðing stórhafnar	Bætt við nýjum spennumannvirkjum og tengibúnaði til að þjóna stærri skipum með raforku til að koma í veg fyrir notkun ljósavéla innan hafnarsvæðis.

2024

Flotbryggjur og frágangur

Lokafrankvæmdir við nýja smábátahöfn – uppsetning á flotbryggjum og öðrum tilheyrandi búnaði og aðstöðu.