

## Svar við fyrirspurn Sigurðar P Sigmundssonar

Dags. 11.6.19/ló

### 1. Hversu mörgum lóðum/íbúðum var úthlutað í Skarðshlíð haustið 2016 og til hvaða aðila.

8 lóðum var úthlutað í Skarðshlíðinni, árið 2016

Bjarg íbúðafélag hses *		Hraunskarð 2	32 íbúðir
Prastarverk ehf		Brenniskarð 1	32 íbúðir
Nesnúpur ehf		Apalskarð 2	30 íbúðir
"		Apalskarð 6	32 íbúðir
"		Bergsskarð 1	22 íbúðir
"		Geislaskarð 2	41 íbúð
Byggingarfélag Gylfa/Gunnars hf		Stuðlaskarð 1	16 íbúðir
"		Stuðlaskarð 9	16 íbúðir

**221 íbúð**

Skýring á byggingarstigum:

- 1: byggingar- og framkvæmdarleyfi
- 2: úttekt á sökkulveggjum/undirstöður
- 4: fokheldi
- 5: tilbúið til innréttingar
- 7: lokaúttekt, fullnaðarfrágangur

### 2. Hverjir voru útboðsskilmálarnir

Úthlutunarskilmálar:	byggj.	bst.2	bst.4	öryggisútt.	bst. 7
Bjarg íbúðafélag	28.8.'17	28.2.'18	28.2.'19	28.2.'20	28.2.'23
Prastarverk ehf	2.5.'17	1.11.'17	1.11.'18	1.11.'19	1.11.'22
Nesnúpur	14.5.'17	14.11.'17	14.11.'18	14.11.'19	14.11.'22
Bygg	14.5.'17	14.11.'17	14.11.'18	14.11.'19	14.11.'22

afsöluðu lóðinni

### 3. Hvernig er staðan núna er varðar framkvæmdir á þessum lóðum, þ.e. Hversu margar íbúðir eru fullbúnar og hversu margar í byggingu og á hvaða byggingarstigi

Brenniskarð 1 mhl 01	20.3.'19	24.5.'19 (helm)			
" mhl 02					
Apalskarð 2	15.8.'18				
nr. 4 mhl 02	15.8.'18				
Apalskarð 6	25.4.'18				
nr. 8 mhl 02	25.4.'18				
Bergsskarð 1	9.1.'18				
nr. 3 mhl 02					
Geislaskarð 2	20.12.'17	16.4.'18			
nr. 4 mhl 02		26.4.'19			

hellingur af kjallara verið tekinn út

settu inn 1 aukaíbúð, fara í deiliskipulagsbreytingu

veggir 4. hæðar steiptir, uppsláttur kominn í gang 22.11.'18

<i>nr. 6 mhl 03</i>			26.4.'19			
<i>Hádegisskarð 2 mhl 04</i>		24.1.'18	26.4.'19			
<i>Stuðlaskarð 1</i>		31.5.'17	22.5.'19			
<i>nr. 3 mhl 02</i>		"	15.5.'19			
<i>nr. 5 mhl 03</i>		"				
<i>nr. 7 mhl 04</i>		"				
<i>Stuðlaskarð 9</i>						

Byggingarleyfisumsókn í ferli

*Samtals er 71 íbúð af 221 íbúð á bst. 2.*

**4. Hversu mörgum lóðum/íbúðum hefur verið úthlutað í Skarðshlíðinni árin 2017/2018 og á hvaða byggingarstigi eru þær.**

<b>2017</b>		<b>bst.</b>
Hafravellir 1	1 íb.	4
Hafravellir 4	1 íb.	4
Glimmerskarð 7	1 íb.	
Glimmerskarð 9	1 íb.	4
Hádegisskarð 17	1 íb	2
nr. 19 mhl 02	1 íb	2
Hádegisskarð 29	1 íb	4
Marlarskarð 5	1 íb	4
mhl 02 nr. 7	1 íb	4
Malarskarð 6	1 íb	
Malarskarð 9	1 íb	1
nr. 11 mhl 02	1 íb	1
Malarskarð 13	1 íb	4
nr. 15 mhl 02	1 íb	4
Móbergsskarð 4	1 íb	4
nr. 6 mhl 02	1 íb	4
Móbergsskarð 10	1 íb	5
nr. 12 mhl 02	1 íb	5
Vikurskarð 2	1 íb	
Vikurskarð 4	1 íb	
Drangsskarð 10	5 íb.	2
Móbergsskarð 9	3 íb.	

skv. úthlutunarskilmálum frestur 9.4.18

skv. úthlutunarskilmálum frestur 9.4.18, hönnun á lokastigi

skv. úthlutunarskilmálum frestur 9.4.18

Byggingarleyfisumsókn í ferli

tilboðslóð, fr. 4.5.18

Móbergsskarð 11	3 íb.	
Arnarhraun 50	6 íb.	1
Hádegisskarð 12	6 íb.	
Hádegisskarð 16	6 íb.	1
	<b>49 íb.</b>	
<b>2018</b>		<b><i>bst.</i></b>
Vikurskarð 12	2 íb.	
Móbergsskarð 5	1 íb.	4
nr. 7 mhl 02	1 íb.	5
Hádegisskarð 23	1 íb.	2
Hádegisskarð 21	1 íb.	1
Móbergsskarð 10	1 íb.	2
nr. 12 mhl 02	1 íb.	2
Vikurskarð 8	2 íb.	1
Glimmerskarð 3	1 íb.	1
Öldugata 45	6 íb.	
Móbergsskarð 1	1 íb.	
nr. 3 mhl 02	1 íb.	
	<b>19 íb.</b>	

" ógreitt tilboðsverð??

byggingarleyfisumsókn í ferli

dsk.breyt. Breyta í parhús

byggingarleyfisumsókn í ferli

"

"



