



Hjúkrunarheimili Hádegisskarði 1

34. Hönnunarfundur vegna Hjúkrunarheimilis að Hádegisskarði 1 Hafnarfirði var haldinn 11.12 2014 kl. 10.15 á skrifstofu Fasteignafélags Hafnarfjarðar að Norðurhelli 2 Hafnarfirði.

Viðstaddir voru.

Erlendur Árni Hjálmarsson	EÁH	Verkefnisstjóri verkkaupa-
Jón Þór Þorvaldsson	JÞÞ	Úti og Inni
Þráinn Hauksson	ÞH	Landslag
Eiður Páll Birgisson	EPB	Landslag
Örn Guðmundsson	ÖG	VSB verkfræðistofa
Gunnar H Pálsson	GHP	Önn verkfræðisofa

Eftirfarandi var tekið fyrir.

1. Fundargerðir.

Fundargerðir 33. hönnunarfundar var send fundarmönnum, engar athugasemdir og fundargerðin telst samþykkt.

2. Hönnunarsamningur um verkið.

Engin bókun.

2.1. Vettvangsskoðun/skoðunarferðir.

Engin bókun.

2.2. Kynning verkefnisins.

Engin bókun.

3. Aðaluppdrættir, Úti og Inni.

Aðaluppdrættir eru tilbúnir með samþykki eldvarnar og heilbrigðiseftirlits.

4. Séruppdrættir aðalhönnuða, Úti og Inni.

Hönnun lokið.

4.1. Sérupprættir 1 : 50, 1:20

Hönnun lokið.

4.2. Sérupprættir 1:10, 1:5

Hönnun lokið.

4.3. Innréttingar.

Hönnun lokið.

4.4. Annað.

Hönnuðir hafa sett alla upprætti inná verkefnavefinn.

5. Verkfræðihönnun, _____.

5.1 Burðarvirki.

Hönnun lokið.

5.2 Hita- og neysluvatnslagnir.

Hönnun lokið.

5.3 Frárennislagnir.

Hönnun lokið.

5.4 Loftræsing.

Hönnun lokið.

5.5 Hljóðvist.

Hönnun lokið.

5.6 Raflagnir.

Hönnun lokið.

5.7 Brunamál.

Brunahönnun er lokið.

6. Lóðarhönnun, Landslag.

Hönnun lokið.

6. Búnaður.

Verkkaupi hefur lagt fram lista yfir búnað sem gera þarf ráð fyrir í útboðsgögnum og hönnun.

- 7. Kostnaðargátt**
Hönnuðir eru að ljúka við kostnaðaráætlun fyrir verkið og verður gefin út á mánudaginn.
- 8. Verkstaða.**
Verki lokið.
- 9. Útboðs og verklýsingar.**
ÚTI-INNI hafa lagt fram útboðslýsingu, verklýsingu fyrir kafla um innanhússfrágang og utahússfrágang. Magntöluskrá verður til á eftir.

VSB hefur lagt fram verklýsingar fyrir jarðvinnu og burðarþol ásamt magntöluskrá fyrir þessa liði.

Landslag mun setja á vefinn verklýsingu lóðar ásamt magntöluskrá.
- 10. Breytingar/viðbætur.**
Engin bókun
- 11. Samskipti við verkkaupa.**
Engin bókun.
- 12. Deiliskipulag, mæli – og hæðarblöð.**
Engin bókun.
- 13 Áætluð framvinda fyrir 8. janúar 2015.**

Úti og Inni.
Rýni gögn.

Verkfræðingar.
Rýni gögn.

Lóð.
Rýni gögn.

Verkkaupi.
Rýni gögn
- 14. Hönnunaráætlun**
Engin bókun
- 15. Hönnunarfundir hönnuða- rýna.**
Engin bókun

16. Annað.
Engin bókun.

Fleira ekki gert fundi slitið.

Næsti fundur verður fimmtudaginn 8. janúar 2015 sami tími og staður.

Hafnarfirði 11. desember 2014.

Erlendur Árni Hjálmarsson

Jón Þór Þorvaldsson

Örn Guðmundsson

Eiður Páll Birgisson
