

Verktíma- og gr.ætlun Skessan	2018						2019							
	Verkþáttur	ágúst	sept	okt	nóv	des	jan	feb	mars	apríl	maí	júní	júlí	
0. Hönnunarkostnaður														
Hönnunarrvinna	33,75	20	10	0	0	0	3	0	0	0	0	0	33,75	
Undirbúningsvinna	15,31	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,31	
Undirbúningur	49,06	36	10	0	0	0	3	0	0	0	0	0	49,06	
1. Aðstaða og bráðabirgðaaðgerðir														
Aðstaða og öryggisaðgerðir	14,50	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,50	
Aðstaða og bráðabirgðaaðgerðir	14,50	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,50	
2. Jarðvinna														
Uppúrtekt lóðar, keyrt á tipp	17,22	7	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	17,22	
Uppúrtekt lóðar, notað innan svæðis	1,26	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,26	
Uppúrtekt lóðar, klöpp	24,50	10	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	24,50	
Fylling undir gervigras og á platta	16,00	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	16,00	
Jarðvinna samtals	58,98	17	17	9	16	0	0	0	0	0	0	0	58,98	
3. Burðarvirki														
Fundament, sökkklar veggir	37,40	0	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	37,40	
Fundament, sökkklar veggir	37,20	0	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	37,20	
Fundament, sökkklar veggir	40,00	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	40,00	
Kaupverð húss	285,12	100	0	86	0	86	0	0	0	14	0	0	285,12	
Flutningur húss	25,00	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25,00	
Reisning húss	55,00	0	0	0	0	0	6	6	22	22	0	0	55,00	
Salernis- og húsvarðaraðstaða	19,19	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	19,19	
Burðarvirki	498,91	100	57	143	0	111	6	6	32	46	0	0	498,91	
4. Hreinlætis og loftæstikerfi														
Hreinlætis og loftræstikerfi	11,50	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	11,50	
Hreinlætis og loftræstikerfi	11,50	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	11,50	
5. Rafkerfi og lýsing														
Lýsing, rafm., tafla, brunav. ofl.	62,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	62,00	
Rafkerfi og lýsing	62,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	62,00	
6. Frágangur innanhúss														
Vökvunarbúnaður	10,00	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10,00	
Inngöngudyr m. uppsetningu	0,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,90	
Innkeyrsludyr m. uppsetningu	0,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,80	
Gervigras komið á	34,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	34,23	
Flutningur gervigrass	9,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	9,00	
Vallarskiptabúnaður	11,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11,00	
Ahorfendaaðstaða/hitalampar	14,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14,00	
Frágangur innanhúss	79,93	0	0	10	0	0	0	0	0	9	19	17	79,93	
7. Frágangur utanhúss														
Steypuviðg., málun ofl	9,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9,07	
Frágangur utanhúss	9,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9,07	
8. Lóðarfrágangur														
Hellulögn, malbik ofl.	6,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6,05	
Lóðarfrágangur	6,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6,05	
	790,00	160	92	161	16	111	9	6	37	92	56	17	34	790,00

