

13.11.2015-

Hjúkrunarheimili Sólvangur, verk - og tímaáætlun -

Ár	2015												2016												2017															
	Mánuður	jan	febr	mars	apríl	maí	júní	júlí	ágúst	sept.	okt.	nóv.	des.	jan	febr	mars	apríl	maí	júní	júlí	ágúst	sept.	okt.	nóv.	des.	jan	febr	mars	apríl	maí	júní	júlí	ágúst	sept.	okt.	nóv.	des.	jan	febr	mars
Bygging og lóð																																								
Stjórnsýsla																																								
Verkfærastjórn skipuð																																								
Verkfærastjórn skipuleggur m.a. útboðsfasa																																								
Útboðsgögn (Hönnun)																																								
Útboðsgögn unnin gagnvart arkitektahönnun																																								
Útboð sett af stað																																								
Forhönnun arkitekta með verkefnastjórn																																								
Byggingarnefndarteikningar																																								
Fullnaðarhönnun arkitekta að utan																																								
Fullnaðarhönnun arkitekta að innan																																								
Útboðsgögn unnin gagnvart verkfræðihlutunum																																								
Útboð sett af stað																																								
Hönnun verkfræðihluta utanhúss																																								
Hönnun verkfræðihluta innanhúss																																								
Útboðsgögn fyrir aðskilda verkhluta																																								
Útboðsgögn jarðvinna																																								
Útboðsgögn uppsteypa, frágangur utanhúss																																								
Útboðsgögn frágangur innanhúss																																								
Útboðsgögn lóð																																								
Bygging hjúkrunarheimilis																																								
Jarðvinna boðin út																																								
Jarðvinna verkfræðingur																																								
Uppsteypa boðin út																																								
Uppsteypa verkfræðingur																																								
Innanúsfrágangur boðin út																																								
Innanúsfrágangur verkfræðingur																																								
Lóð boðin út																																								
Lóðarfræðingur																																								
Afhending húsnæðis, búnaður o.fl.																																								
Hönnun á eldri byggingu- unnin útboðsgögn																																								
Útboð vegna framkvæmdar í eldri byggingu																																								
Verkfræðingur vegna framkvæmdar í eldri byggingu og frágangur við tengingu við nýbyggingu																																								
Uppfærsla á verkáætluninni og eða minnisp.																																								

