

3. fundur Framkvæmdanefndar um uppbyggingu á athafnasvæði Hestamannafélagsins Sörla, haldinn á Norðurhelli 2, þann 2.september 2022 -kl. 8:00.

Viðstaddir voru.

Starfshópur.

Helga Ingólfssdóttir formaður

Stefán Már Gunnlaugsson

Bjarney G. Jóhannesdóttir

Atli Már Ingólfsson

Halldóra Einarsdóttir

Með starfshópnum starfa:

Sigríður Kristín Hafþórsdóttir Framkvæmdarstjóri Sörla

Sigurður Haraldsson Sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs

Geir Bjarnason Íþrótt- og tómstundarfulltrúi

Rósa Steingrímsdóttir Sviðsstjóri fjármálasviðs forföll

Einnig mætti á fundinn Stefán Veturliðason frá VSB verkfræðistofu.

Eftirfarandi var tekið fyrir.

1. Tilboð í Reiðhöll.

Stefán Veturliðason fór yfir stöðu á viðræðum við Eykt ehf, viðræður ganga vel. Eykt hefur lækkað í skýringarviðræðunum einingarverð í einstaka verkþætti og sett hafa verið sameiginleg markmið um lækkun verkliða með frekari rýni á útfærslum. Nú staðan þannig að samningsmarkmið við Eykt ehf er 109,6 % yfir kostnaðaráætlun. . Búið er að fara yfir tilboðin, lægstbjóðandi í verkið Eykt ehf uppfyllir allar kröfur sem gerðar voru til bjóðenda í verkið.

Framkvæmdanefndin vísar uppfærðu tilboði og samningsmarkmiðum við Eykt ehf til bæjarráðs.

2. Erindisbréf.

Lagt fram drög að nýju erindisbréfi og er því vísað til bæjarráðs.

Næsti fundur

Næsti fundur verður boðaður sérstaklega.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl.8:45