

HAFNARFJARÐARBÆR



www.hafnarfjordur.is



12. fundur Framkvæmdanefnd um uppbyggingu knatthúss á Ásvöllum, þann 10. ágúst 2021, kl. 16:15.

Fundurinn fór fram á Ásvöllum, í samkomusal svo og með fjarfundi á Teams.

Starfshópur:

Kristinn Andersen, formaður		mættur
Samúel Guðmundsson		mættur
Karl Guðmundsson		mættur
Brynjar Þór Gestsson		forföll
Daði Lárusson		forföll

Með starfshópnum starfa:

Geir Bjarnason	Íþrótt- og tómstundarfulltrúi	mættur
Rósa Steingrimsdóttir	Sviðstjóri fjármálasviðs	mætt
Magnús Gunnarsson	Framkvæmdastjóri Hauka	mættur
Sigurður Haraldsson	Sviðsstjóri umhverfis- og skipulagsviðs	forföll

Gestir fundarins:

Helgi Már Halldórsson	Arkitekt og framkvæmdastjóri ASK arkitektum	mættur
Haukur J. Eiríksson	Byggingarverkfræðingur Hnit	mættur
Þormóður Sveinsson	Skipulagsfulltrúi Hafnarfjarðar	mættur
Stefán Gunnar Thors	Sviðsstjóri umhverfis og skipulags VSÓ	mættur
Pétur Vilberg Guðnason	Byggingarverkfræðingur Strendingi	mættur

Eftirfarandi var tekið fyrir.

1. **Staða hönnunar.**

Helgi Már fór yfir að hönnun knatthússins er að hefjast.

2. **Staða skipulagsmála.**

Þormóður fór yfir stöðuna. Nýtt deiliskipulag var birt í B deild Stjórnartíðinda 27. júlí sl. og hefur tekið gildi. Fyrir liggur niðurstaða Skipulagsstofnunar frá 13. júlí sl. um að framkvæmdin verði háð mati á umhverfisáhrifum.

Að loknum umræðum var niðurstaða fundarins að jafnhliða því sem unnið er að hönnun og skipulagi verkefnisins verði brugðist við þeim atriðum sem eftir standa skv. niðurstöðu Skipulagsstofnunar.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl 17:15

Næsti fundur verður boðaður sérstaklega.

Geir Bjarnason